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REFERAT
Rapporten beskriver och analyserar ett försök till förnyelse av en 50-tals 
bostadsförort i samarbete mellan kommunala tjänstemän och forskare. Syftet 
var att förnyelsen skulle ske i samråd med invånarna i stadsdelen. Forskarna, 
en arkitekt, en etnolog, en kulturgeograf och en sociolog skulle bistå med 
kunskap och annorlunda synsätt, medverka i kontakten mellan tjänstemän och 
invånare, bedriva forskning om stadsdelen och dess befolkning samt följa 
och dokumentera den sektorsövergripande planeringsprocessen.
Under den 3 1/2-åriga projekttiden ägnades mycket tid åt en rad konkreta 
delprojekt, med varierande resultat. En lokal utvecklingsplan gjordes. Många 
frågor blev föremål för forskarnas studier.
I rapporten konstateras att som planeringsinstrument kan projektet anses 
lyckat, eftersom många människor engagerade sig och deltog i diskussionerna 
om stadsdelens framtid. Som förnyelseprojekt var det dock mindre lyckat 
eftersom genomförandet i allmänhet ligger på andra beslutsnivåer än den 
lokala. Det gällde de flesta frågor som kortedalaboma engagerade sig i, t ex 
reparation i stället för obyggnad av bostadshus, förtur till nya småhus i stads­
delen och flyttning av systembolaget från torget. Ett sektorsövergripande 
lokalt arbetssätt som är tidsbegränsat och bara omfattar några få tjänstemän i 
en i övrigt sektorsuppdelad och centralstyrd organisation har svårt att påverka 
den lokala utvecklingen.
Arbetet med att förverkliga idéerna går emellertid vidare. För den nybildade 
stadsdelsnämnden är den lokala utvecklingsplanen ett mycket användbart red­
skap.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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5FÖRORD
Projektet "Lokal Utveckling i Kortedala" var både en produkt av och ett led i 
den utvecklingsprocess mot en decentralisering av den offentliga planeringen, 
som pågår i vårt samhälle. Jämsides med denna process pågår emellertid en 
annan i motsatt riktning. Den består av en centralisering av näringslivet, t ex 
handel och byggnadsindustri. För att hålla dessa krafter i schack behövs en 
stark samhällelig planeringsorganisation. Dessa båda motstridiga tendenser 
inom den offentliga planeringen gör att ett försök med lokal utvecklings- 
planering bara delvis kan lyckas.
Möjligheterna till ställningstaganden på lokal basis blir små när såväl den 
centrala planeringsorganisationen som bostadsföretagen och näringslivet 
strävar efter att göra sina intressen gällande, i all synnerhet om det lokala 
försöket varken har starka politiska eller ekonomiska krafter bakom sig. Detta 
förhållande blev tydligt dels genom att många av projektets förslag inte kunde 
genomföras, dels genom att stora ombyggnader av bostadshus genomfördes 
trots att Kortedalaprojektet avstyrkte.
Följaktligen handlar denna rapport till stor del om problem av strukturell art. 
Vi tre forskare som skrivit rapporten vill dock framhålla att decentraliserings- 
processen fortgår. Projektarbetet har alstrat många fler idéer och erfarenheter 
än vad vi kunnat beskriva i rapporten. De finns intemaliserade hos boende 
och verksamma i Kortedala, hos tjänstemän som direkt deltagit i projektet 
eller berörts av delar av det, hos politiker och hos forskare. I själva verket 
sker den största spridningen av kunskap på det sättet. Vi tror därför att 
projektet fyllt sin funktion att utgöra en länk i en kedja av erfarenheter, som 
kan stärka utvecklingen mot en planeringsmodell där invånarna i ett lokal­
samhälle har större inflytande över sina levnadsvillkor än för närvarande. Hur 
denna utvecklingsriktning till sist kommer att stå sig i kampen mot den 
motsatta utvecklingstendensen beror på många samverkande faktorer.
Om denna rapport bitvis ger en dyster bild av projektet så beror det alltså på 
den rådande strukturen inom samhällsplaneringen. Ingen skugga ska falla på 
projektets tappra deltagare, som ägnat all tid, kraft och hängivenhet åt att 
åstadkomma ett bra resultat.
Vi vill inte avskräcka från nya försök i samma riktning. Tvärtom!
Rapporten är skriven av tre forskare i Kortedalaprojektet. De olika kapitlen 
har stötts och blötts i diskussioner oss emellan, men en person har hållit i
6pennan för varje kapitel. Arkitekturforskare Lena Jarlöv har skrivit kapitel 1,
5, 7.1, 7.3, 8, 9 och 10. Etnolog Kerstin Gunnemark har skrivit kapitel 2, 3,
6, 7.2, 7.4. Sociolog Hilda Lennartsson har skrivit kapitel 4, 11 och 12. 
Dessutom har alla projektets fyra forskare inklusive Ingrid Johansson i en 
bilaga skrivit sitt personliga perspektiv på projektet.






Kortedalaprojektet föddes ur en diskussion på ett seminarium hösten 1981 
om begångna misstag och oavsedda effekter av stadsplaneringen under till­
växtåren. Idén väcktes att forskares aktiva medverkan i planeringen skulle 
motverka en upprepning av misstagen. En arbetsgrupp kom till, bestående av 
planerare från stadsbyggnadskontoret och forskare från några institutioner vid 
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet; ett långvarigt och 
mödosamt programarbete påbörjades 1982.
Femtiotalsstadsdelen Kortedala befanns så småningom vara ett lämpligt 
objekt för ett stadsfömyelseexperiment. Syftet skulle vara att ta tillvara de 
kvaliteter som stadsdelen hade. Förnyelsen skulle ske i samråd med befolk­
ningen och under samverkan mellan olika kommunala förvaltningar. En 
strävan efter helhetssyn skulle prägla hela arbetssättet. Den 1 januari 1985 
kunde slutligen startskottet gå för ett projekt som då hade genomgått en lång 
förhandlingsprocedur, där idéer och planer hade fått anpassas till möjlig 
finansiering mm. Finansiärer var Byggforskningsrådet och Göteborgs kom­
mun som inom ramen för ett samarbetsavtal satsade 50% var.
Den utvalda stadsdelen Kortedala är en förort till Göteborg, c:a 7 km från 
centmm i nordostlig riktning. Den byggdes i huvudsak mellan åren 1952 och 
1957 på orörd mark. I planerna avsågs den bli en självständig "satellit", 
organiserad enligt grannskapsideologins principer. Bevarade skogs- och 
parkområden mellan bostadsområdena skapar naturliga gränsdragningar och 
understryker grannskapstanken. Stadsdelen ger ett grönt och kuperat intryck. 
Tre mindre och ett större affärscentrum etablerades i början och småbutiker 
uppfördes i bostadsområdena. Idag har ett av de mindre centra förlorat sin 
funktion i strukturomvandlingens spår. 3 - 4-vånings lamellhus och 8 - 9- 
vånings punkthus dominerar bostadsbebyggelsen. Efter utbyggnad av ytterli­
gare två delområden under 1960-talet, finns det närmare 8.300 lägenheter i 
stadsdelen, hälften tvåor, en tredjedel treor. Större lägenheter är ovanliga. 
Hyresrätter är den vanligaste upplåtelseformen, till två tredjedelar ägda av 
allmännyttiga företag; bostadsrätter finns i mindre omfattning, (enskilt ägda) 
småhus i mycket liten andel.
Kortedala byggdes för c:a 18.000 invånare. I mitten av 1960-talet nåddes 
toppen i befolkningsökningen, 28.000, för att sedan stagnera och minska. 
1987 hade invånarantalet halverats och numera är en- och tvåpersonshushåll 
mest frekventa. Befolkningen är också på väg att åldras; andelen i åldrama
närmast under 65 år är högre än göteborgsgenomsnittet, andelen bamhushåll 
är däremot lägre. Bristen på större lägenheter har bidragit till en utflyttning av 
barnfamiljer. (Se kap 3.)
Projektet organiserades kring ett fältkontor i stadsdelen. Detta kontor beman­
nades av tjänstemän från i huvudsak två förvaltningar - stadsbyggnads­
kontoret och fastighetskontoret - samt fyra forskare från Chalmers (bostads­
planering) och Göteborgs universitet (etnologi, kulturgeografi, sociologi). Av 
övriga förvaltningar hörde socialtjänsten och fritidsförvaltningen till basorga­
nisationen; andra förvaltningar fanns med i en mera konsultativ roll. En hel­
tidsanställd sekreterare hörde till fältkontorets personal.
Arbetet på fältkontoret kan beskrivas i termer av två parallella, delvis integre­
rade, processer. Den ena utgjordes av det gemensamma arbetet på fältkon­
toret, där projektgruppens veckovisa planeringsmöten var något av en 
livsnerv. Den andra var den kunskapsinhämtande processen, främst forskar­
nas enskilda s k fördjupningsstudier. Integrationen skedde genom kontinuer­
liga diskussioner av problem och lösningsförslag, genom redovisning av 
forskningsresultat underhand och i konkret samarbete i delprojekt. Slutpro­
dukten av det gemensamma arbetet - dock med huvudansvaret för samman­
ställningen hos tjänstemännen - skulle bli den lokala utvecklingsplanen för 
Kortedala. Slutprodukten av forskarnas arbete skulle vara forskningsrap­
porter av traditionell art. Samtliga deltagare i projektet, sekreteraren undan­
tagen, arbetade deltid, vilket medförde att vissa ambitioner fick sänkas; tiden 
var genomgående en knapp resurs.
Via informationsbroschyrer, kabel-TV och lokal press informerades stads­
delens invånare om projektet, särskilt i början, och inbjudan att besöka 
fältkontoret förmedlades. Fältkontoret hölls öppet dagligen och under en 
period också vissa kvällar. Möten och utställningar ordnades där av projekt­
deltagarna, som också deltog i en mängd möten ordnade av olika organisa­
tioner i stadsdelen. Förslagen till förändringar och förbättringar, som så 
småningom skulle samlas i den lokala utvecklingsplanen för Kortedala, 
diskuterades på möten delområdesvis. Kortedalabomas synpunkter samlades 
dessutom in via enkäter och intervjuer. Ännu en metod att nå kunskap om 
kortedalabomas vardagsliv var s k skrivarcirklar, där kortedalakvinnor 
inbjöds att skriva ner och tillsammans diskutera sina erfarenheter och tankar 
kring livet i stadsdelen. (Se kap 2 o 6)
Av enkäter och intervjuer framgår det att Kortedala är en stadsdel där många 
är fast rotade och önskar bo kvar. Hälften av enkätsvarama hade bott i där i 
15 år eller längre; 4 av 5 ville bo kvar där om möjligt. Kortedalaboma är 
också i viss utsträckning förnöjsamma när det gäller trångboddheten, som är
9större än göteborgsgenomsnittet. 40% av de trångbodda enkätsvarama för­
klarar sig nöjda; däribland hälften av dem som bor i ettor.
Enkäten ger också anvisningar om vilken typ av reparationer kortedalaboma 
önskar sig. Önskemålen kretsar kring lägenheternas inre - spisar, badkar, 
golv - men också fasader, tak, isolering och fönster. Å andra sidan finns det 
detaljer som värderas högt i den lite "gammalmodiga" inredningen. Dit hör 
skafferier och gedigna kökssnickerier.
Av stadsdelens serviceinrättningar är det postkontoret, bankerna, apoteket och 
biblioteket som är mest utnyttjade. Föga besökta är däremot de olika närings­
ställena, men också Fomm där fritidsförvaltningen har lokaler och verksam­
het. Dagligvaror handlas i Kortedala av en majoritet. Var tionde enkätsvarare 
tycker att systembolaget vid Kortedala torg kunde avvaras.
Det som av många kortedalabor uppfattas som problemet framför andra i 
stadsdelen är "gänget" som samlas runt systembolaget. Den främsta bristen är 
de alltför få större lägenheterna, lämpliga för barnfamiljer. De mångas önskan 
att få bo kvar i stadsdelen står i konflikt med lägenhetssammanslagning som 
en lösning på problemet. Å andra sidan är kortedalaboma också mycket måna 
om naturen runt och mellan husen. Det är ont om mark som skulle kunna 
bebyggas helt utan protester. Naturen nämns ofta som den största fördelen 
med stadsdelen, jämte den rena luften. Därnäst nämns "att det är centralt men 
inte i stan".
Sammanfattningsvis ger intervjuer och enkätsvar en bild av en stadsdel med 
skavanker som människorna önskar få reparerade, försummelser som man 
vill ha tillrättade och många värden som åtminstone den rotade och väl 
förankrade delen av kortedalaboma önskar bevara. Några är villiga att betala 
"vad som helst" för att få bo kvar i en invand - om än ombyggd - miljö. 
Betydligt fler anser att rimliga reparationer redan är betalda via hyran - och att 
det är vad som behövs. Ombyggnader är inte vad man önskar, i synnerhet 
inte med åtfäljande mycket stora hyreshöjningar. (Se kap 4)
Kortedalaprojektets syfte, att göra en utvecklingsplan för stadsdelen i samråd 
med invånarna och utifrån en helhetssyn, kom till uttryck i en rad problem­
lösningsförslag och delprojekt. Ett exempel är projektets försök att utveckla 
en metod för ombyggnad som tar hänsyn till de människor som bor i husen. 
Syftet var att i möjligaste mån åstadkomma önskade förändringar och undvika 
de oönskade, d v s att ta individuella hänsyn - något som inte gjorts möjligt i 
rådande planeringsmodell. Metoden innebär att ingående intervjuer görs med 
samtliga boende i ett hus innan det planeras för ombyggnad. Ansvaret för 
intervjuerna bör ligga på en instans som är kompetent att göra helhetsbedöm-
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ningar och som står fri från intressen i ombyggnaden. Det ligger nära till 
hands att föreslå socialförvaltningen som enligt socialtjänstlagen skall arbeta 
strukturinriktat. Samarbete måste å andra sidan ske med fastighetsägaren och 
projektören för att önskemålen skall komma till uttryck i den konkreta 
ombyggnaden. De två försök som gjordes inom projektets ram att tillämpa 
metoden ledde inte till konkreta resultat, främst p g a motstånd från fastighets­
ägaren. (Se kap 5.)
Ett annat försök att uppnå projektets målsättning att planera för och med 
kortedalaboma var förslaget att bygga småhus i utkanterna av stadsdelen. 
Syftet var att komplettera bostadsbeståndet med större bostäder utan att röra 
befintliga lägenheter och utan att tära alltför mycket på de så omhuldade natur­
områdena. I idén ingick också att det var kortedalabor som i första hand 
skulle få tillträde till husen och därmed minska den påtvingade utflyttningen 
av barnfamiljer. Hela förslaget mottogs mycket väl av invånarna; en kö av 
intresserade uppstod snabbt. Idén anammades också av planerande instanser 
och kom omgående med i bostadsförsörjningsprogrammet. Någon förtur för 
kortedalabor kunde däremot inte åstadkommas; det stred mot principen om 
lika behandling av kommuninvånarna, ansåg fastighetsnämnden. I stället 
"erbjöds" en generell förtur för boende i hyresrätt, vilket ansågs kunna gynna 
kortedalas invånare. (Se kap 7.2)
Ett tredje exempel på delprojekt är arbetet för ett koloniområde i Kortedala. 
Intresserade personer identifierades med hjälp av enkäten och inbjöds att delta 
i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen bildade sedan en koloniförening med ytter­
ligare intresserade. Under snart 4 år har nu föreningen varit verksam och 
drivit sin sak, som ganska snart hakade upp sig på markfrågan. En av kyrko- 
gårdsförvaltningen utlovad plats i sydvästra utkanten av stadsdelen "hölls 
inne" i avvaktan på att en annan markfråga - saknad plats för kyrkogård i en 
annan stadsdel - skulle få sin lösning. Föreningen arbetade under tiden vidare 
med planering och "lobbyverksamhet'' för finansiering, vilket lyckades. Nu - 
våren 1990 - har ett positivt beslut i markfrågan äntligen tagits och koloni­
föreningen ser planernas förverkligande vid horisonten. (Se kap 7.3)
De nämnda förslagen och delprojekten finns samlade i "Lokal utvecklingsplan 
för Kortedala”, ett dokument där kortedalabomas synpunkter och önskemål 
kommit till uttryck, allt i enlighet med projektets syften. Medborgardelta- 
gandet i processen har varit mer eller mindre direkt respektive ställföre­
trädande. (Se kap 10) De teoretiska resonemang som ligger bakom dessa 
strävanden är föreställningen att rotfasthet, identitet, trygghet och social 
förankring har betydelse för tillståndet i en stadsdel. Konstateras kan att detta 
är just vad man försöker uppnå i de fömyelsesatsningar som riktas mot 
miljonprogramområden ("socialt betingad förnyelse"), medan äldre områden
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som Kortedala i allmänhet blir föremål för "åldersbetingad förnyelse" - inrik­
tad på husen och den fysiska miljön. (Se kap 8)
Projektets synsätt och förslag har därmed kommit på kollisionskurs med 
rådande planeringsmodeller och -teorier på central nivå. På punkt efter punkt 
har de lokala intressen som förts fram i utvecklingsplanen fått ge vika för 
andra i genomförandefasen, t ex bostadsföretagens intressen eller de övergri­
pande intressen som försvaras på central kommunal nivå. (Se kap 9)
Samma sak kan uttryckas i termer av planeringsideal. Det rationalistiska 
idealet synes ha funnits som referensram för initiativtagarna, särskilt de 
centrala politiska instanserna men även initiativtagande tjänstemän. Projektet 
skulle vara ett experiment i stadsfömyelseplanering; så långt är det klart att de 
inblandade såg det hela som något annorlunda, utanför de gängse planerings­
rutinerna. Det som förväntades var dock i stort sett en bättre förankrad - och 
mera legitim - problemanalys och målformulering. Medborgarna, forskarna 
och de samverkande tjänstemännen skulle leverera ett dokument med förslag, 
som sedan skulle prioriteras och kostnadskalkyleras på en annan nivå, i 
relation till centrala planer. Resursfrågorna låg med andra ord inte på projek­
tets bord; medel för förverklingande av någon del av planerna fanns inte, 
vilket i praktiken innebar att det inte fanns något lokalt handlingsutrymme. 
(Se kap 11)
Att en traditionell rationalistisk planeringsmodell hade styrt tankarna antyds 
också av det faktum att mäktiga intressenter i planering på lokal nivå - främst 
bostadsbolagen och de allmännyttiga i synnerhet - inte involverades i projek­
tet; det visade sig bli en för projektet ödesdiger missbedömning. Möjlighe- 
ema att bedriva kommunal planering fick göra halt vid husväggarna, där 
bostadsföretagens domäner tog vid. (Se kap 11)
Kommunens engagemang för projektet överhuvudtaget kom stundom att 
ifrågasättas av deltagare och andra. De tecken man tolkade då var t ex svårig­
heter att få ersättare för tjänstemän som lämnade projektet, svårigheter att få 
genomfört även mycket små förändringsförslag i stadsdelen, attityder som 
antydde att projektet ansågs ha låg status mm. Någon öppen kritik mot 
projektets målsättningar framfördes däremot inte. Snarare gavs en bildlig 
klapp på axeln: "Det är bra det ni försöker göra, men vi vet ju att det 
egentligen inte leder någonstans. Saker och ting måste skötas enligt gällande 
regler, så stör inte oss, är ni snälla."
Resultatet av Kortedalaprojektet till dags dato är en lokal utvecklingsplan som 
är unik i sitt slag, men som väntar på genomförande; ett par organisationer 
som bildats i stadsdelen som en följd av verksamheter i projektet (kolonifö-
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reningen Kajsas Ängar samt Föreningen Kvinnor i Kortedala); ett antal 
forskningsrapporter, dvs kunskapsutveckling för och om planering; sist och 
kanske framförallt en läroprocess som deltagarna bär med sig frukterna av 




En vilja till samarbete mellan planerare och forskare.
Hösten 1981 hölls i Göteborg en seminarieserie med namnet "Människor 
emellan". Den var anordnad av institutionen för kulturgeografi vid Göteborgs 
universitet i samarbete med tjänstemän i Göteborgs kommun. Till seminariet 
inbjöds forskare och planerare. Tyngdpunkten kom att ligga på välfärdens 
oönskade bieffekter, som bl a exemplifierades med de sociala problemen i 
vissa nybyggda förortsområden och de uppbmtna sociala nätverk, som blivit 
en konsekvens av den snabba storstadstillväxten. De aktuella uppgifter som 
samhällsplaneringen nu, 1981, stod inför var helt annorlunda än den tidigare 
planeringen för tillväxt - nu gällde det att hantera den stagnerande storstaden 
och att vårda och utveckla det befintliga i stället för att expandera och bygga 
nytt.
En idé om samverkan mellan forskare och planerare väcktes under seminarie­
serien. Aktiv medverkan av forskare i planeringen skulle kunna ge en 
möjlighet att undvika en del oförutsedda negativa konsekvenser av stadsut­
vecklingen. I stället för att som nu komma och kritisera efteråt skulle 
forskarna kunna bidra med kunskap och annorlunda synsätt redan under 
planeringsskedet.
Programarbetet och programmet
Efter åtskilliga sammanträden mellan olika konstellationer av forskare och 
planerare utkristalliserades en arbetsgrupp 1 och ett program växte under 
1982-84 fram för ett stadsfömyelseprojekt i femtiotalsstadsdelen Kortedala, 
som av stadsbyggnadskontoret bedömdes vara i behov av ombyggnad och 
uppmstning (Lokal utveckling i Kortedala. Ansökan om programanslag feb 
1984). Förnyelsen skulle ske i samråd med Kortedalas befolkning och målet 
skulle vara att utveckla och förstärka de befintliga kvaliteterna i stadsdelen.
1 Arbetsgruppen bestod av en utredningsledare och två arkitekter från Göteborgs 
kommun, en forskare i bostadsplanering, Chalmers tekniska högskola och en forskare i 
kulturgeografi, Göteborgs universitet. Av dessa ingick sedermera de två forskarna samt 
en tid också en av arkitekterna i fältkontorsgruppen. Dessutom deltog tre forskare i 
statskunskap, Göteborgs universitet, i programdiskussionema och utarbetade ett särskilt 
program för utvärdering av projektet (Bengtsson 1987).
Projektet fick namnet "Lokal utveckling i Kortedala'', vanligen förkortat till 
Kortedalaprojektet.
Programarbetet var en lång och mödosam process där en grupp människor 
med vitt skilda kunskaper, synsätt och värderingar skulle arbeta fram ett 
dokument som skulle utgöra basen för tre års verksamheten för en större och 
delvis annorlunda sammansatt grupp. Utredningsledaren höll emellertid ett 
stadigt tag i pennan.
Programmet innehåller syften på flera olika nivåer:
1) forskningssyften, 2) s k programsyften, 3) syften på sektorsnivå och 
slutligen 4) syften rörande den praktiska tillämpningen. Med programmets 
ord innebär dessa syften följande:
1) Forskninssyften
" - forskningskreativitet gynnas genom tvärkontakter inom forskarvärlden
- problemförståelse gynnas genom möjligheterna att växla perspektiv
- gemensam språkutveckling främjas inom en sektoriserad forskarvärld
- det inomvetenskapliga forskningsansvaret ej tunnas ut
- möjligheter till samordningsvinster skapas i bakgrundsdata och empiriska 
undersökningar
- forskningen anknyts till väsentliga sakproblem utan att förlora sin kritiska 
samhällsroll" (aa s 23)
2) Programsyfte
"Det generella ämnesområdet för hela programmet är anpassningsprocesser i 
en stagnerande förort inför förnyelse. Programsyftet i vid mening är således 
att vinna kunskap om anpassningsprocesser - socialt, politiskt, ekonomiskt, 
fysiskt - och hinder för dessa. Speciellt det senare syftet framhävs mot 
bakgrund av uppfattningen att kommunerna - speciellt de stora - står inför 
behov av omfattande samhälleligt förändringsarbete. För att sammanjämka 
demokratiska strävanden ( bl a i riktning mot politisk ansvarighet och 
styrförmåga och mot ett ökat medborgerligt deltagande i planering och beslut) 
med skärpta krav på effektivitet krävs innovationer och ett genombrytande av 
institutionellt betingade trögheter" (aa sid 23 f).
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3) Sektorsknutet syfte
"Ett övergripande syfte kan sägas vara att få fram kunskap om människor, 
bebyggelse och miljö i en stadsdel från 1950-talet, om livsmönster och 
anpassningsprocesser. Temaforskningen har, förutom uppgiften att förse 
fältkontoret med direkt tillämpbara resultat, en självständig, kunskapsbildande 
uppgift, som står fri från fältkontoret” (aa sid 24).
4) Tillämpningssyften (som framför allt motiverade ansökan om medel för 
fältkontor)
att nå konkreta och snabba resultat för stadsdelens förbättring
- att förstärka den politiska och sociala infrastrukturen i området
- att genom praktiska försök bidraga till utvecklandet av lokalt förankrade 
planerings- och beslutsformer
- att bidraga till en smidig, snabb och samordnad ärendehantering
- att stimulera ett samarbete mellan olika kommunala förvaltningar på lokal 
nivå och därigenom nå ett bättre gemensamt resursutnyttjande.
- att åstadkomma en samlad och dubbelriktad information mellan olika 
aktörer på den lokala arenan och lokala intressenter (boende, verksamma 
etc)
- att mobilisera lokala och outnyttjade resurser till gagn för stadsdels- 
fömyelsen (föreningar, brukare)
- att tillsammans med berörda aktörer och lokala intressenter arbeta fram en 
mångsidig utvecklingsplan som analyserar viktiga strategiska frågor för 
stadsdelen (tillgänglighet, trafik, lägenhetsstruktur etc) och ställer upp 
målsättningar för fortsatt och kontinuerlig utveckling
- att successivt dokumentera vunna sakkunskaper, metodinsikter, och 
praktiska erfarenheter till gagn för övriga forskare och avnämare
- att bidraga till utvecklingen av aktionsforskningen som forskningsmetod 
genom tätare samverkan mellan forskare och praktiker och genom att skilja 
mellan aktion och utvärdering (som här genomförs i ett fristående projekt)
- att fungera som centralpunkt i ett nätverk av självständiga men samverkande 
forskargmpper och bidraga till att problemställningar och resultat inom
skilda temastudier successivt kan stämmas av mot praxis och verklighet 
och även nyttiggöras i konkreta åtgärder" (aa s 25 f).
Ett nyckelbegrepp för projektet var "gränsöverskridande verksamhet”. 
Utgångspunkten var ett mycket långt gående överskridande av gränserna 
mellan de olika deltagarnas yrkes- och sektorsroller i det gemensamma 
arbetet. Gränsöverskridandet mellan de olika förvaltningssektorema hade ett 
långsiktigt syfte i sig; den kommunala sektorsuppdelningen är ett hinder för 
ett smidigt och effektivt stadsfömyelsearbete där lokala medborgargrupper 
kan komma till tals och lokala problem och möjligheter göra sig gällande. Det 
sågs därför som viktigt att pröva vägar att överskrida dessa gränser. Gräns­
överskridandet mellan forskare och tjänstemäm var specifikt för projektet och 
var en viktig del för den valda metoden för kunskapssökande. Detta gällde 
framför allt den utåtriktade delen av arbetet i stadsdelen. När det gällde 
forskningen - kunskapssökande, analys, teoriutveckling och syntes - måste 
rollerna givetvis vara åtskilda liksom när det gällde tjänstemännens produkter 
- ritningar, planer, anslagsframställningar o dyl, även om strävan hela tiden 
skulle vara att följa och diskutera varandras arbete.
Som ett led i programarbetet gjorde arbetsgruppen en stadsdelsbeskrivning 
(Lokal utveckling i Kortedala, stadsdelsbeskrivning, 1984), vilken dels 
byggde på gängse statistiskt material, dels på intervjuer med "nyckelper­
soner" i stadsdelen, t ex pensionärer som var aktiva i PRO, bostadsförvaltare, 
personer verksamma i hyresgästföreningens kontaktkommittéer, i Hem och 
Skola, fritidsrådet och Länkarna, politiker från olika partier som bodde i 
stadsdelen och lokala tjänstemän inom socialförvaltningen.
Två frågor beredde särskilda problem under programskedet. Den ena frågan 
gällde projektets politiska förankring. Arbetsgruppen önskade att någon typ 
av lokal poltitikergrupp skulle vara knuten till projektet. Det skulle kunna vara 
en föregångare till den typ av stadsdelsnämnd som kommunen avsåg att 
införa om några år2. Det gick emellertid inte att åstadkomma någon sådan 
politikergrupp. Inom kommunen pågick redan försök med stadsdelsnämnder 
med olika omfattning och såväl politiker som tjänstemän i kommunen var 
omedgörliga på den punkten. I stället konstruerade projektgruppen, när 
projektet väl startat, en lokal politikergrupp med representanter från samtliga i 
Kortedala verksamma partier (se kap 2). Denna grupp fick endast en 
rådgivande och stödjande funktion.
2 Stadsdelsnämnder har nu införts i Göteborg och började arbeta den 1 januari 1990.
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Den andra frågan, som beredde problem, gällde forskarnas insatser i 
projektet. Forskarna och tjänstemännen i programgruppen var eniga om att de 
olika deltagamas kunskaper skulle integreras så långt som möjligt i 
projektarbetet. Forskningen skulle vara aktionsinriktad och arbetet i 
stadsdelen i kontakt med invånarna skulle definiera forskningsinsatserna. 
Tjänstemännen skulle ha huvudansvaret för den lokala utvecklingsplan, som 
skulle arbetas fram, medan forskarna skulle ansvara för rapportering av 
projektarbetet.
Byggforskningsrådet krävde emellertid att vi fyra deltagande forskare 
dessutom var för sig skulle precisera en forskningsuppgift, som vi avsåg att 
genomföra under projekttiden, vilket vi gick med på under tvekan^.
Programmet bestod, när anslag beviljades i december 1984, av tre delar: 
Lokal utveckling i Kortedala: Ansökan om forskningsanaslag, februari 1984, 
Komplettering till ansökan om forskningsanslag, oktober 1984, Komp­
lettering 2, november 1984.
Temastudier
Under programarbetet fanns stora ambitioner om en bred forskningsinsats på 
många nivåer. Forskare vid olika institutioner uppmanades att skriva program 
för projekt med anknytning till Kortedalaprojektet. Dessa s k temastudier 
skulle vara fristående och söka egen finansiering hos forskningsråd o dyl, 
men kunskapsmässigt stötta Kortedalaprojektet. Förslag till sådana tema­
studier gjordes bl a av etnologiska och sociologiska institutionerna vid 
Göteborgs universitet. Slutresultatet blev emellertid att, i stället för tema­
studier, forskare från dessa båda institutioner kom att ingå som aktivt 
deltagande i Kortedalaprojektet.
Två temastudier kom till stånd, båda från arkitektursektionen vid Chalmers 
tekniska högskola. Den ena, Äldre i Kortedala, gjordes vid avdelningen för 
bostadsplanering (Almberg & Paulsson 1986) och den andra, Byggnads­
delars tekniska funktion i 1950-1960-talens flerbostadshus, vid avdelningen 
för byggnadskonstruktion (Jergling 1988). En mindre bildstudie, Stads­
rummet i Kortedala, gjordes också vid avdelningen för formlära vid 
arkitektursektionen, Chalmers.
3 Dessa s k fördjupningsstudier finns preciserade i Lokal utveckling i Kortedala, 
komplettering 2,1984. Etnologen, sociologen och arkitekten skulle var för sig arbeta 
under det gemensamma temat "Välfärd i en 50-tals stadsdel - vardagsliv och fritid. 
Kortedala ur ett etnologiskt, ett sociologiskt och ett rumsligt perspektiv". Kulturgeografen 
skulle arbeta med projketet "Lokal sysselsättning". I den senare studien skulle också en 
arkitekt delta.
Ytterligare två temastudier leddes av kulturgeografen i projektet. Dessa 
behandlade stadsförnyelse och dess konsekvenser för kommersiell service i 
stadsdelen från 1950-talet. Temastudiema, Stadsförnyelse och framtidens 
serviceutbud på stadsdelsnivå, samt Effektiv varuförsörjning på 
stadsdelsnivå, finns redovisade i två rapporter från kulturgeografiska 
institutionen, Handleshögskolan vid Göteborgs universitet (Johansson & 
Hemer 1987, Johansson 1989a).
Följande temastudier planerades men fullföljdes inte:
- "Kortedalas tillkomst och utveckling - en processtudie". (Samarbete mellan 
institutionerna för etnologi, historia, statkunskap vid Göteborgs universitet 
och arkitektur vid Chalmers tekniska högskola)
- "Social välfärd, hälsoläge och lokal utveckling". (Samarbete mellan 
institutionerna för sociologi, socialt arbete och socialmedicin vid Göteborgs 
universitet.)
- "ROT och energihushållning" (arkitektursektionen vid Chalmers tekniska 
högskola).
- "Barnomsorg i en stagnerande stadsdel" (arkitektursektionen vid Chalmers 
tekniska högskola)
- "Näringsliv och sysselsättning i en stagnerande stadsdel" (samarbete mellan 
institutionen för kulturgeografi vid Göteborgs univeritet och arkitektur­
sektionen vid Chalmers tekniska högskola)4
- "Bostadsmarknaden som anpassningsmekanism" (institutionen för 
företagsekonomi vid Göteborgs universitet i samarbete med Göteborgs 
bostadsförmedling)
- "Decentraliserad organisation och ekonomisk styrning" (institutionen för 
företagsekonomi vid Göteborgs universitet)
För det flesta av dessa studier gjordes omfattande programarbete. Många 
timmars tvärvetenskapliga möten och diskussioner ledde inte till något annat 
resultat än den i sig positiva samvaron mellan forskare från olika discipliner 
och de nya perspektiv som den eventuellt gav deltagarna. De flesta planerade 
temastudiema kunde inte genomföras i brist på finansiering; för några 
ansöktes inte om pengar av olika skäl, framför allt att de aktuella forskarna 
fick andra uppgifter. Detta illustrerar tydligt den verklighet som många 
forskare lever i. Att försörja sig på forskningsrådsmedel är en osäker tillvaro.
^ Denna temastudie fullföljdes delvis inom fördjupningsstudien Lokal sysslesättning.
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Forskaren vet aldrig om programarbetet ska ge resultat i anslag för ett 
forskningsprojekt och inte heller när detta anslag beviljas. Därför gäller det att 
ha många bollar i luften samtidigt. Ibland faller alla bollarna ner på samma 
gång och då är det omöjligt att fånga dem alla. Ibland far alla iväg på irrfärder.
Under projektets gång har ytterligare en temastudie initieras och genomförts, 
"Vårdupplevelser bland äldre i Kortedala. En intervjuundersökning hösten 
1986" (Mossberg och Tegner 1986).
Utvärderingsstudien
Ett särskilt program skrevs av forskare vid institutionen för statskunskap vid 
Göteborgs universitet för en studie med syfte att utvärdera Kortedalaprojektet 
och dess effekter för invånarna i Kortedala. Medel till denna studie beviljades 
långt innan anslaget för Kortedalaprojektet var klart. Detta medförde vissa 
komplikationer men möjliggjorde samtidigt en ingående "tillkomststudie" 
(Bengtsson 1987). Slutrapport från utvärderingen är under arbete.
Vetenskaplig referensgrupp
En vetenskaplig referensgrupp tillsattes i samråd mellan programgmppen och 
BFR. Den bestod av företrädare för de ämnesområden som forskarna på 
fältkontoret representerade samt från företagsekonomi. Dessutom ingick den 




En stadsdel är inte bara en ansamling av boningshus. Där finns gator, torg, 
affärer, skolor mm. Människor bor och arbetar där, de producerar och 
konsumerar varor och tjänster. För att stadsdelslivet skall fungera krävs att 
olika kommunala förvaltningar och organ planerar och driver skilda 
verksamheter. Att varje stadsdel har en förhistoria och är präglad av sin 
samtid är självklart. För att nå förståelse för den förändringsprocess som en 
specifik stadsdel genomgår under ett antal decennier krävs en djupgående 
analys.
Projektet "Lokal utveckling i Kortedala" startade 1985 med utgångspunkt att 
analysera stadsdelen Kortedala och dess liv i ett helhetsperspektiv. Grund­
tanken var att samla relevanta kunskaper om denna 50-talsstadsdel inför 
kommande stadsdelsfömyelse. Målsättningen var dessutom att genomföra 
förnyelsearbetet mot bakgrund av kortedalabomas egna erfarenheter och 
önskemål. Projektgruppen har haft ett fältkontor vid Kortedala Torg som 
plattform för sitt arbete.
Norra Centrum, numera Årstidstorget, är en av Kortedalas fyra torganläggningar.
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Projektets organisation
Projektgruppens medlemmar kan delas in i olika kategorier beroende på 
arbetsuppgifter och arbetsplatsplacering. Fältkontorsgruppen bestod av 
kommunala tjänstemän och forskare och utgjorde projektets basorganisation. 
Bemanningen har i huvudsak bestått av tjänstemän från två förvaltningar: 
stadsbyggnads- och fastighetskontoret. Forskarna rekryterades från bostads­
planering, Chalmers tekniska högskola respektive etnologi, kulturgeografi 
och sociologi, Göteborgs universitet. Under första året fanns även 
socialtjänsten på fältkontoret. När vederbörande tjänsteman fann att hon inte 
räckte till för att täcka alla tre sektorerna inom socialförvaltningen (barn-, 
äldre- och individ-/familjeomsorg) upphörde socialförvaltningens del i 
bemanningen. Förstärkning bedömdes omöjligt att åstadkomma. Till fält­
kontorets personal har hört en sekreterare som avdelats från stadsbygg­
nadskontoret.
Ytterligare ett antal kommunala tjänstemän har varit knutna till projektet utan 
att delta i bemanningen av fältkontoret. Hit hör fritidssekreterare och 
landskapsarkitekter från fritidsförvaltnigen (som från början avsågs vara med 
i fältkontorsgruppen). Dessutom har en låneexpert från fastighetskontoret och 
en energirådgivare deltagit i projektgruppens sammanträden. I begynnelsen 
deltog en person från socialförvaltningens centrala nivå i dessa arbetsmöten. 
Under projektets senare del har representationen för socialförvaltningen lokalt 
ägt rum genom att en person "bevakat" mötena och fört de ärenden som 
berört socialtjänsten vidare inom distriktsförvaltningen. Under vinterhalvåret 
86/87 var också fem tekniska förvaltningar representerade i projektets lokaler. 
Det var energiverken, va-verket, renhållningsverket, gatukontoret och 
Göteborgs Spårvägar.
Ett antal högskolestuderande har utfört praktikarbete inom projektet under 
tidsperioder som varierat från 1 - 6 mån. Detta gäller en arkitekt, två land­
skapsarkitekter, tre etnologer, en sociolog och en studerande från förvalt­
ningslinjen. Projektets forskare och landskapsarkitekter har fungerat som 
handledare.
Den vetenskapliga referensgruppen diskuterade vid återkommande möten 
olika arbetsfaser med projektets forskare. Forskaren från statsvetenskapliga 
institutionen följde en del av projektgruppens sammanträden i anslutning till 
sin utvärdering (Bengtsson 1987).
Under projekttiden tillsattes en lokal politikergrupp. Den sammanträdde 
regelbundet för att ta del av och ge impulser till projektarbetet. Gruppen var
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sammansatt av 14 politiker som bor i Kortedala och representerar följande 
partier: (m), (fp), (c), (s), (vpk), (apk) (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 144).
Finansieringen av projektet har skett inom ett ramavtal mellan 
Byggforskningsrådet och Göteborgs kommun, innebärande en satsning med 
50% vardera. Kommunen har finasierat tjänstemännens löner genom att 
frigöra dem från ordinarie arbetsuppgifter. Vissa driftskostnader har bekostas 
av kommunen, t ex lokalhyran. Byggforskningsrådet har stått för forskarnas 
och sekreterarens löner och övriga omkostnader för forskningsdelen. Några 
extra pengar till genomförande av åtgärder avsattes ej av kommunen. Tanken 
var att projektet skulle åstadkomma bästa möjliga användning av befintliga 
resurser.
Arbetssätt och yrkesroll
Målsättningen för Kortedalaprojektet var att genomföra stadsförnyelse utifrån 
kortedalabomas egna önskemål. Kontakter med befolkningen söktes via 
enkäter och intervjuer. Informationsbroschyrer (t ex Kortedala - stadsdel i 
förnyelse 1986) och kabel-TV-program uppmanade stadsdelsboma att besöka 
projektets fältkontor vid Kortedala Torg som var öppet för spontana besök. 
Projektmedlemmarna anordnade utställningar och möten för olika 
målgrupper, t ex kontaktkommittéer och föreningar i stadsdelen, och blev 
också inbjudna till åtskilliga möten som arrangerades av dessa.
Fältkontorsgruppen har haft jourtjänst under dag- och kvällstid, dvs delat på 
ansvaret att ta emot besökare. Den kontinuerliga kontakten med kortedala- 
boma kring frågor som ligger i linje med projektverksamheten har givit 
fältkontorsgruppen kunskaper om kortedalabomas behov och önskemål. 
Fältkontorets lokalisering till Kortedala har underlättat kontakterna med 
allmänheten. Det är givet att antalet besök varit betydligt färre om projekt­
verksamheten utgått från förvaltningslokaler i Göteborgs city. Lokalen har 
även främjat projektgruppens sammankomster med företrädare för olika 
verksamheter i Kortedala. Den har underlättat forskarnas närvaro i stadsdelen 
och möjligheter till fältarbete. Fältkontoret skapade också förutsättningar för 
arrangemang av skrivarcirklar i projektets regi (se kap 6).
Under första verksamhetsåret var däremot inte projektets lokal ändamålsenlig. 
"Nackdelarna med denna lokal är dels att den ligger i en 'avkrok' av torget, 
dels att den är för liten, dels att den är svår att nå för rörelsehindrade, då hiss 
saknas." (Lokal utveckling i Kortedala, Lägesrapport jan 1986 s 6) Projektet 
eftersträvade att få placera en paviljongbyggnad på norra delen av torget, en 
strävan som tog mycket tid och engagemang i anspråk. Syftet var bl a att på
ett enkelt sätt annonsera om projektverksamheten och inbjuda till spontana 
besök. Men torgets huvudägare, Bostadsbolaget, motsatte sig detta. Moti­
veringen som gavs var att en paviljong dels skulle skämma miljön på torget, 
dels stå i vägen när byggande inom kort skulle påbörjas på den obebyggda 
tomten vid torget. (Uppförandet av detta hus har ännu inte, 5 år senare, 
startat.) Projektet fick flytta till en större lokal i ett befintligt hus. Denna lokal 
var något bättre lokaliserad än den första men låg i likhet med den föregående 





Tel 46 01 50
öppet : måndag, onsdag, torsdag, fredag kl
(mellan 12-13 äter vi lunch)
tisdagar kl 17-19
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Tjänsteman samtalar med besökare på fältkontoret.
Obebyggd tomt där projektet ville placera en paviljongbyggnad för sin verksamhet.
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Inom projektgruppen fanns representanter från social- och fritidsförvalt­
ningen som har sin ordinäre arbetsplats förlagd till Kortedala. Särskilt i 
projektets inledningsfas förmedlade dessa "kortedalatjänstemän" värdefull 
information kring olika sakfrågor. Projektmedlemmar har också arrangerat 
möten med företrädare för skola, hälso- och sjukvård, bostadsförvaltare och 
företagare mfl.
Forskare och tjänste­
män diskuterar tillgäng- 
lighetsproblematiken.
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Arbetet på fältkontoret kan beskrivas i termer av två parallella, delvis 
integrerade processer. Målsättningen var dels att utarbeta ett planinstrument 
med konkreta åtgärdsförslag, dels att framställa fyra vetenskapliga studier. 
Den ena arbetsprocessen kretsade kring det gemensamma arbetet där 
kontorets interna möten var livsnerven. I inledningsfasen hölls ett möte i 
veckan och därefter varannan vecka. Vid dessa möten behandlades i stort sett 
allt: avrapportering av vad som skett, planering, arbetsfördelning, 
genomgång av resultat mm. Den andra fokuserades till forskarnas s k 
fördjupningsstudier. Interaktionen har skett på flera olika sätt. Forskarna har 
underhand delgivit projektgruppen resultat från pågående empiriska studier 
och analysarbete. Med utgångspunkt från fältarbetet har tjänstemän och 
forskare kontinuerligt diskuterat åtgärdsförslag. Nya impulser som 
projektgruppen fått genom kontakter med invånare har ofta föranlett förnyad 
prövning av skisserade lösningar. Arbetet har till vissa delar skett i samarbete 
mellan mindre grupper av tjänstemän och forskare. Detta sätt att arbeta har 
ingalunda varit snabbt och effektivt men givit insiktsfull kunskap om 
problemens komplexitet.
Projektsekreteraren är den enda person som arbetat med Kortedalaprojektet på 
heltid (drygt 3 år). Övriga har under hela projekttiden (3 1/2 år) haft 
deltidstjänstgöring. Genomsnittstiden har varit 50% inom fältkontorsgruppen, 
övriga har haft 10-20% till förfogande för projektarbetet. Den sistnämnda 
gruppens engagemang har starkt begränsats genom att de inte kunnat arbeta 
med konkreta sakfrågor tillsammans med fältkontorgruppens medlemmar. 
Endast när de har kunnat kombinera projektuppdrag med ordinarie 
arbetsuppgifter, dvs inom ramen för gamla arbetsrutiner, har detta kunnat 
komma projektet tillgodo. En av projektets målsättningar var att verka 
sektorsövergripande och finna nya metoder för planeringsprocessen. Detta 
har försvårats av att en del förvaltningar avsatt för lite resurser till detta 
projektändamål. Den totala arbetsbördan har därmed blivit större för 
fältkontorsgruppen än vad som förutsattes i programbeskrivningen.
Deltidstjänstgöringen har begränsat möjligheterna att gemensamt utföra 
fallstudier. Exempel på att mindre grupper arbetat kring ett problemfält finns 
dock. Våren 1985 genomfördes t ex en intervjuundersökning bland äldre 
hyresgäster på Decembergatan av tjänstemän och forskare. Några projekt­
deltagare har även bearbetat ett ombyggnadsfall (se kap 5). Vid enskilda 
tillfällen har några tjänstemän och forskare medverkat i skrivarcirklarnas 
möten. Arbetet med den lokala utvecklingsplanen organiserades i ett antal 
arbetsenheter. Graden av samarbete har dock varierat p g a skäl som nämnts 
ovan.
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Äldre hyresgäster intervjuades inför förestående ombyggnad på Decembergatan.
En påtaglig fördel med deltidstjänstgöringen är att projektmedlemmarna inte 
blivit avskärmade från sitt ordinarie arbete. På så vis kunde en återkoppling 
hela tiden ske mellan experimentverksamheten och de etablerade förvalt­
ningarna resp forskningsinstitutionerna. Ett alternativ kunde varit att korta ner 
projekttiden och ge deltagarna heltidstjänstgöring inom projektet. Detta hade 
dock medfört svårigheter när det gäller att etablera kontakter med olika 
målgrupper i stadsdelen. Med den förhållandevis långa projekttiden har 
Kortedalaprojektet successivt kunna etablera kontaktnät med olika kategorier 
av stadsdelsbor mfl.
Den experimentella projektverksamheten innebar att medlemmarna fick 
arbetsuppgifter som var synnerligen oförutsägbara vad gäller deras karaktär 
och resultat. Den ordinarie befodringsgången riskerades när de lämnade 
välkända arbetsmoment som de har kompetens att sköta. Dessa 
osäkerhetsfaktorer som utgjorde en hörnsten i projektidén kan vara en möjlig 
förklaring till projektets ringa status i vissa planerings- och forskningskretsar. 
Få män rekryterades till projektet. Tre män bytte ut projektuppdraget mot 
annan verksamhet och endast en manlig tjänsteman tillträdde under 
projekttiden. Samtliga forskare som ingick i projektet var kvinnor liksom sex
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av sju tjänstemän (fr o m aug -86)1 (Kortedalaprojektet - vad är det? 1986 
s 4). En tänkbar förklaring är att projektets metodik och målsättning i högre 
grad intresserar kvinnliga forskare och tjänstemän än manliga. Detta skulle i 
så fall innebära att stadsfömyelsearbete med gräsrötternas krav som grundval 
appellerar till dessa kvinnors erfarenheter i arbets- och privatlivet (jmf Åström 
1986 s 170). Ur ett livsformsperspektiv framträder olika ideologiska utgångs­
punkter som påverkar kvinnors förhållningssätt till sina arbeten (jmf Rahbek 
Christiansen 1987 s 51). Exempelvis prioriterar en del kvinnor ofta arbetets 
kvalitativa innehåll och är i mindre utsträckning benägna att formulera karriär­
mässiga strategier. En annan tolkning kan vara att projektets kvinnodominans 
avspeglar att många kvinnor återfinns på mellannivå i arbetsplatshierarkier 
(jmf Prokop 1981 s 54). Denna mellannivå var rekryteringsbasen till projektet 
som inte hade högsta prioritet bland t ex förvaltningschefer. Detta kan jäm­
föras med den bristfälliga resurstilldelningen som tidigare nämnts.
Personalomsättning och kompetensuppbyggande
Förändringar av projektgruppens sammansättning har varit ett problem under 
projekttidens gång. Tjänstemän har erhållit nya befattningar och lämnat över 
sina arbetsuppgifter till efterträdare. Under den tid som projektet pågick bytte 
alla tjänstemannabefattningar innehavare med ett undantag där tjänstemannen 
endast var tjänstledig en tid och vikare tillträdde (Lokal utvecklingsplan 
1989:1 s 143). Det har varit förenat med diverse svårigheter för de nytill­
komna att inhämta den kunskapsbas som varit nödvändig för projekt­
modellens utvecklande. Om kommunalt experimentellt arbete skall nå ett 
lyckat resultat är det viktigt att de tjänstemän som vill engagera sig i nya 
arbetsuppgifter av detta slag premieras karriärmässigt. Detta skulle motverka 
personalomsättning och istället befrämja kunskaps- och kompetensuppbyg­
gande.
När nya arbetstagare tillkommer under projekttiden är det också viktigt att 
lägga ökade resurser på kunskapsförmedling, så att "inskolningsprocessen" 
blir så kort som möjligt. Mer tid borde avsatts till att penetrera projektets 
målsättning med de nyanställda. En tids parallelltjänstgöring, dvs då 
avgående och nytillträdande arbetar gemensamt, hade varit önskvärt. I detta 
sammanhang bör tilläggas att de tjänstemän, som kommit in i fältkontors- 
gruppen i efterhand, integrerats snabbare än övriga tjänstemän som påbörjat 
projektarbetet vid senare tidpunkt.
1 Låneexperten och energirådgivaren vars deltagande i projektet haft en konsultativ 
karaktär är inte medräknade. De var män.
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Forskarna tjänstgjorde däremot under hela projekttiden. Enligt avtal med 
Byggforskningsrådet var 50% av forskarnas arbetstid inom projektet avsatt 
för fördjupningsstudier. Genom den höga personalomsättningen bland tjäns­
temännen kom ansvaret för kontinuteten att vila tyngre på forskarna.
Det har framkommit att forskare och tjänstemän i vissa fall haft olika 
ambitionsnivåer. Forskarna har aktivt sökt sig till projektarbetet och från 
början sett det som något positivt och intressant. Några av tjänstemännen har 
aldrig efterfrågat dessa arbetsuppgifter. De har uppfattat det som sin skyldig­
het att följa projektarbetet eftersom en del ärenden berör deras ordinarie 
ansvarsområde.
Slutsatsen blir att kommunalt projektarbete av denna typ bör baseras på ett 
aktivt val av arbetsuppgifter för såväl forskare som tjänstemän. Alla bör ingå i 
fältkontorgruppen för att bli väl integrerade i arbetet och kunna skapa en 
gemensam kunskapsbas. För att detta skall lyckats bör arbetstiden aldrig 
understiga 50%.
Forskarnas arbete
Forskningsarbetetet har bl a bestått i att med olika metoder samla in data om 
livet i Kortedala, att fungera som underlag både för planering och övriga delar 
av forskningen. Inledningsvis genomförde forskargruppen intervjuer med ett 
20-tal s k nyckelpersoner. Detta är personer som genom yrkesverksamhet 
eller föreningsengagemang kommer i kontakt med många kortedalabor. 
Några av dem har också varit aktiva i stadsdelens "GAIS-grupp" (dvs 
Gemensamt Arbete I Stadsdelen) och därmed fått kunskaper om lokala 
förhållanden utöver det egna verksamhetsfältet. Efter bearbetning av dessa 
intervjuer skickade forskarna ut en enkät till drygt 1.300 kortedalabor. De fick 
besvara 56 frågor med anknytning till bostadsförhållanden, flyttnings- 
önskemål, umgänge i och utanför stadsdelen, utnyttjande av service, 
fritidsvanor mm samt redogöra för eventuella önskemål om förändringar i 
stadsdelen. Det positiva gensvaret bland kortedalaboma visar på frågornas 
relevans. Svarsfrekvensen var 69% i första och 53% i andra etappen 
(Lennartsson 1987 s 5). Ytterligare enkäter som beaktar enskilda problemfält 
har distribuerats. Kortedalabor och andra med anknytning till stadsdelen har 
intervjuats, dels för att ge en för projektet gemensam kunskapsbas, dels för 
särskild analys inom respektive fördjupningsstudie (Gunnemark 1990, 
Johansson 1989).
En betydande del av forskarnas tid har lagts ner på informations- och 
kunskapsförmedling. Förutom interna diskussioner inom projektgruppen har
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forskarna deltagit i möten med intressenter från olika verksamheter i 
stadsdelen. Forskargruppen har ansvarat för en stor del av fältkontorets 
jourverksamhet och engagerat sig i möten riktade till stadsdelens invånare. 
Detta ofta tidskrävande arbete låg i linje med projektets huvudsyfte och fick 
därmed hög prioritet. Samtidigt har det begränsat forskarnas möjligheter att 
fördjupa sig i andra arbetsuppgifter.
Forskargruppen har även deltagit i studieresor och konferenser på andra orter, 
arrangerat tvärvetenskapliga seminarier och möten med forskarkollegor samt 
tagit emot åtskilliga studiebesök på fältkontoret. Empiriska resultat och olika 
metodiska angreppsätt har därmed inhämtats från skilda platser i Sverige och 
utomlands.
Prioritering av problem
Bland alla synpunkter som kommit till projektets kännedom har projekt­
gruppen gjort prioriteringar utifrån olika bevekelsegrunder. Betydelsefullt har 
varit om många kortedalabor påtalat ett problem eller att ett förhållande 
påpekats från flera håll och i olika sammanhang. Det gäller de flesta förslagen 
i "Lokal utvecklingsplan för Kortedala". I andra fall har någon projektet- 
medlem formulerat ett åtgärdsförslag baserat på en tolkning av hur ett påvisat 
problem skulle kunna lösas. Ett exempel är förslaget att bygga småhus för att 
möta behovet av familjebostäder samtidigt som impopulära lägenhetssamman- 
slagningar undviks (se kap 7.1). Om reaktionen varit negativ har projektmed­
lemmarna istället försökt hitta nya lösningar. Det gäller exempelvis några 
förslag till förtätning av bebyggelsen där syftet också var att tillföra större 
lägenheter. Efter kraftiga protester mot uppförandet av dessa flerfamiljshus 
har förslagen strukits.
Projektmedlemmar har också kontinuerligt diskuterat arbetet med den lokala 
politikergmppen för att få respons på olika förslag. Frågor som forskare och 
tjänstemän haft tidigare yrkeserfarenhet av har i vissa fall lyfts fram som t ex 
koloniområdet och olika trafikproblem. Att flertalet projektmedlemmar varit 
kvinnor har säkerligen medfört lyhördhet för problem som kortedalakvin- 
noma påtalat.
Sakfrågor som låg utanför projektets ansvarsområde har i vissa sammanhang 
distribuerats till berörd instans. Det har t ex gällt klagomål på fastighetsskötsel 
och felanmälan. En del hyresgäster har vänt sig till projektet och påtalat att de 
vid flera tillfällen gjort felanmälan till fastighetsägaren utan att någon åtgärd 
vidtagits. Deras förhoppning har varit att Kortedalaprojektet skulle kunna 
påverka fastighetsbolagen att rätta till felen. Projektet har översänt dessa
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klagomål till fastighetsägarna. I andra fall har hyresgäster rådgjort med 
projektets personal om hur de skall agera för att själva kunna påverka. 
Erfarenheterna från Kortedalaprojektet visar att det finns behov av denna typ 
av konsumentrådgivning.
Kortedalabor samtalar med forskare och tjänstemän på fältkontoret.
Ett annat behov som blev synligt på samma sätt var en lokal bostads­
förmedling utanför bostadsbolagens domämer. Bostadsfömiedlingen ansåg 
sig inte ha resurser att tillmötesgå projektets begäran om en lokal förmedling 
av lägenhetsbyten. Av kontakterna under hand, framgick att det inte bara var 
medelsbrist som låg bakom utan också ett undfallande för bostadsföretagens 
önskan att ha kvar full kontroll över bytena av lägenheter inom sina respektive 
förvaltningar. "Fallet" med bostadsförmedlingen kom att bli ett exempel på en 
problemlösning som ansågs angelägen av projektet, som delvis fick stöd av 
en annan kommunal instans - bostadsförmedlingen - men som föll på ovilja 
från en viktig lokal maktfaktor - bostadsföretagen.
Ytterligare sådana fall, högprioriterade problem som varit förknippade med 
motgångar och de som helt eller delvis kunnat realiseras beskrivs i kapitel 5, 6 
och 7.
Att nå resultat
När projektarbetet var avslutat förelåg en "Lokal utvecklingsplan för 
Kortedala" (1989 del I & II) där förslag till allehanda stadsfömyelseåtgärder 
presenterades. Denna programskrift är - på det sättet som beskrivs i förra 
avsnittet - baserad på erfarenheter och önskemål från kortedalaboma. Pro­
jektet "Lokal utveckling i Kortedala" har därmed uppnått sitt första delmål: att 
göra ett planeringsunderlag som är förankrat hos befolkningen.
Däremot har det varit betydligt svårare att förverkliga de planeringsförslag 
som utarbetats i samråd med invånarna. Å ena sidan har det saknats 
tillgängliga medel för genomförande. Å andra sidan har en del beslutsfattande 
nämnder på central nivå haft en avvaktande attityd till projektarbetet vilket 
omöjliggjort snabba lösningar. Det är en tidskrävande process att förankra 
förslagen hos beslutsfattande politiker och tjänstemän vilket projektet endast 
delvis haft tid och kapacitet för. Genom att åtgärdsförslagen är ett resultat av 
en helhetssyn på stadsdelen och stadsdelslivet, följer dessa inte alltid konven­
tionella planeringsrutiner. De tjänstemän som skall följa upp projektverk­
samheten står inför en svår pedagogisk uppgift (jmf kap 10).
Fysiska fömyelseåtgärder som projektgruppen lyckats förverkliga under 
projekttiden är fåtaliga. Undantagen är punktinsatser för ökad tillgänglighet, 
några gångvägar och odlingsområden. Hösten 1989 pågår dock projek­
teringsarbetet för två småhusområden och ett koloniområde samt ett höghus 
vid Kortedala Torg. Ett viktigt resultat av projektarbetet är att de förtätnings- 
förslag som förelåg innan projektet startade i likhet med ett antal som skis­
serats senare inte blivit verkställda eftersom befolkningen motsatt sig dessa 
åtgärder (Josefsson 1982, Wiberg 1982).
Den lokala utvecklingsplanen innehåller dessutom många andra åtgärdsförslag 
som berör stadsdelslivet utifrån såväl sociala som fysiska aspekter. Hurvida 
dessa förslag kommer att förverkligas i sin helhet är ovisst i skrivande stund. 
Fr o m 1990 är det ingen av fältkontorsgruppens medlemmar som arbetar 
med frågeställningar som berör Kortedala. Den kunskapsbas som tjänste­
männen tillägnat sig under projekttiden har inte beaktats nämnvärt och de har 
sökt sig till eller beordrats till andra ansvarsområden.
En av medlemmarna i projektets vetenskapliga referensgrupp skriver. "Det är 
dags för en komplicerad social planering som måste gå ut från en kulturell 
helhetssyn och som troligen fömtsätter en helt ny organisation av samhällets 
planering."(Ek 1989 s 131) Denna slutsats är inte ny men den har lika hög 
aktualitet nu som 1985, inför projektstarten.
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Projektgruppens arbete innefattade många möten och diskussioner med olika 
avnämare i Kortedala. Problem penetrerades utifrån projektgruppens 
kunskapsbas. Det är möjligt att dessa diskussioner i vissa fall leder till 
förändring av kommande handlingsprogram inom förvaltningar och politiska 
organ. Ett exempel på detta är projektgruppens upprepade ifrågasättande av 
tillämpade ombyggnadsrutiner, som har mycket stora negativa effekter för 
hyresgästerna. Medlemmar ur projektgruppen har haft kontakter med 
tjänstemän på Bostadsstyrelsen, senare Boverket, angående dessa problem. 
En av forskarna har under 1989 medverkat i ett uppdrag från Boverket. 
"Bättre Bostadsförnyelse", en sammanställning av slutsatser från 19 FoU- 
projekt om ombyggnad, skall utgöra underlag för nya riktlinjer för 
ombyggnadsfinansiering (Widén m fl 1989).
Till de reella resultat som Kortedalaprojektet uppnått tillkommer kunskaper av 
principiell betydelse. Till att börja med har projektgruppens medlemmar 
fördjupat sina kunskaper om stadsfömyelseprocessen. Stadsdelsbor, tjänste­
män och politiker i Kortedala har intresserat sig för olika frågor som 
aktualiserats genom projektetarbetet. Den sociala mobiliseringen har bl a 
kommit till uttryck i föreningsbildande. Tre nya föreningar har etablerats 
bland stadsdelsbor. Den ena är en koloniförening "Kajsas ängar", som 
arbetar för koloniområdets förverkligande (se kap 7.3). Den andra är 
"Föreningen Kvinnor i Kortedala" vars målsättning är att medverka till att 
stadsdelslivet förbättras på olika sätt. Bl a har medlemmarna genomfört en 
namninsamling 1987 för etablering av en simhall. Kvinnornas engagemang 
har väckts genom deltagande i skrivarcirklama "Våra liv i Kortedala" (se kap 
6). Den tredje föreningen "Kortedala Fritidsklubb" driver fritidsverksamhet 
för missbrukare i stadsdelen. Socialsekreteraren inom Kortedalaprojektet 
engagerade sig för att ta tillvara det aktiva intresset hos en liten grupp 
missbrukare i stadsdelen att åstadkomma en organiserad fritidsverksamhet för 
denna kategori. Gensvaret från ett 20-tal personer i denna målgrupp var 
mycket positivt. Så småningom iordningställdes en paviljong som klubblokal 
för Fritidsklubbens 80 medlemmar (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 97 f).
Till Kortedalaprojektets resultat hör också vetenskapliga uppsatser och rap­
porter som producerats inom eller i anslutning till projektverksamheten. Se 





I slutet av 1940-talet började planeringen av en ny stadsdel i Göteborg. Syftet 
var att dämpa den omfattande bostadsbristen och bygga modema lägenheter. 
Projekteringen för en mönsterstadsdel startade i ett kuperat utmarksområde i 
stadens nordostliga delar. Kortedala, beläget 7 km från Göteborgs centrum, 
planerades som en självständig "satellitstadsdel". Bostadsbebyggelsen skulle 
kompletteras med ett rikt utbud av kommersiell och social service, skolor, 
arbetsplatser och fritidsanläggningar (Dispositionsplan 1950 s 18 ff). Men 
dessa planer förverkligades endast delvis och i betydligt långsammare takt än 
bostadsbyggandet.
Bebyggelsemiljön strukturerades i enlighet med grannskapsideologin (Fran­
zén & Sandstedt 1981 s 58 f,165). I Kortedala skapades åtta grannskaps- 
enheter. Olika arkitekter fick i uppdrag att utforma lägenheter och utemiljö 
efter 1950-talets ideal och standardkrav. Genom experiment med varierande 
formlösningar, färger och material har varje delområde fått en särpräglad 
profil. Hänsyn har även tagits till terrängförhållanden. Bevarade skogs- och 
parkområden mellan grannskapen skapar naturliga gränsdragningar som ger 
flera delområden en småskalig karaktär.
Kortedala är ett av de största bostadsområden som byggdes i Sverige i ett 
sammanhang på orörd mark under 1950-talet (Nilsson 1971). Tre mindre och 
en större torganläggning etablerades och småbutiker uppfördes i varje grann­
skap. Bostadsbeståndet som huvudsakligen kom till mellan 1952 - 1957 
domineras av 3-4-vånings lamellhus och 8-9-vånings punkthus. Bostads­
ytorna är relativt små men innehåller för 1950-talet nya planlösningar med t ex 
"allrum" och "barkök". Idag, efter utbyggnad av ytterligare två delområden 
under 1960- talet, består Kortedala av knappt 8.300 lägenheter i flerbostads- 
hus och ca 300 småhus. Enligt statistik från 1985 när projektet startade var 
49% av lägenheterna tvårummare och 34% trerummare. Antalet större 
lägenheter var fåtaliga, 5%.
Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men bostadsrätt finns i mindre 
omfattning (14,6%). 1987 ägde allmännyttiga bostadsbolag 64,6% och
35
privata värdar 17,8% av hyreshusbeståndet. De 3% som återstår utgörs av 
enskilt ägda småhus (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 35 ff).
Kortedala
■ City - inom vallgraven
Källa: Turistkarta Göteborgs Kommun 1986







Exempel på planlösningar i 1950-talets experimenthus.
Ett av Kortedalas nybyggda höghus under 1950-talets senare del.
De första hyresgästerna
Av Kortedalas hyresgäster kom många från omoderna lägenheter i Göteborgs 
arbetarstadsdelar (Gunnemark 1985 s 24). En del var uppväxta där, andra 
hade bott i landshövdingehus en kortare period efter inflyttningen till 
Göteborg (Larsson 1979 s 112). Merparten av Kortedalas nybyggare hade 
sina rötter i Göteborg eller Västsverige (jmf Lennartsson 1987 s 9). Det var 
främst arbetare och tjänstemän som kom att bosätta sig i Kortedala. 
Majoriteten av hushållen var i början av sina arbets- och familjekarriärer.
Många hushåll upplevde att de flyttade från en dålig, till en bra boendemiljö. 
Inflyttningen i en ljus och modern lägenhet blev en märkeshändelse i 
familjecykeln (Gunnemark 1985 s 25). De hade i åratal väntat på flyttningen, 
att det skulle bli deras tur enligt bostadsförmedlingens långa kölistor. Den 
positiva inställningen har säkerligen underlättat den sociala anpassningen i 
Kortedala.
Ett av Kortedalas grannskap som domineras av låghusbebyggelse, Januarigatan.
Andra faktorer som befrämjat social anpassning var att flertalet hyresgäster 
tillhörde samma generation och befann sig i jämförbara familjesituationer. 
Många hade småbarn som blev utgångspunkten för sociala kontakter mellan 
familjerna. 1950-talets mödrar var i allmänhet hemmafruar och dessa kvinnor 
knöt kontakter med varandra vid sandlådan. Där startade ofta den sociala
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integreringen mellan inflyttarna. Gmnden var därmed lagd för att invånarna 
successivt skulle kunna utveckla en lokal identitet.
Den sociala integrationen och uppbyggandet av lokal identitet kan av olika 
skäl ta lång tid. Det sammanhänger med i vilken utsträckning individen be­
gränsar sitt aktivitetsfält till den lokala miljön. Dessutom ökas förut­
sättningarna för social identifikation om flera människor i ett område delar 
livsform.
De förvärvsarbetande som företrädesvis var män, vistades mindre än 
kvinnorna i boendets närmiljö. Arbetsveckan inkluderade även lördagar under 
Kortedalas "nybyggartid". De yrkesverksamma hade begränsade möjligheter 
att själva integreras socialt i stadsdelen. Säkerligen har männens lokala 
identitet ofta befrämjats av sociala nätverk som byggts upp av deras bam och 
fruar.
Under "nybyggartiden” ökade invånarnas lokalkännedom som innefattade 
såväl fysiska som sociala aspekter. Gemensamma boendenormer utkris - 
talliserades vilket skapade en plattform för den sociala kontrollens framväxt. 
För en del medförde detta trygghetskänsla. Den enskilde kunde överblicka 
"sitt" område och erhöll förmåga att förutse grannarnas reaktioner och 
förväntningar. Upplevelsen av klasskillnader bland de vuxna hyresgästerna 
var merendels ringa under 1950-talet vilket säkerligen befrämjat social 
identifikation och integrering (Gunnemark 1988b s 20 f).
En av stadsdelens plaskdammar, en mötesplats för barn och föräldrar (1960).
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Segregationsprocesser under tre decennier
Under 1960-talet blev många hushåll i Kortedala mycket trångbodda, 
eftersom familjerna växte och fick ökade krav på utrymme. En del hushåll 
flyttade till större hyreslägenheter i nybyggda förorter. Andra investerade i 
radhus eller villa. Säkerligen var det inte enbart den ökade boendeytan som 
lockade hushållen att lämna Kortedala efter flera års boende. Om drömmen 
om det egna huset skulle gå i uppfyllelse, krävdes flyttning till annan stadsdel 
eller kranskommun. Detta bidrog till att en segregeringsprocess inleddes 
bland hyresgästerna i Kortedala.
En kortedalabo berättar:
Under 60-talet flyttade läkaren och arkitekten från trappuppgången i 
hyreshuset i Kortedala. Det ena hushållet flyttade till en mellansvensk stad 
p g a mannens karriär, det andra flyttade till en villa i göteborgsregionen. 
En tid efter utflyttningen fortsatte umgänget med familjen som var kvar i 
Göteborg. Men det tunnades snart ut och upphörde helt. (Inf 13)
Att de sociala nätverken förändrades under 1960-talet beror på flera faktorer 
som framgår av exemplet ovan. Det var mycket besvärligt att hålla kontakten 
vid liv när grannarna flyttat till andra delar av Sverige. Men trots att många 
hushåll inte flyttade så långt från Kortedala, var det ändå vanligt att
Omflyttningen i Kortedalas radhus och villor var låg under 1960-talet. Flertalet hushåll 
som önskade bosätta sig i eget hem fick flytta till andra bostadsområden. En av 
Kortedalas radhuslängor i mitten av 1980-talet, dd generationsväxlingen i stadsdelens 
småhus börjar bli märkbar.
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kontakterna med f d kortedalabor bröts. Den ekonomiska differentieringen 
blev märkbar. Utflyttarhushållen fick bl a ökade möjligheter att i ny miljö 
tydligare exponera sin höjda materiella standard. Bland många av de kvar- 
boende kortedalaboma under 1960-talet var däremot bil- såväl som villaköp 
en utopi (Gunnemark 1988b s 21 ff).
Under 1960-talet kom en del invandrare att bosätta sig i Kortedala. De kom 
från olika europeiska länder, tex Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland. 
Invandrama fick överta de svenska utflyttamas små lägenheter i stadsdelen. 
Motivationen för invandringen till Sverige var för de flesta att få avsevärt 
ökad materiell standard. En del var inriktade på assimilering medan andra 
planerade att flytta tillbaka tih hemlandet efter ett antal år i Sverige.
Bland invandrama i Göteborg har en viss omflyttning skett under årens lopp. 
Många har sökt sig till den stadsdel där invandrare av samma etniska grupp 
bor. Kortedalas invandrarbefolkning domineras idag av jugoslaver och 
finländare (Kuusela 1987 s 12). En del invandrare anser emellertid inte att 
omfattande integration med landsmän är önskvärd. Bland såväl invandrare 
som svenskar finns de som värderar närheten till arbetsplatsen högt. I 
Kortedala finns t ex många SKF-anställda som arbetar i grannstadsdelen 
Gamlestaden. Andra invandrare har - på samma sätt som flertalet svenska 
utflyttarhushåll - strävat efter att höja sin standard och flytta till andra 
stadsdelar med större lägenheter eher småhus.
I slutet av 1980-talet är det ytterst få jugoslaviska familjer som på allvar 
planerar för återflyttning till hemlandet. Många hänvisar till att de blivit 
försvenskade och har svårt att återanpassa sig i uppväxtmiljön. Liksom inom 
den svenska befolkningen i Kortedala finns individuella variationer bland 
jugoslaverna beträffande den lokala förankringen i stadsdelen. Många jugo­
slaver deklarerar dock att de föredrar att bo i Kortedala framför andra delar av 
Göteborg. Troligen har det rika umgänget och föreningslivet bland jugosla­
verna i stadsdelen en dämpande effekt på utflyttningen till bostadsområden 
med modernare standard (Gunnemark 1988b s 24 ff).
I början av 1970-talet var Kortedalas första bamgeneration vuxen och sökte 
egna bostäder. Många ville bo kvar i stadsdelen men de flesta fick söka sig tih 
andra delar av Göteborg eftersom det saknades lediga lägenheter i Kortedala. 
Under 1960-talet hade en socioekonomisk segregationsprocess påbörjats. En 
åldersmässig segregation blev aht tydligare under 1970-talet. Den medelålders 
föräldragenerationen bodde kvar medan deras bam och barnbarn fick bosätta 
sig i andra delar av staden. Stadsdelar i Kortedalas närhet såsom Bergsjön 
och Angered prioriterades i stor utsträckning av Kortedalas bam.
Flera av Göteborgs äldre arbetarstadsdelar totalsanerades under 1960- och 
1970-talet. De landshövdingehuskvarter som lämnats åt eftervärlden har 
genomgått omfattande renoveringar med bl a förändrad lägenhetsstruktur. 
Dessa omfattande förändringar i innerstadsdelama fick sociala konsekvenser 
för Kortedala. Bl a har resurssvaga, ofta äldre, ensamstående personer flyttat 
till Kortedalas små och förhållandevis billiga lägenheter. Bland dessa 
åldringar som tvingats lämna bostadskvarter där de bott i årtionden var det 
många som fick stora anpassningsproblem i de modema förorterna. Korteda- 
lalivet svarade inte mot den livsform som dessa pensionärer var vana vid från 
de äldre arbetarstadsdelarna. En del miste sina vänner och sin grupptillhörig­
het och därmed den egna identiteten och livskraften (Engelbrektsson 1982 
s 124 ff). För denna kategori var inte bättre bostadsstandard det primära utan 
kvarboende i hembygden. Dessa äldre personers möjligheter att anpassa sig 
och trivas i Kortedala var således mycket sämre än för de barnfamiljer som 
kom från samma miljö och som i åratal väntat på flyttning till en modem 
lägenhet.
Antalet missbrukare har ökat i stadelen under senare år. De kan delas in i tre 
kategorier. En grupp kom liksom åldringarna från sanerade områden i 
innerstaden. Andra har vuxit upp i Kortedala. Den tredje gmppen har sökt sig 
till stadsdelen efter det att ungkarlshotell och liknande stängts i andra delar av 
staden under 1980-talet. Majoriteten av missbrukarna är relativt unga, mellan 
25 och 45 år (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 97).
Kvarboende och lokal identitet
Kortedala planerades för cirka 18.000 invånare. Under 1950-talet var 
bostadsbristen omfattande i Göteborg och många bodde omodernt. Med 
bostadsförmedlingens prioritering av barnfamiljer till Kortedalas modema 
lägenheter kom invånarantalet i mitten av 1960- talet att uppgå till ca 28.000. 
1987 hade dock befolkningsmängden halverats och numera är en- och 
tvåpersonshushåll mest frekventa. Enligt 1985 års statistik består 50% av 
hushållen av en person (genomsnittet för Gbg är 44%). Knappt 15% har bam 
under 16 år, medan 20% av hushållen i Göteborg som helhet utgörs av 
barnfamiljer. Andelen ålderspensionärer är något lägre än göteborgsgenom- 
snittet (15% resp 19%) medan antalet medelålders (45-65 år) är högre i 
Kortedala (28% resp 22%) (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 40 f).
Antalet invandrare i Kortedala med utländskt medborgarskap var 1987 ca 
2.100. Knappt hälften är jugoslaver och var sjunde har finskt ursprung. I 
Kortedala bor även svenska medborgare med invandrarbakgrund. Inom
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denna kategori återfinns även de som bott i stadsdelen sedan 1950-talet och 
härstammar från nordiska och baltiska länder.
2,9% av hushållen i Göteborg är trångbodda enligt normen mer än 2 personer 
per rum med kök och vardagsrum oräknat. I Kortedala är siffran 3,5% och av 
barnfamiljerna är 13% trångbodda (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 41). 
Utflyttning av barnfamiljer har sedan 1960-talet varit påtaglig. Numera är det 
främst hushåll med barn i förskoleåldern som väljer att flytta till andra 
bostadsområden. Skolstarten aktualiserar familjernas behov av större 
bostads-yta. En del föräldrar vill också undvika flyttningar under barnens 
skolgång. Utflyttningen upplevs av många som något mycket negativt, 
eftersom vuxna såväl som bam tvingas lämna en miljö där de har en lokal 
förankring. Av dagens småbarnsföräldrar i Kortedala är det många som själva 
vuxit upp i stadsdelen.
Stadsdelsbornas bostadsval må också relateras till deras ekonomiska 
möjligheter att förverkliga sina bostadsideal. Av Kortedalas befolkning är en 
majoritet arbetare. Enligt enkäten tillhör 43% kategorin "ej facklärda arbetare" 
och 19% är ”facklärda arbetare" (Lennartsson 1987 s 17). Medelinkomsten i 
Kortedala ligger under genomsnittet för Göteborg. 1985 visar statistiken att 
medelinkomstindex för Kortedala var 85 (när hela Göteborg har 100) 
(Basområdesstatistik 88, Göteborgs stadskansli).
Kommer dessa flickor att 
bo kvar i Kortedala under 
uppväxtåren? Många barn­
familjer har sökt sig till 
andra stadsdelar för att få 
större bostäder.
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Många av dem som flyttade till Kortedala när stadsdelen var ny, bor kvar där 
idag. Att döma av enkätsvaren har 25% bott där sedan 1950-talet och 
ytterligare 20% sedan 1960-talet (Lennartsson 1987 s 10). Nästan hälften av 
samtliga hushåll har bytt bostad en eller flera gånger inom stadsdelen. Den 
vanligaste orsaken till omflyttning har varit behovet av en större bostad 
(Lennartsson 1987 s 38). Bland kortedalaboma återfinns både äldre och 
yngre som vid något tillfälle i livet övervägt att flytta från stadsdelen. De 
sociala och fysiska fördelama i kortedalamiljön har dock upplevts som så 
betydelsefulla att de varit avgörande för kvarboendet. Det är människor som 
under årens lopp byggt upp en lokal identitet i stadsdelen, kort sagt, 
Kortedala har blivit deras hembygd (Gunnemark 1988b s 32 ff).
Exempel på grannskap med bostadsrättslägenheter, det s k Krönet.
Med hembygd menas i detta sammanhang den miljö där individen känner sig 
hemmastadd. Många människor har en emotionell förankring i den miljö där 
de är bosatta. Deras hembygdskänsla, dvs lokala identitet, har successivt 
vuxit fram under deras boendetid på platsen. Hembygdskänslan behöver inte 
vara förknippad med individens födelse- eller uppväxtort. Den kan spegla 
aktuell integrering i en bestämd fysisk och social miljö. Följaktligen är 
hembygden inte liktydig med födelseort för alla individer. Tidsaspekten är 
viktig för att individen skall kunna tillägna sig lokalkännedom i hemmiljön. 
Denna integreringsprocess kan påbörjas såväl i barndomen som i medel-
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åldern. Hembygden är således den plats där individen tagit del av lokala 
förhållanden och förankrat en lokal identitet. En individ som byter bostadsort 
kan dänned byta hembygd. Detta blir en konsekvens av att hembygdskänslan 
till det tidigare bostadsområdet försvagas när individen bygger upp en ny 
lokal identitet i ett (för henne) nytt bostadsområde (Gunnemark 1990).
En del medelålders säger att de umgicks mer med vännerna i Kortedala förr. 
För andra har grannarna fått större betydelse när de blivit äldre. Många 
ansikten är välkända i Kortedala och då främst i det grannskap där individen 
bor. Detta att känna igen människor i omgivningen är viktigt för att kunna 
bevara hemkänslan i stadsdelen (Öresjö 1985 s 80 ff). "Det övervägande 
flertalet uppger sig ha någon typ av kontakt med grannarna, dvs man hälsar 
på varandra. Var tredje utbyter småtjänster med sina grannar, var fjärde 
bjuder på kaffe då och då." (Lennartsson 1987 s 2)
Den fysiska miljöidentifikationen är viktig. För många kortedalabor är det 
väsentligt att bo nära naturen (Lennartsson 1987 s 14). Den invanda och 
välkända miljön är dessutom behäftad med många minnen och erbjuder en 
kontinuitet som är särskilt viktig för de äldres livskvalité (Werner 1984 
s 6 ff).
Det blommande japanska körsbärsträdet har ett symbolvärde för kortedalaborna. Många 
har påpekat hur vackert det är, trots att det bara blommar under en vecka i maj.
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Det finns exempel på kortedalabor, både yngre och äldre, som bor kvar i 
stadsdelen trots en rad yttre påfrestningar som t ex trångboddhet och störande 
grannar. Detta är ofta resursstarka hushåll som har en stark lokal identitet i 
Kortedala genom lång boendetid och många sociala band inom stadsdelen. 
Var femte kortedalabo har sitt umgänge koncentrerat till Kortedala 
(Lennartsson 1987 s 21). Att flera generationer inom sammma släkt kan bo i 
Kortedala i separata hushåll är säkerligen en viktig faktor för kvarboendet. 
Nästan hälften av kortedalaboma har släktingar som bor i stadsdelen 
(Lennartsson 1987 s 19). Det är självklart att livskvalitén försämras om bästa 
barnvakten, mormor, tvingas flytta p g a ombyggnad.
Både bland svenskar och invandrare finns exempel på att barnen upplever 
Kortedala som sin hembygd. De önskar en egen lägenhet i Kortedala när det 
är dags att flytta från föräldrahemmet. Alla har dock inte lyckats komma över 
en lämplig bostad i stadsdelen utan tvingats därifrån. Men det förekommer 
återflyttning till barndomsmiljön, trots att lägenheter med bättre standard varit 
tillgängliga i andra stadsdelar. De som sökt sig tillbaka till Kortedala har en 
stark lokal förankring i stadsdelen med sociala nätverk, föreningsengagemang 
o dyl (Gunnemark 1985 s 36 ff).
Att trivas eller inte trivas - det är frågan
Många av dagens kortedalabor har en stark hembygdskänsla förankrad i 
Kortedala. Andra berättar om sitt boende i stadsdelen i praktiska och ekono­
miska termer utan några emotionella tonarter. De uppskattar närheten till city, 
kommunikationerna och de relativt låga hyrorna. Deras livsstil poängterar inte 
den lokala identiteten som betydelsefull för att individen skall uppnå god 
livskvalité. En tredje kategori trivs inte alls i denna typ av stadsdel eftersom 
de har svårigheter att förverkliga sina boendeideal där.
Beroende på vem den utomstående träffar kan hon få olika bilder uppmålade 
om stadsdelslivet, allt från beskrivningar av ett "Vilda Västern" till en idyllisk 
småstad. En del framhåller att förändringar skett. De säger att det var tryggt 
och fridfullt under 50- och 60-talet, men under senare år har inbrott och 
överfall ökat. Andra grupper påpekar att under 60-talet fanns det många 
ungdomsgäng i stadsdelen som förde busliv. Numera är ungdomarna få och 
det är mycket lugnt i Kortedala (Gunnemark 1985 s 34). Vid jämförelse av 
dessa uttalanden är motsägelserna påtagliga samtidigt som de enskilda 
bilderna är sanna för var och en som uttrycker dem. Variationerna grundar sig 
i olika livsformer och förhållningssätt till stadsdelslivet.
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De materiella levnadsvillkoren styr individens bostadserfarenheter beträffande 
utrymme och standard. Således har en person med god ekonomi och som 
vuxit upp i villa med stora bostadsutrymmen svårigheter att finna en mindre 
hyreslägenhet tillfredställande. Detta i jämförelse med en hyresgäst som inte 
kan öka sina bostadskostnader och saknar erfarenheter från andra typer av 
boendeformer. Den person som delar livsform med majoriteten av grannarna, 
har lättare att bli socialt integrerad i stadsdelen. Förutsättningarna är då 
gynsamma för att hon skall bygga upp en lokal identitet där (jmf Ek 1989 
s 128 f, 132).
Kontakterna med familj, släkt, vänner, olika yrkesrepresentanter, förenings­
medlemmar etc är basen för individens sociala nätverk i grannskapet. Dessa 
sociala kontakter möjliggör informationsförmedling som kan ge kunskaper 
om lokala händelseförlopp. Denna kunskap kan i sin tur ge överblick och 
förståelse för det lokala samhällslivet.
Höghus under ombyggnad
Den lokala identiteten börjar vanligtvis att utvecklas i det delområde där 
individen är bosatt och så småningom kan den komma att omfatta hela 
stadsdelen. Om inflyttningen till stadsdelen skall bli lyckad för en individ 
sammanhänger med de sociala och fysiska förhållanden som hon möter i 
grannskapet. Boendeformen i likhet med grannamas livsformer och livsstilar 
kan, som tidigare nämnts, ha en avgörande betydelse för om individen kan få
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social respons i boendemiljön. Att t ex flytta in i ett flerfamiljshus där om­
flyttningen varit hög under flera år, där slitaget är stort och värden har 
aviserat ombyggnad, är inte gynnsamt ur social aspekt. Hyresgästerna är 
troligen inte intresserade av att etablera nya grannkontakter när de själva skall 
flytta därifrån. Chanserna att få kontakt med grannarna är desto större i 
grannskap där sociala nätverk existerar mellan de boende.
Vantrivsel kan vara förknippad med överdrivna förväntningar på vad boendet 
i sig kan medföra. För en del individer är det inte Kortedalamiljön som sådan 
som är problematisk, även om de uttrycker sig så, utan de har överhuvudtaget 
svårigheter att finna sig tillrätta i storstadsmiljön. I en del fall kan det vara så 
att de problem som individen främst brottas med, snarare berör familje- eller 
arbetsliv, men individen projicierar problematiken på boendet.
Om underhåll av hus och närmiljö sköts, ökar detta möjligheter för trivsel 
även för den som inte är intresserad av att komma i närmre kontakt med sina 
grannar. Exempel på såväl nedgångna som välvårdade delområden finns i 
Kortedala. Detta ger delvis en förklaring till att stadsdelsboma ger så 
skiftande beskrivningar av livet där.
Bakom slitna fasader återfinns många prydliga och välskötta hem.
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Ytterligare en förklaring är att olika kortedalabor tolkar problemen i stadsdelen 
utifrån skilda referensramar. Den som kan identifiera en missbmkare, t ex 
som dotterns f d klasskamrat eller grannens brorson, uppfattar vanligtvis 
denna person på ett annat sätt än om vederbörande är helt anonym 
(Gunnemark 1988b s 43 f). På samma sätt har slitna fasader och nedklottrade 
trappuppgångar en annan innbörd för dem som vet att bakom lägenhets- 
dörrama återfinns prydliga och välskötta hem, än för den utomstående som 
aldrig fått tillfälle att beträda den privata arenan i bostadsområdet, dvs 
hemmen (Gunnemark 1988b s 47 ff).
Slutsatsen är att i Kortedala bor många arbetare och tjänstemän som trivs 
därför att deras livsformer bejakas av grupper av människor som delar deras 
materiella levnadsvillkor och värdesystem. Därmed inte sagt att de är blinda 
för de problem som finns med nedgångna bostäder och missbrukare mm. 
Projektarbetet har dock tagit fasta på att många av dessa människor vill bo 
kvar i Kortedala i framtiden. Men om de skall kunna trivas även i 
fortsättningen krävs en rad fömyelseåtgärder som korresponderar med deras 
livsformer. Om inte detta sker går troligen stadsdelen en dyster framtid till 
mötes (Gunnemark 1985 s 42 ff). Det är med denna utgångspunkt den lokala 
utvecklingsplanen för Kortedala utarbetats.
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4. VAD ÖNSKAR 
KORTEDALABORNA? 
Resultat från enkät och intervjuer
Under projektets dryga tre år kom kortedalabomas synpunkter och önskemål 
till vår kännedom på flera olika sätt: genom besök på fältkontoret, genom 
möten som vi inbjöd till eller deltog i, men mest systematiskt genom enkäter, 
intervjuer och skrivarcirklar.
En enkät om en mängd aspekter på att bo i Kortedala - varifrån man kommit, 
hur länge man bott i stadsdelen, uppfattningar och önskemål om lägenheten, 
servicen, stadsdelens fritidsutbud mm - sändes ut till ett urval på dryga 1300 
personer och besvarades av 876. (Lennartsson 1987.) Intervjuer med korte - 
dalabor gjordes av forskarna vid olika tillfällen. Här ges en sammanfattande 
bild av de synpunkter och önskemål som gestaltade sig genom enkäter och 
intervjuer.
Varifrån kom kortdalaborna och varför flyttade de till 
Kortedala?
Befolkningen har flyttat in främst från de näraliggande stadsdelar som ligger i 
samma sektor i förhållande till centrum. Flyttningsströmmama har dock 
varierat under årens lopp, beroende på situationen på Göteborgs bostads­
marknad. På sjuttiotalet tillkom t ex de nyare ytterområdena i nordost som 
avflyttningsområden för kortedalabor. Den allra senaste inflyttningen (åttio­
talet) visar upp en stor andel personer med ursprung utanför Göteborg.
De vanligaste skälen till flyttningen till Kortedala är förknippade dels med 
bostadens storlek och standard, dels med fördelar med stadsdelen såsom 
naturen, den rena luften men också de låga hyrorna. Det är rimligt att tänka 
sig att skälen varierat beroende på när man flyttade in. De som flyttade från 
ett rum och kök i ett omodernt landshövdingehus under stadsdelens tidiga år 
såg sannolikt annorlunda på skälen till sitt "val" än de sentida inflyttarna till en 
stadsdel som är jämförelsevis omodem men med relativt låga hyror.
Troheten till stadsdelen är stor. Närmare hälften av enkätsvarama har bott i 
Kortedala i 15 år eller längre. Närmare 4 av 5 vill fortsätta bo i stadsdelen om
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inget särskilt händer: 70% vill bo kvar i samma bostad, 8% vill byta bostad 
inom stadsdelen. Över hälften uppger sig vilja bo i Kortedala även om de fick 
välja helt fritt. Bland ungdomarna vill dock en fjärdedel lämna stadsdelen. De 
senast inflyttade visar också en större flyttningsvilja än "ursprungsbefolk­
ningen" (nästan var fjärde mot var tionde).
Vad får det kosta att bo i Kortedala?
Vid tidpunkten för enkäten - innan ombyggnader i större skala hade påbörjats 
i Kortedala - var boendekostnaden generellt låg i stadsdelen. Medianhyran 
bland dem som svarat på enkäten låg strax över 1.500 kronor per månad (alla 
bostadsstorlekar). Genomsnittshyran för en 3-rumslägenhet låg mellan 1.500 
och 2.500 kronor per månad.
Villigheten att betala med höjd hyra för en renovering varierar. (I frågan 
förutsattes att renoveringen skulle bli enligt önskemål.) En dryg tredjedel 
accepterar ingen höjning alls, medan en fjärdedel kan tänka sig hyres­
höjningar mellan 50 och 200 kronor. Endast 1 % kan sträcka sig upp till 500 
kronor i månatlig hyreshöjning, om en renovering sker efter önskemål. Detta 
skall jämföras med höjningen på 670 kronor i månaden för en s k normaltrea i 
det först genomförda ombyggnadsprojektet.
Hur fungerar bostäderna för dem som bor i Kortedala?
Normmässigt uppfyller bostäderna i stadsdelen kraven på lägsta godtagbara 
standard, bortsett från de minsta ettorna utan kök. Storleksmässigt dominerar 
två- och trerumslägenheter. Detta tillsammans med vissa detaljer i utrustning 
och material gör att den drygt trettioåriga stadsdelen inte helt uppfyller dagens 
krav på bostäder. Bl a upplevs en stor brist på större lägenheter, lämpliga för 
barnfamiljer. Att trångboddheten är större i Kortedala än genomsnittligt i 
Göteborg bekräftas av enkätsvaren. Merparten av de trångbodda svararna är 
en eller två personer som bor i ettor. Om den "objektiva" trångboddheten sätts 
i relation till vad svarspersonerna själva anser om bostadens storlek, 
framträder en viss förnöjsamhet. Hälften av dem som bor i ettor - och som 
definitionsmässigt är trångbodda - förklarar sig nöjda. Av samtliga trång­
bodda (enligt normen högst 2 personer per rum, kök och vardagsrum oräk­
nat) är nästan 40% nöjda med bostadens storlek. Minst nöjda är de som bor 
fler än två i tvårummare.
Vad beträffar bostadsstandarden ger enkäten vissa anvisningar om vilken typ 
av reparationer som önskas och vad som uppskattas. Reparationsönskemålen
kretsar kring lägenheternas inre - spisar, badkar, tapeter, golv - men också 
fasader, tak, isolering och fönster. Även tvättstugorna har brister enligt 
många: maskiner och torkrum klarar inte av tvätten på den tid man har till 
förfogande. Å andra sidan finns det detaljer som värderas högt i den lite 
"gammalmodiga" inredningen. Dit hör skafferier och gedigna kökssnickerier.
Hur utnyttjar kortedalaborna stadsdelens service och vad anser 
de om den?
Av stadsdelens serviceinrättningar är det postkontoret, bankerna, apoteket 
och biblioteket som är de mest utnyttjade. Föga besökta är däremot de olika 
näringsställena - lunchbar, pizzerior och kafé - men också Forum där fritids­
förvaltningen har lokaler och verksamhet. Dagligvaror handlas i Kortedala av 
en majoritet (77%). Skor och kläder däremot köps oftast i centrum. Den mest 
saknade affären är en järnhandel, därnäst ett varuhus (som båda funnits 
tidigare). På frågan om det också finns någon "överflödig" service i 
stadsdelen svarar majoriteten nej. Var tionde tycker dock att systembolaget 
kunde avvaras.
Fritidsutbudet i Kortedala består av det som Fritid Kortedala och 
föreningslivet bjuder. Något kommersiellt utbud finns inte. Den övervägande 
delen av svararna har ingen uppfattning alls om humvida detta är bra eller 
dåligt. Av de opinionsyttringar som finns framgår det att behoven tycks vara 
bäst tillgodosedda för småpojkar (upp till 12 år) och sämst för tonårsflickor.
Föreningslivet i stadsdelen är förhållandevis brett, även om idrotts­
föreningarna är flest här som överallt annars. 2/3 av svararna uppger sig vara 
med i någon förening. Hyresgästföreningen uppvisar den största andelen 
medlemmar bland dem som besvarat enkäten, därnäst kommer idrotts­
föreningarna. Andelen personer med förtroendeuppdrag i föreningarna är 
däremot mycket låg.
Vad anser kortedalaborna allmänt om sin stadsdel? Vilka 
fördelar och vilka problem finns det?
Hälften av enkätsvarama anser att det finns problem i stadsdelen, knappt en 
femtedel att det inte finns. Det som uppfattas som problemet framför andra är 
"gänget" som samlas runt systembolaget på Kortedala Torg. Därnäst följer 
sociala problem av andra slag, t ex störningar mellan grannar, alkoholism i 
allmänhet, inbrott mm.
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I Kortedala finns mycket alt 
värna om. Naturen omkring 
husen är något kortedalabon är 
beredd att slåss för.
...och en hel del att rätta till. 
Nedklottrade spårvägshållplat- 
ser och fasader som inte under­
hållits är sådant som korte­
dalabon i gemen är missnöjd 
med.
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Fler har dock svarat på frågan vad som är de största fördelama med 
Kortedala. Först i raden nämns naturen och den rena luften, därnäst att det är 
"centralt men inte i stan" och att det är lugnt.
Den bild som växer fram av Kortedala vid läsning av enkätsvaren är alltså en 
bild av en stadsdel där många rotat sig och gäma vill bo kvar. Det som önskas 
av förändringar är främst sådant som gäller reparation och upprustning - att 
snygga upp och rätta till sådant som försummats - både inomhus och 
utomhus. Vad som också önskas är kompletteringar i serviceutbudet och 
framförallt att problemen runt systembolaget skulle lösas.
Den brist som lyfts fram framför andra är de alltför få större lägenheterna, 
lämpliga för barnfamiljer. Ett dilemma uppstår när åtgärder diskuteras. De 
mångas önskan att få bo kvar i stadsdelen står i konflikt med lägenhets- 
sammanslagning som en lösning på problemet. Å andra sidan är kortedala- 
boma också mycket måna om naturen runt och mellan husen. Det är ont om 
mark som skulle kunna bebyggas helt utan protester - förutom att det är ont 
om lämplig mark av terrängmässiga skäl.
De cirka 180 intervjuerna som gjordes med kortedalaboma skedde i olika 
sammanhang och med varierande utgångspunkter. T ex gjordes intervjuer 
inför och efter ombyggnader, för att få beskrivningar på levnadshistorier eller 
de sociala nätverken, allt i enlighet med de speciella forskningsinriktningar 
som fanns representerade bland forskarna.
Ett torg med behov av bevakning.
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Den bild av livet i Kortedala som dessa intervjuer med varierande inriktning 
ger är ändå mycket entydig och i stort samstämmig med vad som kommit 
fram i enkäterna. T ex lyfts problemen kring systembolaget fram med olika 
grad av engagemang. "Det är en skamfläck och borde stängas eller flyttas till 
skogen", kan stå som ena ändpunkten på en skala som i andra änden har 
synpunkter ungefär som denna: "Alkoholisterna får man finna sig i. Sådana 
finns på alla torg. Det är ett samhällsproblem och måste lösas som ett sådant." 
Däremellan finns grader av beklaganden över problemen vid systembolaget, 
ibland kombinerade med åsikten att torget som helhet behöver en ansikts­
lyftning och att "skandalen" snarare ligger i det försummade underhållet. 
Flera intervjupersoner önskar en allmän uppfräschning av torget, mera plan­
teringar och parkbänkar samt bättre skottat och sandat på vintem.
På samma sätt framhålls i intervjuerna liksom i enkäterna den vackra naturen 
och vikten av att inte tära på den. Bitvis farlig trafikmiljö nämns, liksom dåligt 
fungerande tvättstugor. I intervjuerna kommer förslag till förbättringar av 
fritidsutbudet fram med större konkretion. T ex beklagas att Forum-byggna­
den vid Kortedala Torg är en så dåligt utnyttjad resurs. Den borde både 
förändras till det yttre, för att förbättra miljön vid torget, och börja användas 
på ett helt annat sätt. Ett önskemål om bättre fritidsutbud i Kortedala som får 
större tyngd genom intervjuerna är önskemålet om en simhall. Det kan 
konstateras att det är främst kvinnor som framför det, medan männen snarare 
ställer sig bakom ett i Kortedala "väletablerat" önskemål: en idrottshall. (Se 
avsnitt 7.4 om projektets förslag till lösning.)
I vilken mån är det sagda en bild av vad kortedalabon i gemen 
tänker och tycker? Är bilden representativ eller är det några som 
inte kommit till tals?
Vad enkäten beträffar visar den gängse analysen av dem som svarat och dem 
som låtit bli, att svenska medborgare, yngre pensionärer och människor med 
bam är i någon mån överrepresenterade bland svararna. Därav följer givetvis 
inga självklara slutsatser om hur önskemål och synpunkter skulle ha fördelat 
sig annars. En god gissning är i alla fall att bland dem som inte svarat finns 
dels de som inte är så engagerade i stadsdelen och som därför inte brytt sig 
om att ha synpunkter, dels de negativa som inte alls funnit sig tillrätta.
I intervjuerna däremot kommer sådana personer i någon mån till tals. En före 
detta kortedalabo berättar t ex att hon hamnade i stadsdelen i slutet av 70-talet 
p g a trångboddhet. Lägenheten var en trea på 4:e våningen i ett punkthus. 
Standarden var "hyfsad" även om familjen fick tapetsera om själv; badrummet 
var bra. Omgivningen däremot var "bedrövlig". Lummigheten och de lovande
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grönområdena visade sig vara väldigt små när man väl skulle gå ut med barnet 
och hunden. Husen var fula och tråkiga, tyckte denna tillfälliga kortedalabo. 
Lekplatsen syntes inte från fönstret. Daghemskön var bara för förturer. Den 
kommersiella servicen var hyfsad och det gick att handla alla dagligvaror i 
stadsdelen, men torget var ett "tillhåll". Spårvagnen var drabbad av stopp så 
ofta att "det kunde ha skrivits dagbok om det". På kvällarna var det dessutom 
obehagligt att åka med den. "Nej, det fanns inget som vi tyckte var bra, vi 
trivdes ju inte där. Men vi visste ju hela tiden att här skall vi inte bo, det är 
bara ett provisorium." (Inf 37)
En annan kritisk röst hör till en intervjuperson som hade kommit nyinflyttad 
till stadsdelen vid projektets början. Hon kom från en annan del av landet och 
hade stora förväntningar på 50-talsstadsdelen Kortedala utifrån broshyrer och 
beskrivningar som hon fått. "Då tyckte jag att jag kunde bo i närheten av min 
arbetsplats och att det kändes trivsamt att flytta in i ett lite äldre område med 
blandad bebyggelse, både låghus och höghus. Och att det var skog och träd 
och öppna ytor. Det tilltalade mig. Och att det fanns ett torg fortfarande med 
småbutiker." (Inf 20)
Verkligheten blev inte som förväntat för denna intervjuperson. Inflyttningen 
skedde på en söndag. Efter timmars väntan på att få hämta nyckeln i 
fruktaffären, fann hon lägenheten ostädad och amatörmässigt tapetserad, med 
lukten av brandrök kvar efter den senaste källarbranden. Att få kontakt med 
grannarna i trappuppgången var svårt. Trots idogt presenterande för alla nya 
ansikten tog det månader innan någon började hälsa. Så småningom erbjöds 
hon också att ringa på hos en dam i bottenvåningen "om det skulle vara 
något"... "Det var inte så mycket bråk utan mest kontaktlöst. I lägenheten 
under var det bråkigt ett par, tre gånger i månaden kring någon helg - flera 
dagar i sträck. Då var det så att man inte ville gå ut medan de höll på att ta sig 
in och ut i taxibilar. Då fick man vänta och gå ut sedan." (Inf 20)
Förväntningarna på stadsdelens miljö infriades inte heller. "Och det kändes ju 
då när jag slutade sent och åkte med vagnen hem; folk spydde och söp och 
grät på vagnen. Det var ju alltid något som hände. Så kom man till Kortedala 
Torg som knappast är upplyst. Det är väldigt dunkel belysning på torget. Så 
går man in i Konsum och där är det rajtan tajtan. Det lärde man sig så 
småningom. Personalen är väldigt trevlig där men det var ju alltid någon 
incident på kvällen. Någon som slog sönder ett skyltfönster, någon som låg 
utanför och var full och så." (Inf 20)
Efter ännu en källarbrand med förvecklingar kring evakueringen och 
saneringen efter branden bestämde sig denna intervjuperson att ta sig ifrån 
Kortedala, med eller utan hjälp av ett ganska ovilligt bostadsföretag och en
57
bostadsförmedling som förskansade sig bakom byråkratiska regler. Det första 
mötet med storstaden vid västkusten hade blivit något av en kulturchock för 
denna intervjuperson. Med erfarenheter från en vänlig småstad drevs hon bort 
från stadsdelen av kontaktlösheten som hon upplevde men också känslan av 
ett klassbetingat främlingskap inför levnadssättet. (Intervjupersonen har ett 
akademikeryrke.) "Det kändes för mig som om jag hade flyttat till ett helvete 
på jorden, eller åtminstone ett helvete i Göteborg. Det var så kontaktlöst, det 
var så tomt, det var så innehållslöst, så gräsligt tråkigt var det. Alla försökte 
ha rena kläder och pengar till maten för dagen, men ingen fantasi, ingen 
poesi, ingen öppenhet, ingenting fanns det. Det gällde bara att överleva." (Inf 
20)
Att kulturen i stadsdelen hade sidor av nedvärdering av sådant som hade 
intellektuell prägel beskrivs också av en annars hängiven Kortedala dotter. 
Själv var hon enda syskonet av fyra och också en av de få i sin skolklass som 
studerade vidare. För det fick hon lida viss smälek. "Jag vet när jag skulle 
börja på sjuksköterskeskolan så skulle jag inte tro någonting bara för att jag 
läste, va. Och jag vet min storasyster sa, att nu kan hon inte kännas vid 
liksom vanligt folk. Jag menar, om det hade gällt en gästprofessur i ett annat 
land, men det var fråga om att gå som elev i en sjuksköterskeskola, så 
gränsen för studier var ju enligt många sätt att se väldigt lågt satt." (Inf 15)
Samma person vittnar om den starka solidaritet hon ändå känt och känner 
med stadsdelen, trots att hon inte längre bor där och trots att hon under 
studietiden försökte dölja var hon bodde. "Jag blir väldigt sårad om någon 
säger något om Kortedala. Det är en på jobbet som har en villa i Härryda nu 
och som berättade att hon hade bott i Kortedala och hur hemskt det var för det 
var en granne som var kriminell och hennes stackars man led ju så. Jag kan 
bli så vansinnig - det är som om man står och spottar på mamma och pappa 
och mig och jag tål inte det. Och så missvisande om den miljön som det var. 
... För det första är det en mytbild över ett område som de inte känner till. 
Sedan har det alltid varit så att där arbetarklassen varit i majoritet eller en stor 
mängd, där har dom aldrig gratis fått ett gott renommé så att säga. Talar man 
då om fördelama med att det var bamrikt, man behövde inte gå mer än ut på 
gården så kände man alla ungarna ... Att det var hederligt vanligt folk som 
bodde där, som tyckte om sin bam och som hade mamma hemma. Hemma­
fruar och så. Och som precis som alla andra har lärt sig en gmndkärlek. Den 
tycker man ju är så självklar att den skall man naturligtvis inte bevisa. ... men 
jag har en känsla av att i alla arbetarstadsdelar så blir det likadant." (Inf 15)
Denna kortedaladotter skulle kunna tänka sig att återvända till stadsdelen om 
den återigen blir något annat än en sovstad. En del av tryggheten har också 
försvunnit i och med att bekantskapskretsen inte längre finns där. Hon är
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också rädd för att känna sig avvikande bland alla pensionärer. Ändå skulle 
drömbostaden kunna finnas i Kortedala, i en del av stadsdelen som hon 
omfattar med visst klassbaserat avståndstagande, något som vittnar om 
klassklyftor som fanns inom Kortedala när intervjupersonen växte upp. 
Villaområdet som det gäller både lockar och väcker vissa antipatier "...för att 
fastän man bodde geografiskt så nära - det var alltså fråga om 100 meter - så 
umgicks man inte med dom." (Inf 15) Där bodde de som hade det bättre 
förspänt och därifrån kom de bam som var duktiga i skolan. Men ändå - om 
de ekonomiska möjligheterna funnes - så skulle det vara ett "mysigt” ställe att 
bo på när man blir äldre.
Ett annat exempel på den starka förankring som de flesta intervjuerna ändå 
ger uttryck för är en annan kortedaladotter som flyttat ifrån stadsdelen men 
återvänt för gott. Hon har vuxit upp i stadsdelen och bott där hela tiden - på 
samma gata - förutom under två år av påtvingad "exil" i Bergsjön då familjen 
fick tillökning och inga större lägenheter fanns att få i Kortedala. "Det var 
bedrövligt i Bergsjön. Jag trivdes aldrig. Folk som bodde där var jobbiga. 
Man umgicks inte heller så mycket. Här bmkar man ju hälsa på varandra men 
det gjorde man inte där. Här kände jag nästan alla. Men nu känner jag inte alla 
därför att det är många som har flyttat." (Inf 92)
Intervjupersonen har för avsikt att bo kvar, trots att många bekanta har flyttat 
p g a den pågående ombyggnaden och trots att hyrorna höjts kraftigt. "De 
äldre som bor kvar är de som bodde här när husen byggdes. Inte nån av dem 
som flyttade in senare. De betalar hur mycket som helst. Det är samma sak 
med mig. Jag skulle aldrig flytta. Aldrig i livet. ... Det är nog det att jag har 
bott här så länge. Jag känner till allt." (Inf 92)
Sammanfattningsvis ger intervjuer och enkätsvar en bild av en stadsdel med 
skavanker som människorna önskar få reparerade, försummelser som man 
vill ha tillrättade och många värden som åtminstone den rotfasta och väl 
förankrade delen av kortedalaboma önskar bevara. Några är beredda att betala 
"vad som helst" för att få bo kvar i en invand - om än ombyggd - miljö. 
Andra (och betydligt fler att döma av enkätsvaren) anser snarare att de redan 
betalat för att få rimliga reparationer gjorda - och att det är vad som behövs. 
Ombyggnad är inte vad man önskar, i synnerhet inte med åtföljande mycket 
stora hyreshöjningar.
Av svaren kan också uttolkas att den starka förankringen och försvaret av 
stadsdelen - som flertalet står för - hör samman med att man funnit sig väl 
tillrätta i den kultur som präglar grannskapet. Vantrivseln, som kommer till 
uttryck i några av intervjuerna och som drivit vissa människor ifrån stads-
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delen, har haft lika mycket eller kanske främst att göra med denna kulturella 
aspekt som med stadsdelens rent materiella värden.
Här har vi bott och här vill vi bo. En stor andel av kortedalaborna är fast rotade i sin 
stadsdel och vill bo kvar.
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5. SOCIAL PROJEKTERING OCH 
SELEKTIV OMBYGGNAD 
Försök med en annorlunda 
planeringsprocess
"Social projektering"
Det ojämförligt största problemet i Kortedala under den tid projektet pågick 
var de påfrestningar många hyresgäster utsattes för i samband med ombygg­
nader. De samråd som bostadsföretag och hyresgästförening genomförde var 
otillräckliga för att ge hyresgästerna något nämnvärt inflytande. Många män­
niskor drabbades av oönskade förändringar. Stora omflyttningar skedde inom 
bostadsområdena och många flyttade från Kortedala mot sin vilja. Givetvis 
skedde också önskade förändringar, och det är just detta faktum som ligger till 
grund för idén om "social projektering" och selektiv ombyggnad.
Med "social projektering" menar vi en projekteringsmetod vid ombyggnad, 
som tar sin utgångspunkt i de människor som bor i husen och deras behov, 
önskemål och etablerade relationer med varandra. Syftet är att i största möjliga 
mån åstadkomma önskade förändringar och undvika oönskade. Den rådande 
planeringsmetoden, som bl a stödjer sig på det s k ROT-programmet (Ds Bo 
1983:2) bygger på antagandet att det finns en samstämmighet i hyres­
gästkollektivet om vad som är önskvärda förändringar. I själva verket finns 
det ingen sådan samstämmighet - människor prioriterar olika kvaliteter, inte 
bara beroende på ålder, kön, personlighet, livsform mm utan också beroende 
på i vilket skede av livscykeln de befinner sig. Det är nästan omöjligt att 
åstadkomma en generell ombyggnad Utan att stora konflikter uppstår mellan 
olika önskemål och resultatet blir att några hyresgäster drabbas mycket hårt 
och ibland blir, eller känner sig, tvingade att flytta. Om man vill undvika att 
sådana ibland tragiska situationer uppstår måste ombyggnadsplaneringen utgå 
från de enskilda hushållens livssituation och ombyggnaderna ske selektivt.
Under arbetet i Kortedala utvecklade vi en metod för att genomföra "social 
projektering". Metoden innebär att ingående intervjuer görs med samtliga 
invånare i ett hus innan planeringen för ombyggnad tar sin början. Ansvaret 
för intervjuarbetet bör ligga hos en instans, som är kompetent att bedöma 
människors situation i ett helhetsperspektiv och inte uppbunden vid några 
intressen för ombyggnaden. I nära anslutning till intervjuarbetet bör över­
läggningar hållas mellan intervjuaren och någon som representerar fastighets-
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ägaren och därmed det ekonomiska intresset och de ekonomiska möjligheter­
na samt den projektor, som ska rita en eventuell ombyggnad.
Våra undersökningar har visat att denna typ av ingående intervjuer med de 
boende inför en ombyggnad är nödvändiga för att få kännedom om vad som 
är viktigast för de enskilda hushållen. Vi har därvid funnit att det för något 
hushåll är överordnat att få bo kvar i just den lägenhet som varit deras hem 
under lång tid. För ett annat hushåll är det däremot mycket bättre att bli 
erbjuden en större eller mindre lägenhet, en lägenhet i en bottenvåning eller i 
en annan stadsdel. För ett tredje hushåll kan det vara närheten till någon 
släkting eller vän, som är viktigast - om denna närhet bibehålls kanske båda 
dessa hushåll lika gäma eller hellre flyttar till ett annat hus eller en annan 
trappuppgång. För ett fjärde hushåll är en eventuell evakuering det avgörande 
hotet - man orkar inte flytta mer än en gång och ändå vill man ha kvar sin 
lägenhet efter ombyggnad, osv. En lika noggrann kartläggning av dessa 
förhållanden som av byggnadernas fysiska status ger ett bra planerings­
underlag för att bedöma vilka åtgärder som kan och bör vidtagas, t ex var 
hissar kan installeras och var lägenheter kan slås samman utan större problem 
för hyresgästerna.
Projektörens medverkan är viktig i detta skede, eftersom det är han som kan 
bedöma möjligheterna att lägga ett pussel av de bitar, som formas vid 
intervjuerna och åstadkomma en selektiv ombyggnad.
Problemen - de objektiva, hus- och områdesanknutna och de 
subjektiva, hyresgästanknutna.
Ombyggnaderna av bostadshus enligt ROT-programmet var avsedda att lösa 
problem med dålig tillgänglighet, otidsenlig standard och olämplig 
lägenhetssammansättning men åstadkom samtidigt stora problem för många 
av de hyresgäster, som bodde i de aktuella husen. Lösningen på de objektiva, 
hus- och områdesanknutna problemen skapade således subjektiva, 
hyresgästanknutna problem. Redan de tidiga diskussionerna om ombyggnad 
förorsakade en påtaglig oro bland befolkningen. Oron växte allteftersom 
planerna tog fastare form och de ombyggnader som genomfördes innebar att 
många familjer flyttade från sina bostäder, en del till nyrenoverade lägenheter 
i samma hus eller i närheten, somliga till andra områden i Kortedala och andra 
bort från stadsdelen.
Resultatet av de hittills gjorda ombyggnaderna kan idag i vissa avseenden te 
sig gott, många hyresgäster är nöjda och trivs och lägenheterna är attraktiva. 
Men vid närmare granskning framgår det också att många av hyresgästerna 
kommer från andra hus eller stadsdelar, dvs att förnyelsen av hyresgästerna är 
lika genomgripande som av huset. En del av de kvarboende hyresgästerna
känner sig bittra och besvikna och anser att de i stort sett bara fått försäm­
ringar för den kraftigt höjda hyran, men merparten av de hyresgästanknutna 
problemen finns inte längre här, eftersom de just bestod i det faktum att 
hyresgäster såg sig nödsakade att flytta. Flera forskare har pekat på de 
allvarliga konsekvenserna av en sådan påtvingad förändring av livsvillkoren 
(Danermark 1985, Wikström 1986, Öresjö 1988, Danemark och Ekström 
1989, Blomberg m fl 1990)
Antalet hushåll som flyttar i samband med ombyggnad varierar från fall till 
fall. Ofta flyttar hälften av de boende eller fler från bostadsområdet, eller, 
positivt uttryckt, stannar ofta nästan hälften kvar i området. Oavsett vilken 
infallsvinkel som väljs, så kvarstår det faktum att för en del av de hyresgäster, 
som bebor ett hus vid ombyggnad, är denna en smärtsam process, som starkt 
griper in i deras levnadsförhållanden och ibland drastiskt försämrar dem. En 
sammanställning, som Kortedalaprojektet fick i maj 1987 från Bostadsbolaget 
respektive Bostads AB Poseidon visar följande resultat vid två ombyggnader 
i Kortedala (Att svarsfrekvensen inte är 100% beror på att några hyresgäster 
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Liknande siffror för utflyttning redovisas av Marianne Wiktorin i rapporten 
"Kvarboende, återflyttning, utflyttning vid ombyggnad" (Wiktorin 1986, s 
57). Två tredjedelar av fastigheterna i hennes undersökning var byggda 
mellan 1931 och 1950. Merparten av de övriga var äldre än så. Kontentan är 
att åtminstone hälften av de ursprungliga hyresgästerna i allmänhet försvinner 
från hus byggda vid denna tid i samband med ombyggnad. Detta kan
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jämföras med Kortedalaprojektets enkät där 70% svarar att de vill bo kvar där 
de bor nu (Lennartsson 1987 s 36).
De objektiva, hus- och områdesanknutna problemen bildar mönster, som mer 
eller mindre utpräglade återkommer i alla dessa äldre bostadsområden. De har 
ofta en åldrad befolkning, lågt barnantal, försämrad service, delvis p g a 
minskat befolkningsunderlag och delvis p g a strukturförändringar inom 
handel och andra verksamheter. Ett syfte med förnyelsen, förutom ren upp­
rustning av husen, isolering, byte av rör mm, anges i allmänhet vara att 
åstadkomma bättre tillgänglighet till bostäderna genom hissar och andra 
åtgärder i husen och den yttre miljön. Ett annat syfte är att få ett antal större 
lägenheter så att framför allt barnfamiljer ska finna området attraktivt att bo i, 
vilket i sin tur antas leda till större köpkraft och underlag för skolor och annan 
offentlig och kommersiell service.
Det finns också sociala problem i dessa åldrade områden, där förnyelsen 
framför allt är fysiskt betingad. I många fall är bostäderna billiga och där 
finns också ofta mycket små lägenheter, ettor med kokvrå eller s k enkelrum, 
mindre än 20 kvm, utan vare sig dusch eller köksinredning. Dessa drar till sig 
människor i mycket knappa ekonomiska omständigheter, bl a alkoholister och 
andra missbrukare, vilket ibland medför störningar för övriga hyresgäster. En 
enkätundersökning av flyttningsorsaker bland äldre människor, som flyttat 
från eller inom Kortedala, visar att störande grannar är en av de viktigaste 
orsakerna till flyttning inom stadsdelen och också ett betydande skäl till 
flyttning från stadsdelen. (Denna undersökning gjordes innan ombyggna­
derna börjat i större omfattning.) Enkäten finns publicerad i rapporten 
"Uppbrott. Om orsaker till flyttning samt kvaliteter och brister i 50- 
talsstadsdelen Kortedala" (Almberg & Paulsson 1986, s 13-15). Den enkät­
undersökning, som Kortedalaprojektet genomförde visar också på störande 
grannar som en vanlig orsak till flyttning inom stadsdelen. Det vanligaste 
motivet var dock att få större lägenhet. 25% av dem som flyttat inom 
stadsdelen uppgav önskan om större bostad som ett skäl, 5% uppgav 
störande grannar (Lennartsson 1987 s 38).
Den primära ombyggnadsorsaken i dessa äldre områden är emellertid inte de 
sociala problemen. I ett senare kapitel (9) karakteriserar jag den typ av 
förnyelse som genomförs här som åldersbetingad till skillnad från den socialt 
betingade förnyelse, som görs i miljonprogrammets bostadsområden, där de 
sociala problemen är de dominerande. I stadsdelar som Kortedala finns ofta 
en stabil käma av invånare, som bott i stadsdelen i många år. Den ovan 
refererade enkäten visade att var fjärde har bott där 25 år eller längre och 
närmare hälften 15 år eller längre. En stor del av befolkningen är alltså fast 
rotad här, även om omflyttningen under vissa perioder och i vissa delområden 
varit relativt hög (Lennartsson aa s 38).
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Catarina Almberg och Jan Paulsson bekräftar i sin studie av flyttningsorsaker 
hos äldre i Kortedala vår iakttagelse att de äldre kvarboende invånarna utgör 
en viktig social bas i stadsdelen:
"De äldre och halvgamla bostadsområdena har nu fungerat i flera decennier. 
En lokal kultur har vuxit fram, sociala nätverk har utvecklats, människor har 
funnit livsformer med regler och traditioner. Människors - i synnerhet äldre 
generationers - trygghet och identitet är starkt förknippad med lokalmiljön. 
Det är viktigt att utveckla varsamhet och lyhördhet för dessa förhållanden i 
bostadsförbättringsverksamheten" (Almberg & Paulsson a a).
Några ansatser att pröva "social projektering".
Är det möjligt att bygga om bostadshus med större hänsyn till de hyresgäster 
som bor i huset än som nu vanligtvis är fallet? Medlemmarna i 
kortedalaprojektet diskuterade denna fråga mycket och gjorde dels en ansats 
att utveckla metoden i samband med en pågående ombyggnadsplanering, dels 
ett försök att genomföra ett nytt ombyggnadsprojekt med sådan inriktning.
Decembergatan
Vår insikt att ombyggnader skedde stick i stäv mot önskemålen hos många 
hyresgäster gmndlades vid en intervjuundersökning inför ombyggnaden av 
ett område i norra Kortedala: Aprilgatan och Decembergatan. Det innehöll ca 
500 lägenheter och var byggt 1955-57. Ombyggnaden hade föregåtts av en 
tävling och några förslag diskuterades vid den tidpunkt då Kortedalaprojektet 
startade.
Vi gavs tillfälle att följa samrådsprocessen. Härvid nödgades vi konstatera att 
de boendes inflytande på det fortsatta planeringsarbetet inte var särskilt stort, 
trots att samrådet sköttes i samarbete mellan bostadsföretaget och hyresgäst­
föreningen enligt vedertagna principer. Många boende stod helt utanför sam­
rådet.
I detta läge beslöt vi i Kortedalaprojektet att göra en kompletterande 
intervjuundersökning med tre syften. Det första syftet var att ytterligare belysa 
de boendes inställning till olika frågor i samband med renoveringen. Det 
andra syftet var att i åtminstone några fall försöka mildra oron genom att svara 
på frågor och diskutera olika möjligheter i samband med evakuering och 
omflyttning. Det tredje syftet var att i liten skala pröva en ny modell för 
samråd där olika parter deltar - i detta fall boende, socialtjänst, bostadsföretag
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och Kortedalaprojektet. Vår förhoppning var att bostadsföretaget skulle ta till 
sig åtminstone några av de synpunkter som framkom vid undersökningen.
Vi fick här ett tillfälle att praktiskt pröva socialtjänstens medverkan i den 
fysiska planeringen. Socialtjänstens representant i Kortedalaprojektet deltog i 
intervjugruppen och fick på det sättet dels möjlighet att identifiera några av 
problemen, dels pröva arbetsmetoden.
För att dessa samtal skulle vara meningsfulla för de boende var det 
nödvändigt att någon representant för den part som ansvarade för ombygg­
naden deltog. I detta fall medverkade en person från Göteborgshems1 
uthymingsavdelning.
Då det här rörde sig om en tävling var projektören ännu inte utsedd och kunde 
därför inte medverka i undersökningen. Vi tror att denna princip är olycklig 
eftersom den innebär att projektören utarbetar sina förslag utan grundlig 
kännedom om de hushåll som berörs av ombyggnaden. I detta försök, som ju 
var en metodstudie, deltog representanter för Kortedalaprojektet i stället för 
projektören.
Intervjuerna föregicks av en undersökning av befolkningsdata i området. Vi 
gick bl a igenom lägenhetskontrakten hos Göteborgshem för de ca 480 
lägenheter som var aktuella för ombyggnad för att få veta hur länge 
hyresgästen hade bott i området, tidigare bostad, ålder och hushållsstorlek 
samt lägenhetstyp. Ur denna undersökning fick vi fram ett 50-tal hushåll, för 
vilka vi bedömde att ombyggnaden skulle kunna få särskilt allvarliga 
konsekvenser. Vi valde människor, som var 65 år eller äldre och som bott i 
området minst 25 år. Också personer med handikappanpassade lägenheter 
intervjuades.
Ett tiotal av de utvalda hushållen bortföll av olika skäl. Ett par ville inte bli 
intervjuade, någon var på sjukhus eller hade avlidit, några var inte hemma 
under den tid vi hade till förfogande. Vi intervjuade sammanlagt 40 hushåll.
Resultatet av undersökningen finns redovisat i en stencil, "Samtal med 
hyresgäster inför ombyggnad av Aprilgatan och Decembergatan i Kortedala" 
(1985). Vi redovisade där dels en generell bild av situationen och ofta 
framförda synpunkter, dels speciella synpunkter från de enskilda hushållen 
var för sig.
1 Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Göteborgshem har numera ombildats till 
Bostadsaktiebolaget Poseidon. Eftersom företagets namn var Göteborgshem vid den tid 
som här behandlas används detta namn.
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Före omyggnad. De prydliga lägenheterna står ofta i bjärt kontrast till de förfallna fasa­
derna. Samtal mellan hyresgäst och projektdeltagare.
Den generella bilden visar ett område, som är lugnt och stabilt med enstaka 
inslag av störande personer.
Några av de intervjuade hushållen ville flytta från området på grund av att det 
var brant och svårtillgängligt och några för att komma närmare släkt och 
vänner i andra stadsdelar. De flesta hade dock en uttrycklig önskan att bo 
kvar i området. Somliga av dessa ville till varje pris bo i samma lägenhet 
medan några lika gäma eller hellre skulle välja en annan lägenhet t ex på annat 
våningsplan, större eller mindre.
Flertalet hyresgäster, som ville bo kvar i samma lägenhet, ville helst bo kvar 
där också under ombyggnaden för att slippa arbetet med flyttningen. Många 
kunde dock tänka sig att vistas i sina sommarstugor under reparationen om 
den skedde under sommarhalvåret. Andra kunde bo hos sina vuxna barn 
under en begränsad tid. Dessa alternativ skulle innebära att möblerna stod 
kvar i lägenheten under reparationen.
Om det skulle bli nödvändigt att evakueras till annan lägenhet önskade de 
flesta en evakueringslägenhet så nära som möjligt.
Många var oroliga för den kostnad två flyttningar skulle komma att innebära. 
De flesta var oroliga för alltför stora hyreshöjningar - "några hundra i 
månaden kan man väl klara" - var ett vanligt svar.
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21 av de 40 hushållen var angelägna att flytta tillbaka till samma lägenhet efter 
ombyggnaden. Ytterligare några ville helst bo kvar men gav intryck av att de 
mentalt förberedde sig på att acceptera en flyttning om det skulle bli 
nödvändigt. Bara 5 hushåll ville eller kunde tänka sig att flytta till annat 
område eller annan stadsdel.
Bland de vanligaste detalj synpunkter som framkom kan nämnas önskan om 
byte av fönster, som före ombyggnaden dels var dragiga, dels utåtgående och 
svårputsade. Därtill kommer byte av fasadmaterial (etemit), nya soliga 
vindskyddade balkonger eller förbättring av de befintliga. Önskemål framkom 
om att få behålla det ventilerade skafferiet, och att det lilla fönstret över spisen 
inte skulle försvinna när fläkt installerades, samt att behålla fönstret i 
badrummet. Andra synpunkter var uppfräschning av gårdar, mindre asfalt 
och fler bänkar i soligt läge. De flesta hade en restriktiv hållning till hissar; 
främst vände de sig emot loftgångar som visats i tävlingsförslagen. Alla insåg 
dock nödvändigheten att installera hiss i åtminstone några trappuppgångar.
Någon stor genomslagskraft på ombyggnaderna fick vår undersökning inte. 
Göteborgshem ansåg inte att det var möjligt att ta hänsyn till individuella 
önskemål. Ombyggnaden blev omfattande, skafferier och små fönster vid 
spisen försvann. Den åtgärd som mest gladde både hyresgästerna och många 
övriga kortedalabor var den radikala förändringen av områdets utseende 
genom byte av fasadmaterial från etemit till tegel2. Hyrorna höjdes emellertid 
kraftigt och många omflyttningar skedde.
Vid intervjuer med några av de tidigare intervjupersonerna efter 
ombyggnaden kunde vi finna både positiva och negativa förhållningssätt. 
Några, som flyttat till annan, ombyggd lägenhet inom området, var nöjda och 
gladde sig över positiva tillskott, särskilt en större, skyddad balkong. Andra, 
bl a sådana som bodde kvar i samma lägenhet, visade stort missnöje med 
ombyggnaden. De tyckte att lägenheten blivit sämre, särskilt när det gällde 
kvaliteten på ytmaterial, skåp o dyl. De framhöll att detaljarbetet var dåligt och 
slarvigt utfört och ansåg i stort sett att lägenheten blivit sämre och hade svårt 
att acceptera den kraftigt höjda hyran. Somliga som hade bil och 
sommarstuga ansåg sig inte längre ha råd till detta och funderade nu på om de 
skulle flytta eller sälja stugan eller bilen - alla alternativen kommer att innebära 
en oönskad försämring av deras levnadsförhållanden.
Vår undersökning ger inte underlag för några kvantitativa bedömningar - hur 
många som var positiva och hur många som var negativa. Intervjuerna 
uppvisar en provkarta på olika förhållningssätt. Det är också omöjligt att lägga
2 Detta renderade emellertid Göteborgshem "Grävskopepriset" för ovarsam ombyggnad - 
en negativ utmärkelse som delas ut av Föreningen för Byggnadsvård.
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fast några riktlinjer för hur många individuella tragedier som är acceptabelt för 
att genomföra generella bostadspolitiska mål. Helt klart är att många sådana 
tragedier inträffar i samband med ombyggnaderna och vi ser det som en viktig 
uppgift, i enlighet med Kortedalaprojektets målsättning, att söka finna vägar 
att eliminera dem eller i varje fall minimera antalet drabbade individer. Även 
om vårt försök vid Decembergatan inte medförde några konkreta förbättringar 
härvidlag gav det insikter såväl till bostadsföretagets representant som till de 
medverkande tjänstemännen vid stadsbyggnads- och fastighetskontor och 
socialförvaltning.
Försök med ett omby g gnadsfall
När tankarna på "social projektering" väckts ville vi göra ett försök att 
ytterligare konkretisera dem och pröva dem i ett ombyggnadsfall där vi kom 
in i ett tidigare stadium. Vi diskuterade med ett par av bostadsbolagen och 
stannade slutligen för ett mindre bostadshus, som ägdes av ett av de 
allmännyttiga bostadsföretagen. Företaget förklarade sig villigt att medverka i 
försöket. Huset hade 24 lägenheter, varav 6 s k enkelrum, dvs rum med wc, 
17,7 kvm, utan köksutrustning, med endast en vask i rummet. Den enda 
förutsättning som gällde vid försökets början var att enkelrummen skulle 
byggas bort. Bostadsbolaget hade i sina tidigare planer tänkt sig att slå 
samman dem med intilliggande lägenheter.
I försöket deltog en arkitekt från stadsbyggnadskontoret, en socialsekreterare 
och kapitelförfattaren, arkitekt och forskare från Chalmers, samtliga 
medlemmar av Kortedalaprojektet. Vi sökte upp och intervjuade 
hyresgästerna i huset, diskuterade deras önskemål, gjorde ett förslag och 
diskuterade detta med dem. Det visade sig att de hyresgäster som bodde i 
enkelrummen samtliga var angelägna om att få flytta - ett par av dem hade 
länge stått i kö för en bättre lägenhet och en ombyggnad var därför ett tillfälle 
för dem att få denna önskan uppfylld. Det stora problemet var att inte alla 
hyresgäster i lägenheterna som gränsade till enkelrummen var intresserade av 
större lägenheter. Ett äldre par, som bott i huset sen det byggdes, hade lagt 
ner mycket arbete och resurser på inredning av sin lägenhet - bl a 
specialbyggda bokhyllor som täckte väggarna i vardagsrummet och ramade in 
dörrarna, valv mellan hall och vardagsrum och nya skåpluckor i köket. De 
hade dessutom en liten trädgård direkt utanför lägenheten, som de ägnat stor 
omsorg. De hade bott i sin lilla trerumslägenhet med fyra bam och ett 
barnbarn och tyckte nu, när de blivit ensamma, att den var fullt tillräcklig 
både beträffande storlek och standard.
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Decembergatan före och efter ombyggnad.
7 0
Ett omsorgsfullt inrett hem med "skräddarsydda" bokhyllor. Hur går det med allt detta vid 
en ombyggnad?
Vi skisserade ett förslag som bl a innebar att ett par av smålägenheterna skulle 
slås ihop på höjden till en lägenhet om ett och ett halvt mm och kök med 
intem trappa och direkt utgång till en liten trädgård. För övrigt försökte vi 
tillgodose hyresgästernas olika önskemål om större kök, extra mm etc. Några 
hyresgäster hade planer på att flytta och några bodde på rivningskontrakt och 
hade inga förväntningar på att kunnna bo kvar. Ett allvarligt problem var den 
stora hyreshöjning, som med all säkerhet skulle bli följden av ombyggnaden, 
inte minst på grund av hisskravet, som var oeftergivligt i detta hus. För att få 
bättre ekonomi på ombyggnaden och därmed kunna sänka hyresgästernas 
kostnader föreslog vi som ett alternativ att huset skulle byggas på med en 
våning.
Medan detta arbete pågick förändrades lånemöjligheterna. Kvoten för 
ombyggnader skars ner och det blev svårare att bygga om hus som redan 
hade LGS, lägsta godtagbara standard (prop 1986/87:48). Desto viktigare 
blev det då för bostadsföretagen att snabbt komma igång med ombyggnader 
av hus, där det fanns lägenheter som inte uppnådde LGS, vilket var fallet 
med enkelrummen i detta hus. Bostadsbolagets representanter visade sig 
plötsligt helt ointresserade av att fullfölja försöket. De hävdade att det skulle 
bli för dyrt och var omöjligt på många sätt. I stället ordnade de i samarbete 
med hyresgästföreningen ett möte, där hyresgästerna informerades om att 
huset skulle byggas om enligt företagets tidigare planer, som innebar att 
enkelrummen skulle slås ihop med intilliggande lägenheter och att kök och
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badrum i de flesta lägenheterna skulle byggas om. För att få bättre mått i 
köket föreslog bostadsföretaget en slags allrumslösning. Hyresgästerna 
mottog förslaget mycket negativt och kände sig sannolikt lurade av oss. 
Ytterligare ett möte ordnades på lokalkontoret mellan hyresgästerna och 
hyresgästföreningens ombudsman. Motsättningarna mellan parterna var 
mycket starka och hyresgästerna krävde att ombudsmannen inte skulle skriva 
på något ombyggnadsintyg för den föreslagna ombyggnaden. En av 
hyresgästerna hade författat en skrivelse som han läste upp och de övriga 
närvarande hyresgästerna antog. Avsikten var att denna skrivelse skulle 
lämnas till de hyresgäster som inte var närvarande för underskrift och sedan 
sändas till bostadsföretaget. På ombudsmannens anmodan gick hyresgästerna 
emellertid med på att avvakta med insändandet av skrivelsen och låta 
ombudsmannen förhandla med företaget.
Efter detta möte har det nu snart gått tre år utan att något hänt. Hyresgästerna 
lever i ovisshet. Bostadsbolaget har beslutat att vänta med denna ombyggnad 
tills vidare.
Slutsatser av försöken med "social projektering"
Tjänstemän och forskare i Kortedalaprojektet är överens om att en 
tillämpning av "social projektering" och selektiv ombyggnad är en möjlighet 
till bostadsförnyelse, som tar hänsyn till husets nuvarande invånare.
Var skulle då denna socialt och psykologiskt kompetenta person som skulle 
leda intervjuarbetet komma ifrån? Det ligger nära till hands att föreslå att 
socialförvaltningen skulle kunna bidra med denna. I socialtjänstlagen finns ju 
en klart uttalad intention att socialtjänsten ska arbeta strukturinriktat, dvs för 
att åstadkomma gynnsamma samhällsförändringar i förebyggande syfte. Det 
finns hittills mycket få riktlinjer och rutiner för hur detta i praktiken ska gå till. 
Det är emellertid helt klart att omflyttningar och andra stora förändringar av 
människors bostadsförhållanden har mycket stor inverkan på deras totala 
livssituation och i vissa fall kan få svåra negativa konsekvenser. Det borde 
därför vara befogat att socialtjänsten aktivt deltog inför omfattande ombygg­
nadsprojekt. Om en person från just socialtjänsten medverkade vid intervjuer 
med de boende skulle det finnas en möjlighet till återkoppling vid behov, t ex 
när det gäller gamla människor som behöver förstärkt hemvård eller när det 
gäller att slå vakt om en släktskapsrelation, som möjliggör kvarboende i 
hemmet.
Emellertid pekar hittills gjorda erfarenheter på att det är svårt att etablera detta 
arbetssätt inom socialtjänsten. Från Rosta i Örebro finns liknande erfarenheter 
som från Kortedalaprojektet (Ekström 1988). I Rosta deltog förutom social­
tjänsten också hälso- och sjukvården i ett försök att föra de boendes talan vid
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ombyggnad. Dessa parter spelade dock en mycket passiv roll. Den sociala 
sektom verkar varken på lokal eller central nivå beredd att gå in och göra en 
aktiv insats för att förebygga negativa sociala eller hälsomässiga effekter i 
samband med ombyggnad. I Kortedala uttalade sig den sociala distrikts- 
nämnden till förmån för "social projektering" men har i praktiken inte gjort 
någon aktiv insats i den riktningen utöver deltagandet i Kortedalaprojketets 
försök. Socialtjänsten väljer att arbeta för generella behov som tillgängliga 
lägenheter även om det innebär att de nuvarande hyresgästerna tvingas flytta. 
Det behövs förmodligen både klarare direktiv och resursförstärkning för att 
någon ändring av detta förhållande ska ske.
Begreppet "social projektering" har kommit att stå för ett ideal, som också nu 
efter projektets slut diskuteras och hålls upp som mål av tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och socialförvaltningen. Det finns 
också via den lokala utvecklingsplanen och den sociala distriktsförvaltningen 
förankrat i den nya stadsdelsnämnden. Fastighetskontoret i Göteborg står nu i 
begrepp att anställa en person med "social kompetens" för att medverka vid 
frågor som gäller ombyggnad av bostäder. Lämpligheten att denna person ska 
vara anställd av fastighetskontoret kan emellertid ifrågasättas, då en ensam 
person kan ha svårt att hävda ett annat perspektiv än det som dominerar inom 
förvaltningen. Om socialförvaltningen efter hand kommer att växa in i sin roll 
som förebyggare och strukturpåverkare skulle den kunna utgöra en värdefull 
kraft att ha bakom sig för den socialt kompetenta person, som ska arbeta ihop 
med fastighetskontoret i ombyggnadsfrågor.
Genom en målmedveten samverkan mellan stadsbyggnadkontor, fastighets­
kontor och stadsdelsnämnd (till vilken de sociala frågorna hör) borde det fin­
nas möjligheter att förmå bostadsföretagen att tillämpa metoden på något sätt 
vid de fortsatta ombyggnaderna i Kortedala. Ett problem är dock att varken 
finansieringsförordningen eller bygglovsbestämmelsema ställer några tving­
ande krav på varsamhet med hyresgäster vid ombyggnad.
Det finns idag vid bostadsombyggnader helt uppenbart en konflikt mellan 
önskemålen hos många nuvarande hyresgäster och samhällets framtidsinrik- 
tade standardmål. För att eliminera eller i varje fall mildra den konflikten 
behövs förändringar på minst tre olika nivåer - av synsätt och vilja hos 
inblandade parter, av lagstiftning och finansieringsbestämmelser och av 
arbetsmetoder vid planering och genomförande. Förslaget till "Social projek­
tering" och selektiv ombyggnad är ett bidrag till utvecklingen både av den 
första och av den tredje nivån.
Också den andra nivån, lagstiftning och finansieringsbestämmelser, har varit 
föremål förprojektets förändringsförsök. 1986 skrev vi till Bostadsstyrelsen 
som då gjorde en utvärdering av ROT-programmet (Bostadsstyrelsen 1986) 
och delgav våra erfarenheter. Under 1989 har Kortedalaprojektet tillsammans
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med 18 andra bostadsfömy-elseprojekt legat till grund för en rapport till 
Boverket (Blomberg m fl 1990). Med hänvisning till bl a den rapporten har 
nu Boverket lagt fram ett förslag till nytt stödsystem för underhåll, 
ombyggnad och förnyelse av bostäder. Förslaget, "Bättre bostadsförnyelse" 
lämnades till regeringen den 15 februari 1990 (Pressmeddelande 1990-02-15 
från Boverket). Ett syfte med förslaget är att "tröskeleffektema mellan 
ombyggnad och underhåll väntas minska vilket sannolikt leder till en minskad 
ombyggnad och ökat fastighetsunder-håll." Det nuvarande systemet har enligt 
pressmeddelandet "lett till onödigt omfattande ombyggnader och bristande 
varsamhet”.
Om regeringen följer Boverkets förslag och om detta får avsedda effekter har 
försöken med "social projektering" i Kortedala inte varit förgäves, även om 
de inte lett till något omedelbart synligt resultat.
I rapporten "Hemfrid åt hyresgästerna" har kapitelförfattaren skisserat ett 
förslag där ett hemfridskrav skulle vara överordnat alla övriga bostads- och 
socialpolitiska mål (Jarlöv 1990). Socialförvaltningen föreslås ta ansvar för 
att kravet uppfylls. Detta nya åliggande för socialtjänsten skulle finansieras 




Det är mycket angeläget att nå kunskaper om hur kortedalabomas vardagsliv 
har gestaltat sig och vilka typer av förändringar som skett under en 30 års 
period. Därmed ges inblick i de värdesystem som genererar attityder till och 
upplevelser av trivsel respektive vantrivsel i närmiljön. Med insikter om dessa 
förhållanden ökar möjligheterna att analysera kortedalabomas förslag till 
förändringar respektive bevarande av miljöer och aktiviteter. Detta har varit en 
utgångspunkt för den etnologiska fördjupningsstudien. En metod för att nå 
kunskaper om kortedalabomas bakgrund och önskemål om det framtida 
stadsdelslivet har varit att arrangera skrivarcirklar med etnologisk inriktning.
I forskningsprogrammet påpekas vikten av att variera metoderna för att nå 
olika målgrupper. Studiecirklar för vuxna är ett komplement till informations­
möten och intervjuer (Lokal utveckling i Kortedala okt 1984 s 29 f). Erfaren­
heter från studiecirklar där de boende fått diskutera olika åtgärdsförslag i 
förnyelseprocessen finns bl a i stadsdelen Sandama, Göteborg (Heijl mfl 
1987 s 84 ff). Den sk arbetsboksmetoden är en form av planeringsprocess 
som ger de boende möjligheter att lägga fram sina synpunkter (Mårtensson & 
Orrskog 1986, Olsson 1989 s 75 ff). Andra studiecirklar, vilka har en 
stadsdel som utgångspunkt, har företrädesvis karaktär av "Gräv-där-du-står- 
cirkel", dvs syftet är att samla in fakta om stadsdelen i äldre tid (jmf Lindqvist 
1978). De initieras vanligen av studieförbund och föreningar (jmf Mattson 
1984). Vid svenska och brittiska stadsstudiecentra har olika pedagogiska 
metoder utvecklats för att sprida kännedom om stadsmiljö- och arkitektur­
frågor samt engagera invånare i stadsfömyelsearbete (Hansson 1989).
Skrivarcirklar är en variant av studiecirkel. Förutom att deltagarna läser och 
diskuterar, nertecknar de sina erfarenheter och värderingar. Exempel på 
skrivarcirklar med utgångspunkt från bostadsmiljön finns bl a i England ('The 
Island' 1979, Gunnemark 1986 s 7 ff). Andra skrivarcirklar har haft yrkes­
livet som grundval (Working Lives 1977). Ett svenskt exempel utgår från 
kvinnors fackföreningsengagemang (Götebo 1982).
Kortedalaprojektet arrangerade två skrivarcirklar i samverkan med ABF. 
Syftet var att samla kunskaper om hur stadsdelslivet gestaltat sig från
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uppbyggnadsåren under 1950-talet och invånarnas visioner inför 2000-talet. I 
dessa skrivarcirklar integrerades således de aspekter som varit tongivande för 
ovan nämnda typer av studiecirklar. Det är dels det historiska perspektivet, 
dels fömyelseidéer inför framtiden. Dessutom fanns ambitionen att delge 
deltagarna kunskaper av generell karaktär kring boendeproblematiken som är 
applicerbar på Kortedala. Förhoppningar fanns också om att deltagarna skulle 
öka sin självmedvetenhet och därmed kunna agera för sakförhållanden i 
närmiljön som de anser vara väsentliga.
Engagemang i skrivarcirklama förutsatte att deltagarna skulle vara närvarande 
vid tio studieträffar och mellan varje tillfälle läsa in studiematerial samt skriva 
ner egna erfarenheter. Några språkmässiga krav ställdes inte vilket framgick 
av informationsbroschyr och tidningsartiklar (Kortedalaprojektet -vad är det? 
1986, Isemo 870115, Kortedala Bergsjön Posten 870927). Det var viktigt att 
varje deltagare formulerade sina värderingar skriftligt i enskildhet, innan 
gruppen började diskutera olika förhållanden. Varierande åsikter och attityder 
framkom ibland inom gruppen. I andra sammanhang var överrensstämmelsen 
stor. Gruppdiskussionerna krävde således att deltagarna i flera fall måste 
motivera och förtydliga sina påståenden. Ur ett forskningsperspektiv har 
dessa diskussioner underlättat analysen av nyansskillnader. En annan fördel 
var att cirkelledaren/forskaren och deltagarna träffades flera gånger. Återan- 
knytning till tidigare debatterade företeelser har skett på såväl forskarens som 
enskilda deltagares initiativ. Därmed har även för den enskilde problemfyllda 
livserfarenheter kunnat ventilerats, något som också bidragit till fördjupad 
förståelse för kortedalabomas livsformer.
Våra liv i Kortedala
Utgångspunkten för skrivarcirklama var att analysera en förändringsprocess 
under ett 30-tal år. Följaktligen riktade cirklarna sig till personer som bott 
länge i stadsdelen. Ett annat kriterium var att varje studiegrupp borde vara 
relativt homogen för att öka studiedeltagamas möjligheter till ömsesidig 
identifikation och social integrering.
Dessa skrivarcirklar vände sig enbart till kvinnor. Till den första inbjöds 
endast kvinnor som var över 50 år och som bott länge i stadsdelen. De 
tillhörde således samma generation och har upplevt olika livsfaser i Kortedala 
under jämförbar tidsrymd. Cirklarna riktades till kvinnor av två skäl. Det ena 
var att flertalet kvinnor inte antas ha någon framträdande roll vare sig i yrkes- 
eller föreningsliv där de kan få gehör för sina åsikter. Många saknar 
personliga kontaktnät med kommunala tjänstemän och politiker. De manliga 
åsikterna bedömdes komma in till projektet på fler vägar via enskilda och
organisationer. Det andra skälet var att kvinnor genom sin kvinnoroll har 
särskilda erfarenheter av och synpunkter på närmiljöns förtjänster och brister.
I Kortedala under 1950-talet bodde tusentals husmödrar med barn i olika 
åldrar. Genom att deras makar yrkesarbetade, då även på lördagar, hade de 
hemarbetande kvinnorna huvudansvaret för hushållssysslor och 
barnuppfostran. Kvinnorna vistades i mycket stor utsträckning i stadsdelen. 
Det var mödrama och deras bam som utvecklade grannskapens sociala 
nätverk. Successivt kunde kvinnorna bygga upp en lokal kännedom som 
innefattade såväl den fysiska som den sociala miljön. Under årens lopp har 
kvinnorna erhållit många erfarenheter som är förknippade med boendemiljö, 
kommersiell och offentlig service mm i stadsdelen.
Den andra skrivarcirkeln, som gick av stapeln våren 1987, vände sig till 
kvinnor som växt upp i Kortedala och som i vuxen ålder bor kvar i 
stadsdelen. Det stora flertalet av dagens mödrar har arbetsuppgifter utanför 
hemmet. När kvinnan i högre utsträckning än tidigare agerar på 
arbetsmarknaden påverkar detta vardagslivets gestaltning. En del väljer att 
arbeta deltid för att kunna upprätthållla flera sysslor i hemmet och hålla kvar 
kontakterna i grannskapet. De heltidsarbetande tvingas göra avvägningar 
mellan vad de skall avstå från respektive utföra inom den reproduktiva 
sektom. Men den heltidsarbetande mamman kan inte helt avskärma sig från 
grannskapet. Eftersom barnens aktivitetsfält är koncentrerat till närmiljön, får 
hon via bamen lokal kännedom.
Både de yngre och de äldre kvinnorna kan, genom lång boendetid i stads­
delen, peka på förändringar i det lokala samhällslivet. Vid jämförelse mellan 
generationerna framkommer klassbetingade likheter och tidstypiska 
skillnader.
Yrken som finns företrädda bland deltagarna är t ex affärsbiträde, söm­
merska, städerska, industriarbeterska. Andra har erfarenhet från vårdsektorn 
som sjuk- eller undersköterskor. En är utbildad förskollärare. Några arbetar 
som kontorister och assistenter. En kvinna har varit hemmafm sedan 
giftermålet i början av 1950-talet. Kvinnorna som deltog i skrivarcirklama har 
endast i undantagsfall varit föreningsaktiva. Några har däremot tidigare 
deltagit i studiecirklar med praktisk eller teoretisk inriktning. En tredje cirkel 
som riktades sig till invandrarkvinnor planerades hösten 1987. Men den 
kunde ej genomföras p g a få anmälningar!.
1 Utförligare redogörelse för faktorer som påverkat kvinnornas deltagande återfinns i 
"Kvinnligt vardagsliv och engagemang i stadsförnyelseprocessen i Kortedala"
(Gunnemark 1990).
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Några av deltagarna vid en studieträff.
Skrivarcirklarnas resultat
Varje studiedeltagare har skrivit en mindre självbiografi. Barndomsupp­
levelser och skolepisoder kontrasteras mot tonårsmammans bekymmer och 
mormors tillsyn av barnbarnen. Samtidigt är bostadsförhållandena och upp­
levelsen av närmiljön ett centralt tema som belyses i olika livsfaser.
Mot bakgrund av de krav som ställdes för att få delta i skrivarcirklama var det 
givet att deltagarna hade en lokal identitet i Kortedala. Med ett par undantag 
var det ingen av studiedeltagama som kände varandra sedan tidigare. Några 
få var bekanta med varandra till utseendet. Under studieträffamas gång 
utvecklades vänskapsbanden mellan kvinnorna. Efter att den första cirkeln var 
avslutad hösten 1986 började kvinnorna att träffas på privat initiativ. När den 
andra cirkeln fullföljt sitt studieprogram diskuterades möjligheterna att starta 
en kvinnoförening i Kortedala. "Föreningen Kvinnor i Kortedala" (KIK) 
bildades i oktober 1987 av äldre och yngre kvinnor som deltagit i skrivar­
cirklama.
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I ett informationsblad redogjorde föreningen för sin målsättning:
Du som är kvinna och bosatt i Kortedala tycker kanske att det skulle 
vara trevligt att få kontakt och umgås med andra kvinnor i Kortedala.
Föreningen Kvinnor i Kortedala är en nystartad opolitisk förening 
som arbetar för ökad trivsel och gemenskap i Kortedala.
Kvinnor i alla åldrar som är bosatta i Kortedala, svenskar och 
invandrare, gamla kortedalabor och nyinflyttade, kan söka medlemskap 
i föreningen. Även andra kvinnor med stark anknytning till Kortedala 
är välkomna.
Vi kommer att arrangera föreningsträffar, föredrag, studiecirklar mm 
med lokal anknytning till Kortedala.
Vi vill också verka för att stadsdelen förbättras på olika vis. I 
Föreningen Kvinnor i Kartedala, anser vi att det är mycket viktigt 
att en SIMHALL - HÄLSOBAD byggs i Kortedala.
För att genomföra vår målsättning behöver vi ditt stöd.
Under ett par veckor i november 1987 samlade föreningen in drygt 3.000 
namnunderskrifter för en simhall i Kortedala (Se kap 7.4). Föreningen har 
också arbetat vidare när det gäller intentionerna att arrangera föredrag för 
allmänheten. Rubriker för dessa föredrag har varit "Stadshistoria - Stadsdels- 
kamp", "Stad och stadsbyggnad" och "Göteborgsbamen förr". KIK:s 
medlemmar har besökt andra stadsdels- och invandrarföreningar. Våren 1989 
startade föreningen en studiecirkel kallad "Det hände sig i Göteborg - sju 
svenska diktare" och hösten samma år påbörjades cirkeln "Kortedala i våra
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hjärtan". Nya medlemmar har rekryterats bland gamla kortedalabor och 
nyinflyttade med svensk respektive utländsk bakgrund.
Förutom affischen har 
föreningen KIK infor­
merat om sin verksam­
het i lokalpressen.
En kretschef vid socialförvaltningen inbjöd två av de äldre kvinnorna våren 
1987 till att delta i verksamheten vid ett av stadsdelens fritidshem. Kvinnorna 
återberättade sina minnen från Kortedala med de skrivna biografierna som 
utgångspunkt. Målgruppen var elever på mellanstadiet som kvinnorna 
träffade vid flera tillfällen. Responsen från barnen var mycket positiv. De 
fann det stimulerande att få höra om hur det var när deras mammor och 
pappor var små. Mot denna bakgrund tackade föreningen ja till erbjudandet 
att delta i SIA-verksamheten (Skolans Inre Arbete) hösten 1989. Denna gång 
är kvinnornas berättelser utgångspunkt för barnens teckningar och målningar, 
Bamen får kännedom om olika konstnärstekniker tillika med stadsdelshistoria 
och föreningskunskap. 21 barn i klass 3 - 6 har valt att delta i denna form av 
SIA-program. Föreningens medlemmar ser SIA-verksamheten som ett led i 
att befrämja barnens möjligheter att utveckla en lokal identitet (jmf Hansson
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1989 s 59 fl)- Vårterminen 1990 fortsätter föreningens SIA-verksamhet för 
en ny grupp av bam (Eftermiddagsverksamhet för bam i åk 3-6 i Kortedala 
rektorsområde, vt 90).
Olika aspekter av stadsdelslivet förr och nu är utgångspunkt för barnens motivval.
På det personliga planet har deltagandet i skrivarcirklar och medlemskap i 
"Föreningen Kvinnor i Kortedala" inspirerat några av kvinnorna att ansluta 
sig till fler organisationer för att därigenom ytterligare kunna påverka 
förändringsprocessen i stadsdelen. En kvinna har fått styrelseuppdrag i ett 
byalag och även engagerat sig i Hyresgästföreningen. En annan deltar aktivt i 
en pensionärsförenings aktiviteter. Åtta kvinnor är numera medlemmar i 
Centrum för Byggnadskultur i Västsverige. Tre av KIK:s medlemmar har 
anslutit sig till partipolitiska föreningar i stadsdelen. En av damerna har 
därmed blivit invald i Kortedala Socialdemokratiska förenings pensionärs­
kommitté. Dess verksamhet sker i nära samarbete med S-gruppen i stadsdels­
nämnden. KIK:s ordförande är ledamot av Fritidsrådets styrelse och 
nominerad till dess ordförande 1990 (jmf Kuusela 1987 s 29 f). Hon har 
dessutom blivit tillfrågad av stadsdelsnämndens ordförande om hon vill anta 
uppdrag som språkrör för kortedalaboma.
Att verksamheten inom skrivarcirklama och KIK förstärkt kvinornas civil­
kurage är uppenbart. De har genomgått en emancipatorisk process (jmf kap 
10).
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En av kvinnorna säger:
Numera är Kortedala min hembygd, det är här jag har mina rötter och nu 
efter skrivarcirkeln inser jag i ännu högre grad än tidigare, hur viktigt det är 
att vi arbetar för att förbättra Kortedala. (Inf 3)
Eftersom dessa kvinnor har en stark lokal identitet, har de även tidigare värnat 
om sin stadsdel. Flera av dem blir djupt indignerade när massmedia och 
enskilda överdriver stadsdelens problem. Motivationen till att agera för 
stadsdelsförbättringar har funnits sedan lång tid tillbaka. Men kvinnorna har 
inte haft några möjligheter att kanalisera dessa ambitioner. Genom 
skrivarcirklama har de fått bekräftat att det finns andra kortedalakvinnor i 
jämförbar livssituation som delar deras åsikter. Gemenskapen med personer 
som har likartade erfarenheter är betydelsefull. I ett sådant forum är det lättare 
att diskutera olika aspekter av stadsdelslivet med bibehållen social respekt. 
Det är också väsentligt att kunna representera en organisation i jämförelse 
med att som enskild medborgare hävda vissa åsikter i officiella sammanhang.
Det omfattande stadsdelsengagemang som KIK:s medlemmar har må också 
ses mot bakgrund av de framsteg som de gjort. Kvinnorna har varit delaktiga 
i diskussionerna bakom "Lokal Utvecklingsplan för Kortedala . De lokala 
politikerna har tagit emot och stödjer deras petition angående simhalls- 
etablering. De har också fått ett positivt gensvar från enskilda och grupper av 
kortedalabor. I början av 1990 skall KIK möta kommunstyrelsens ordförande 
för att diskutera simhallfrågan.
Föreningen Kvinnor i Kortedala arrangerar föreningsmöte 1 gång och studieträffar 2 
gånger per månad.
82
En annan viktig ingrediens i KIK:s verksamhet är den sociala gemenskap som 
växt fram bland såväl yngre som äldre medlemmar. Ett trettiotal kortedala- 
kvinnor, varav några är invandrare, har fått nya vänner och bekanta. För de 
aktiva medlemama är gemenskapen mycket betydelsefull.
En kvinna som nyligen blivit ensamstående säger:
Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan föreningen idag. (Inf 2)
Etnologen Sören Jansson har uttryckt föreningsengagemangets betydelse på 
följande sätt. "I det kontaktnät, som individen bygger upp, ligger invävt en 
identifikationsprocess. Man söker sig till människor, som man trivs med, 
vars beteende, intressen och livssyn överensstämmer med sådant som man 
själv värderar högt. Genom att gå med i en förening, som står för vissa 
värden och intressen, kan den enskilde ge uttryck för något av sin egen 
karaktär." (Jansson 1981 s 102). Dessa sociala mekanismer är nödvändiga 
för att cirkelverksamhet och föreningsetablering med bostadsmiljön som bas 
skall vara möjliga. Det finns flera exempel på att intiativ till stadsdelsföre- 
ningar misslyckats på grund av att föreningarna haft en otydlig profil (jmf 
Daun 1974 s 265). En annan förklaring kan vara att stadsdelsboma haft 
svårigheter att finna utgångspunkter för social integrering och identifikation 
(Dalemar-Gott 1987 s 29 ff).
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7. NÅGRA KONKRETA PROJEKT
7.1 Många olika ansatser
I programmet framhölls vikten av att ge Kortedalaprojektet trovärdighet 
genom att nå snabba resultat i en rad delprojekt. Denna ambition präglade 
starkt arbetet under hela tiden. Trots det blev de snabba resultaten få. Många 
ansatser gjordes, många idéer föddes och deras bärkraft prövades. Några 
delprojekt dog i sin linda, andra utvecklades en bit på vägen innan de stupade 
över något av de talrika hinder som restes, ett fåtal förverkligades och 
ytterligare några är fortfarande under utveckling - somliga med goda utsikter 
att lyckas. Dessa delprojekt hade mycket skiftande omfattning och karaktär.
Exempel på delprojekt som genomförts är gångvägar, odlingslotter, 
handikappanpassning av torget, enstaka parksoffor, lokal till "A-laget". 
Exempel på sådana som misslyckats är allaktivitetshus, hiss till biblioteket, 
omlokalisering av systembolaget, matlag för pensionärer. Exempel på 
delprojekt som är under utveckling med hopp om relativt nära förestående 
genomförande är två småhusområden och ett koloniområde. Exempel på 
sådana under utveckling men med mera osäkra framtidsutsikter är stadspark 
och sim- och sporthall.
Ett odlingsområde hör till de "lyckade" projekten.
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Av dessa frågor ägnades den ojämförligt mesta tiden åt systembolagets 
lokalisering. Denna fråga var komplicerad eftersom den omfattades med så 
stort engagemang av invånarna, men det var svårt att urskilja en klar majoritet 
för någon linje. I projektets enkät ställdes frågan om respondenten ansåg att 
det fanns några problem i Kortedala (Lennartsson 1987). Om svaret blev Ja 
uppmanades den svarande att specificera de tre problem som hon ansåg vara 
de viktigaste i stadsdelen. Härvid rangordnade en stor majoritet missbruks- 
problemen kring Kortedala Torg som nummer ett. Om problemet skulle lösas 
genom att flytta systembolaget eller på annat sätt rådde delade meningar. För 
att få en tydligare bild av opinionsläget beträffande systembutikens lokalise­
ring anlitade projektet statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universi­
tet, som gjorde en särskild enkät till 700 kortedalabor om denna fråga 
(Bengtsson och Bennulf 1988). Resultatet av den ger vid handen att drygt en 
tredjedel (38%) ville att systembutiken skulle finnas kvar vid Kortedala Torg 
medan nästan lika många (36%) ansåg att den skulle flyttas från Kortedala 
helt och hållet. 26% ansåg att butiken skulle flyttas från Kortedala Torg, men 
finnas kvar på annan plats i stadsdelen. Slutsatsen av denna enkätstudie blev 
alltså att det fanns en klar opinion (ca 64%) för att ha ett systembolag 
någonstans i Kortedala. Vi finner emellertid också att en majoritet (62%) vill 
flytta systemet från Kortedala Torg.
De flesta affärsinnehavama runt torget liksom företagarföreningen ansåg att 
systembutiken var viktig för torgets attraktivitet. Den motsatta uppfattningen 
fanns dock också företrädd bland näringsidkarna och deras anställda.
I sitt nuvarande läge vid torget intill apoteket och nära ett grönstråk med bl a 
en öppen förskola är systembutiken extremt störande, eftersom den utgör en 
permanent samlingsplats för missbrukare, inte bara hemmahörande i Korte­
dala utan också i grannstadsdelar. Vi utredde flera olika lokaliseringsaltema- 
tiv, men alla stötte på hinder av olika slag. Det främsta hindret var emellertid 
ägaren till det hus, där systembutiken låg, det allmännyttiga Bostadsbolaget. 
Dess ledning visade varken förståelse eller intresse för flyttningsförslagen. 
När projekttiden var slut var det enda resultat som uppnåtts i denna sak den 
nämnda lokalen för missbrukare, vilken dock endast marginellt minskade 
storleken på den störande gmppen utanför systemet. En rekommendation att 
arbeta vidare för att finna en annan lokalisering av systembolaget i Kortedala 
skickades med i den lokala utvecklingsplanen (Lokal utvecklingsplan för 
Kortedala 1989:1 s 69, 99).
En hiss till biblioteket, vilket egentligen borde varit en mycket enkel och billig 
åtgärd för att möta de stora problem för gamla, handikappade och människor 
med barnvagnar, som en lokalisering i andra våningen innebär, visade sig 
vara en oöverstigligt svår fråga. Det aktuella huset ägs av samma bostads­
företag som hyr ut lokal åt systembolaget. Projektet gjorde flera olika förslag, 
men genomförandet uppsköts ständigt av olika planer på att bygga om eller
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flytta biblioteket. Detta har pågått ända sedan bibliotekets tillkomst på 
femtiotalet.
Misslyckandet att genomföra stadsparken sammanhänger delvis med 
systembolagsfrågan, eftersom parkförvaltningen ställde som villkor för ett 
genomförande att systembolaget måste flyttas från nuvarande läge i gränsen 
mellan torget och parkmarken. Detta villkor är endast muntligt och finns inte 
protokollfört, men har medfört att inga ansatser till förverkligande av 
stadsparken gjorts. Det finns emellertid inga garantier för att en stadspark 
skulle ha kommit till stånd om systembutiken flyttats även om det vid en 
tidpunkt under projektet fanns pengar avsatta för detta ändamål. Det finns 
heller ingen anledning att utesluta att en stadspark kan komma till stånd i 
framtiden. Den finns som förslag i den lokala utvecklingsplanen. Det kommer 
nu an på stadsdelnämnden om den vill prioritera en sådan anläggning.
Under en period av projekttiden deltog en praktikant från förvaltningslinjen 
vid Göteborgs universitet. Hon drev kraftfullt frågan om ett allaktivitetshus 
och initierade en arbetsgrupp för att driva denna fråga. Diskotek och 
kaféverksamhet inleddes, men projektet stupade på lokalfrågan. Forumhuset 
är sedan flera år tillbaka föremål för ständiga förslag om ombyggnad och 
upprustning, vilket hindrar utveckling och stabilisering av verksamheter där. 
Eftersom husets framtid var så osäker kunde inga löften ges åt arbetsgruppen 
för allaktivitetshus. Arbetsgruppen hade inte uppnått tillräcklig självständighet
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när praktikantens arbetsperiod i projektet var slut och eftersom ingen annan 
av Kortedalaprojektets medlemmar ansåg sig ha tid eller kraft att driva frågan 
vidare dog den ut. Våra erfarenheter pekar på att det krävs ett entydigt klart 
gemensamt intresse om en grupp ska bli självständig och arbeta vidare på 
egen hand. Kolonigruppen (se avsnitt 7.3) och kvinnoföreningen (kap 6) är 
exempel på sådana grupper som blivit självständiga. Gmppen för ett allaktivi- 
tetshus var heterogen. Den bestod av gamla och unga med vitt skilda 
förväntningar på ett allaktivitetshus.
Också Forumhuset ägs av Bostadsbolaget. Denna byggnad befinner sig nu i 
ett långt framskridet stadium av förfall. Nyligen fick bolaget avslag på en 
ansökan om staligt s k fömyelsebidrag till uppmstning av den. Fritidsförvalt­
ningen och ägaren försöker nu finna andra vägar att finansiera den projek­
terade ombyggnaden. Det hela fortskrider mycket långsamt. Ibland frestas 
man att beklaga att Kortedala aldrig haft några outhyrda lägenheter och 
därmed inte det direkt synliga ekonomiska incitamentet till förbättrings- och 
fömyelseåtgärder.
"Hur ska dom ha råd med en stadsdelspark i Kortedala när dom inte har råd att ersätta 
dom döda rosorna i rabatterna på torget?" undrar skeptiska kortedalabor. I bakgrunden 
Forum-huset.
Alla dessa exempel på misslyckade projekt skulle vara intressanta att studera 
noggrant ur ett aktörsperspektiv, vilket dock inte varit möjligt inom ramen för 
detta projekt. De är alla frågor som måste hanteras över de kommunala 
sektorsgränsema och som måste drivas medvetet av någon part. Just i sådana 
frågor blev rollfördelningen inom projektet mellan forskare och tjänstemän
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Systembolaget - ett hett debattämne i stadsdelen.
8 8
Lokalisering av koloniträdgårdar, stadsdelspark, simhall, sporthall m m.
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problematisk. Forskarna ansåg detta huvudsakligen vara tjänstemännens 
uppgift och flera av tjänstemännen kände sig, trots projektets idé, bundna till 
sin sektor, både genom sin kompetens och genom sina relationer till 
sektorsledningen. Den bristande kontinuiteten inom tjänstemannastaben 
bidrog till svårigheten att med kraft driva dessa frågor. Dessa erfarenheter låg 
till grund för projektetgruppens remissvar angående kommunens förslag till 
stadsdelsnämnder, där vi förordar en ny typ av tjänstemän med genera - 
listkompetens. Det behövs personer, som kan arbeta probleminriktat och inte 
skyggar för någon typ av uppgifter (Synpunkter på utredning om stadsdels­
nämnder i Göteborg 1986).
Det ovan sagda är ingen kritik mot tjänstemännen som personer. De var 
tvärtom kreativa och uppfinningsrika och deras insatser sträckte sig många 
gånger långt utanför såväl deras tidsmässiga ramar som deras sektorsgränser. 
Det är helt och hållet en strukturell fråga. Så länge den dominerande delen av 
förvaltningen är sektorsbunden kan ingen tillfälligt "frisläppt" tjänsteman 
agera självständigt med någon nämnvärd kraft. Det handlar mycket om hur 
motparten bemöter henne. Hon betraktas ju inte som person utan efter vad 
hon representerar. Detta förhållande blev mycket tydligt under det sista 
halvåret av projektet, då Göteborgs f d stadsbyggnadsdirektör efterträdde 
projektets kommunale ledare, som gått i pension. Den förre projektledaren var 
tjänsteman från fastighetskontoret. Den f d stadbyggnadsdirektören var till sin 
kompetens och sitt arbetssätt den typ av generalist som vi eftertraktade. Han 
bar också med sig en auktoritet från sin förra tjänst som gjorde att han möttes 
av stor respekt från omvärlden. Dessutom hade han ett vitt förgrenat 
informellt kontaktnät, som han använde mycket medvetet. På grund av den 
korta tid som var kvar av projektet lyckades han dock inte i sak påverka 
utgången av delprojekten särskilt mycket.
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7.2 Småhus och lokal förtursrätt
Hushållstyper och bostadsbehov i framtiden
Många av dagens kortedalabor är djupt fästa vid sin stadsdel. Deras 
hemkänsla är baserad på dels emotionella och sociala erfarenheter, dels 
medvetenhet om stadsdelens materiella kvalitéer. Experimentbyggandet i 
Kortedala under 1950-talet medförde en mängd fördelar både när det gäller 
bostäder och miljö. Närheten till city liksom möjligheten att snabbt komma ut 
i skog och mark uppskattas av många.
I Kortedala finns många småhushåll. Det är antingen äldre eller yngre 
personer för vilka bostadsstandard och hyresnivå i smålägenheterna om 2-3 
r o k är tillfredsställande. I framtiden kommer allt fler av de äldre kortedala- 
boma att behöva bättre tillgänglighet till sina bostäder. Den kuperade miljön 
minskar dock förutsättningarna att lätt ta sig fram i Kortedala (Kordi & 
Strandberg 1983 s 23 ff).
Trångboddheten är påtaglig bland barnfamiljerna i Kortedala. Om inte nya 
konkreta åtgärder genomförs kommer antalet barnfamiljer fortsätta att minska 
i stadsdelen (kap 3).
Problemlösningar med varierande inriktning har diskuterats med kortedalabor 
i olika åldrar (jmf Josefsson 1982, Wiberg 1982). Vid bostadsmöten och 
enskilda samtal har förslag till nya hyreshus presenterats på ett antal platser i 
Kortedala. Detta är ett sätt att komplettera den befintliga bostadsstmkturen 
med större lägenheter. Den övervägande majoriteten av stadsdelsboma mot­
sätter sig denna typ av förtätning. Nybyggnationen inkräktar på stadsdelens 
gröna ytor. Stadsdelsboma vämar om naturen som de anser vara en av Korte­
dalas främsta tillgångar (Lennartsson 1987 s 44).
Ett annat sätt att skapa större bostäder är sammanslagning av befintliga 
lägenheter. Även om planlösningarna inte alltid blir de bästa efter samman­
slagning når familjerna sitt mål, dvs de kan bo kvar i stadsdelen. Lägenhets- 
sammanslagningar upplevs däremot som ett hot av flertalet äldre invånare. 
Många av dem känner en stark oro inför framtida flyttningar. Konkurrensen 
om de återstående lägenheterna blir stor vilket medför att en del tvingas lämna 
sin hembygd och flytta till andra stadsdelar (Gunnemark 1985 s 32).
Även bland de yngre finns oro inför framtiden. En man i 20- årsåldern säger: 
Det blir väl mer ... ja, dyrare hyror och en annan typ av folk som kommer 
att bo här, om dom ska hålla på så här. Dom bygger om och så. Det 
snackas ju här om att balkongerna ska byggas in med glas. Men då höjer 
dom ju hyran igen. Håller dom på med såna grejer hela tiden blir det ju så 
att folk som bor här har inte råd att bo kvar längre, dom får flytta någon
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annanstans, och det folket som kommer, det blir en högre socialklass. 
(Persson & Sjöberg 1987 s 34)
Med tanke på att endast vart femte hushåll i Göteborg utgörs av barnfamiljer 
är det inte realistiskt att i större utsträckning anpassa lägenhetsbeståndet till 
denna målgmpp. Många småbarnsföräldrar anser inte heller att den höghus­
bebyggelse som finns på många håll i stadsdelen är eftertraktansvärd. De 
prioriterar istället boende i låghus. Ur individ- respektive stadsdelsperspektiv 
är det önskvärt att skapa fömtsättningar så att flera generationer och 
hushållstyper kan bo i stadsdelen samtidigt. Detta gagnar såväl de boende 
som den sociala och kommersiella servicen (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 
81). Om förutsättningar finns för ett flergenerationsboende i samma stadsdel 
ökar också väsentligt möjligheterna, att uppfylla det socialpolitiska målet att 
äldre personer skall bo kvar hemma så länge som möjligt.
Efter att kortedalaboma ventilerat förslag till förtätning och lägenhetssamman- 
slagningar, skisserade projektet ett tredje alternativ. För att förändra bostads­
beståndet föreslogs att nya småhus skulle komplettera den befintliga bebyg­
gelsen i stadsdelens utkanter. Bakgrunden var att det i enkätundersökningen 
framgått att en del hushåll eftersträvade att ändra boendeform, dvs flytta till 
småhus. I samtal med kortedalabor visade det sig att det ibland finns en 
konflikt mellan att söka sig till småhus och flytta från Kortedala (Gunnemark 
1988b s 34). När projektets småhusidé presenterades i stadsdelspressen i 
januari 1986 var reaktionerna från kortedalaboma mycket positiva (Isemo 
860130). Såväl äldre som yngre uppfattade detta som en bra åtgärd för att 
förnya bostadsstrukturen i Kortedala. Grönytorna mellan husen i befintliga 
delområden kan bestå och pensionärer kan, i likhet med ungdomar, bo kvar i 
sina hem. Samtidigt får barnfamiljerna sina krav på större bostadsyta 
tillfredställda inom stadsdelen.
En kvinna i 30-årsåldem som vuxit upp i Kortedala säger:
Vi är trångbodda och vill inte bo i höghus med bam. Bygg (småhus) efter 
kortedalabomas behov och låt kortedalaboma få förtur. (Inf 75)
En äldre kvinna som är orolig för konsekvenserna av ombyggnaden av 
hennes hem uttrycker sig på följande sätt:
Och jag kommer osökt fram till att de småhus som skall byggas norr om 
Talldungeskolan kanske blir vår räddning ... området ligger ju så nära där 
vi bor nu, skulle det värsta hända, borde vi i så fall få förtursrätt där. Men 
allra helst vill vi bo kvar som fömt, men få våra hus ordentligt reparerade - 
utan att hyran blir allför hög. (Inf 3)
Den positiva inställningen bland stadsdelsboma till uppförandet av nya 
småhus är förknippad med två förväntningar. Den ena är att kortedalabor 
skall ges förtur vid fördelning av dessa småhus. Den andra är att husens ut-
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formning och standardnivå inte bör vara mer påkostad än att en genomsnittlig 
barnfamilj från Kortedala har råd att förvärva ett sådant hus.
Det samlade intrycket från opinionen har gjort att projektet dragit slutsatsen att 
det för stadsdelslivet som helhet är viktigt att omflyttning av hushåll inte blir 
alltför omfattande. Äldre stadsdelars kvalitéer är i mångt och mycket 
förknippade med deras sociala tillgångar. De sociala nätverk som successivt 
vuxit fram under stadsdelens första decennier bör få en reell chans att leva 
vidare. Både för äldre och yngre hushåll kan de sociala nätverken utgöra en 
nödvändig bas för social trygghet och praktiskt tjänsteutbyte (Gunnemark 
1988b s 31 ff).
Småhus - en lösning i ett helhetsperspektiv
Bostadsförsörjningsprogrammet för Göteborgs kommun upptar 110 småhus, 
dvs rad-, parhus och villor fördelade på två områden i Kortedala. Försäljning 
beräknas ske 1990. En arkitekttävling har utlysts för planering av 70 hus i 
stadsdelens norra delar. Egnahemsbolaget ansvarar för projektering av 40 
småhus i söder (Bospamytt 1989).
När Kortedalaprojektet föreslog att nya småhus skulle byggas ingick detta i 
ett helhetsperspektiv (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 53 f). Vi betraktade inte 
denna form av kompletteringsbebyggelse enbart som ett sätt att öka antalet 
större bostadsenheter i stadsdelen. Många aspekter vägdes samman såsom 
miljö, åldersstruktur, service och invånarnas lokala förankring. Förslaget 
innefattade en fysisk, en social och en ekonomisk huvudaspekt: 1) Småhus 
skall byggas. 2) Kortedalabor skall erhålla lokal förtur till dessa hus. 3) En 
rimlig månadskostnad skall eftersträvas så att kortedalaboma har ekonomiska 
möjligheter att förvärva husen (jmf kap 3).
Den starka lokala förankringen bland såväl yngre som äldre kortedalabor 
förklarar deras entusiasm för småhusbyggnationen. Kortedalaprojektet fick 
direkt efter presentationen av skisserna över småhusområdena många förfråg­
ningar om förvärv, hustyper, bostadsyta, kostnader mm (Isemo 861127). 
Projektet förde anteckningar om småhusintressentemas behov och bakgrund.
En man som vuxit upp i Kortedala förklarar varför det är viktigt för honom 
och hans mycket trångbodda familj att få ett småhus i Kortedala:
Jag skulle helst vilja ha ett småhus i söder. Jag har alltid bott i södra delen 
av Kortedala. Min sambo har också vuxit upp här. Mina föräldrar bor kvar 
på Kalendervägen och svärföräldrarna bor på "Krönet". Vi har också 
syskon och andra släktingar som bor kvar. Jag har under flera år varit aktiv 
i Kortedala IF och under 7 år arbetade jag vid ... i Kortedala. (Inf 74)
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En annan man som också är i 30-årsåldem säger:
Vi är mycket angelägna om att få köpa ett småhus i Kortedala. Jag har bott 
i Kortedala i hela mitt liv. Men vi flyttade till Bergsjön för ett halvt år 
sedan, för att få större bostad. (Inf 76)
Många av Kortedalas trång­
bodda barnfamiljer är ange­
lägna om att köpa småhus i 
stadsdelen. (Pappan på bilden 
är inte identisk med de perso­
ner som citerats ovan).
Uttalandena kommer från två av de ca 300 personer som kontaktade projektet 
angående småhusförvärv. Merparten utgörs av barnfamiljer men även äldre 
personer har påtalat att de önskar förvärva småhus för att få tillgång till en 
trädgård. Majoriteten av dem som söker småhus i Kortedala har en stark 
social förankring i stadsdelen.
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Blir småhusen en resurs i stadsförnyelseprocessen?
Beslutsfattande myndigheter i Göteborgs kommun har tillstyrkt förslaget 
angående småhusutbyggnad i Kortedala. Men den lokala förtursrätten för 
kortedalabor har avvisats med hänvisning till kommunallagens likställighets- 
princip.
Detta är ett exempel på att det avgörande beslutet fattats i enlighet med kon­
ventionella mtiner i motsats till förslaget som är framtaget inom experimentell 
projektverksamhet med en helhetssyn som grund.
Enligt tomt- och småhuskommittén inom Göteborgs fastighetsnämnd skall 
hushåll boende i hyresrätt inom Göteborgs kommun ha företräde till 
merparten (85%) av de nya småhusen i Kortedala (beslut 880826). I vilken 
utsträckning detta gagnar de 300 hushåll i Kortedala som önskar tillträde till 
dessa småhus är oklart. Urvalet av presumtiva husägare sker enligt bankernas 
köer av bosparande hushåll. Bland småhusintressentema i Kortedala finns de 
som aldrig börjat bospara eftersom detta skulle varit en inkonsekvent 
handling i relation till den starka viljan att bo kvar i stadsdelen. Möjligheterna 
att förvärva en 50-talsvilla i Kortedala, och erhålla en acceptabel 
månadskostnad, har ofta bedömts som ytterst liten. Dessa hushåll är dock, 
socialt sett, resurs-starka och tillhör arbetar- och tjänstemannakollektivet. 
Utan tvivel skulle tillgången till större bostadsyta inte bara öka deras 
boendestandard utan också deras reella möjligheter till kvarboende i 
stadsdelen.
Många yngre kortedalafamiljer har inte ekonomiska möjligheter att förvärva äldre villor i 
stadsdelen p g a de höga marknadspriserna i Göteborg.
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Eftersom kommunala nämnder och förvaltningar inte tar aktiv ställning för 
kortedalabomas sak, tvingas många av invånarna bort från sin hembygd. 
Merparten av de 300 hushåll som söker småhus i stadsdelen är trångbodda. 
Gissningsvis omfattar dessa hushåll omkring 1.000 personer. Kortedalabor 
ifrågasätter tomt- och småhuskommitténs beslut, som innebär att dessa 
familjer måste flytta från stadsdelen medan andra utan förankring i kortedala- 
miljön skall flytta dit. De anser att Göteborgs kommuns agerande är tvivel­
aktigt när det lokala förtursförfarandet är acceptabelt beträffande lägenheter 
men inte för småhus1. Om denna stadsdel istället hade haft överskott på 
småhus och brist på smålägenheter för ungdomar och äldre hade den lokala 
förturen varit mindre problematisk. Därmed hade olika generationer med lokal 
förankring kunnat bo kvar osv.
Andra frågor gäller vilka motiv de utifrån kommande hushållen har till sina 
husköp i Kortedala. Hur länge kommer de att bo kvar i stadsdelen? Blir 
radhuset i Kortedala föremål för spekulation? Kommer det att utnyttjas som 
en språngbräda i en boendekarriär där större villa är målet? Hur många 
nyinflyttade kommer att avsätta tid för engagemang i fritidsaktiviteter inom 
Kortedala, som i sig befrämjar social integrering mellan stadsdelens invånare? 
I dagsläget är det omöjligt att besvara dessa frågor. Bevekelsegmndema för 
hushållens bosättning i Kortedala måste först analyseras. Men sannolikheten 
för kvarboende är givetvis större bland de hushåll som redan före husköpet 
har en lokal förankring.
Förslag till ett småhusområde i norra Kortedala med radhus, parhus och friliggande villor. 
Det andra området planeras i stadsdelens södra utkant.
1 Dessa synpunkter har bl a framförts av medlemmarna i föreningen KIK (föreningsmöte 
880906).
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Slutsatsen är att satsningen på nya småhus i stadsdelen i sig inte befrämjar 
stadsdelslivet, om inte den sociala dimensionen beaktas. Utgångspunkten för 
Kortedalaprojektet var att starta en stadsfömyelseprocess utifrån invånarnas 
egna erfarenheter och önskemål samt stadsdelens fysiska möjligheter. Syftet 
var inte att genomföra förbättringar av enbart fysisk karaktär utan att lägga 
lika stor vikt vid aktiviteter, kvarboende och sociala nätverk mm. När kom­
munala instanser avvisat förtursrätten har möjligheterna till förnyelse som 
gagnar stadsdelslivet som helhet undergrävts.
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7.3 Koloniområde eller kyrkogård - en kohandel
Valet av delprojekt hade givetvis en grund i projektmedlemmarnas intressen, 
kunskaper och tidigare erfarenheter. Arkitekturforskaren hade ägnat en stor 
del av sin forskning, bl a sitt avhandlingsarbete, åt att studera människors 
"behov" av skapande verksamhet i bostaden och dess omgivning och därvid 
funnit att möjligheter till trädgårdsarbete och byggande i närmiljön berikar 
boendet i områden med flerfamiljshus (Jarlöv 1980,1982). Hon hade också 
nyligen medverkat vid en praktisk tillämpning av dessa tankegångar - 
tillkomsten av ett närkoloniområde för invånarna i stadsdelen Lövgärdet i 
Göteborg och arbetade, parallellt med Kortedalaprojektet, med en uppfölj­
ningsstudie av detta (Bergquist och Jarlöv 1988). Det föll sig därför naturligt 
för henne att i enkäten ställa en fråga om önskemål om koloniträdgårdar och 
odlingslotter. Av de 771 personer som svarade i första etappen skulle 130 (ca 
17%) vilja ha en odlingslott och 86 personer (ca 11%) en koloniträdgård med 
stuga om det fanns att tillgå i Kortedala.
De intresserade personerna identifierades och inbjöds till ett möte i 
Forumhuset den 28 maj 1986. Mötet annonserades också i pressen och 
genom affischer i stadsdelen. 25 personer infann sig. Fömtom medlemmar av 
Kortedalaprojektet medverkade en tjänsteman från fastighetskontoret och 
ordföranden i Göteborgs koloniträdgårdsförening. När mötet var slut hade en 
arbetsgrupp på sex personer bildats av intresserade kortedalabor.
Arbetsgruppen träffades sedan kontinuerligt på fältkontoret och diskuterade 
lämpligt läge för koloniområdet och finansieringsmöjligheter. Under den 
första tiden förändrades arbetsgruppen i grunden. De flesta som varit med 
från början försvann och nya kom i stället. Efter ett par månader hade en 
stabil grupp om 5-6 personer börjat arbeta. När detta skrivs i mars 1990, 
snart fyra år senare, är bara ett par personer av de ursprungliga kvar, men en 
aktiv grupp finns fortfarande och planeringen går sakta framåt trots svåra 
motgångar. Under Kortedalaprojektets livstid deltog medlemmar ur projekt­
gruppen i arbetsgruppens, sedermera koloniföreningens "Kajsas ängar" 
styrelses verksamhet. Nu efteråt sker kontakten mellan styrelsen och stads­
byggnadskontoret.
Det avgörande problemet hittills i denna fråga har varit marken. Redan i 
inledningsskedet fann arbetsgruppen en mycket lämplig plats i sydvästra 
utkanten av Kortedala. Genom en öppen glänta med stora ekar och hallonsnår 
leder här en stig ner mot Kvibergs kyrkogård. I området har i äldre tider legat 
ett torp. Stengärdsgårdar och rester av husgrunder erinrar om att människor 
har levt här och brukat marken, som nu mestadels är ganska igenvuxen. 
Gläntan omges, av högre, barrskogsklädda och delvis bergiga partier.
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Diskussioner fördes med kyrkogårdsförvaltningen, som genom ett beslut 
1962 i dåvarande stadsfullmäktige hade option på marken för utvidgning av 
kyrkogården. Härvid framkom att det inte fanns några som helst planer på att 
ta denna mark i anspråk för kyrkogårdsändamål, eftersom där var för tunnt 
jordlager för att den skulle lämpa sig för kistgravar. För umgravar finns det 
tillräckligt med plats på Kvibergskyrkogården.
Koloniträdgårdsarbetet fortsatte. En arkitektstuderande, som under sommaren 
arbetade som praktikant i projektet, utredde och gjorde skisser. Arbetsgrup­
pen var ivrig och skickade i december 1986 en skrivelse till kommunen med 
planskiss och kostnadskalkyl och begärde 1 miljon kronor. Detta plus diverse 
enskilda samtal med kommunpolitiker ledde till att en sex-partimotion i 
december 1986 lämnades till kommunfullmäktige med förslag att fullmäktige 
skulle uppdra åt kommunstyrelsen att anvisa medel för miljöförbättring i 
Kortedala enligt den inkomna skrivelsen (Göteborgs Stadskansli Dnr 
1688/86).
Motionen gick på remiss till byggnadsnämnden och fritidsnämnden, som till­
styrkte den, och till fastighetsnämnden, som emellertid inte ansåg sig kunna 
tillstyrka den innan markfrågan var helt klar.
Och markfrågan var inte klar. Kyrkogårdsförvaltningen hade nämligen ändrat 
inställning sen de första diskussionerna med arbetsgruppen för koloniträdgår­
dar i Kortedala. Utan att försöka dölja det framhöll kyrkogårdsförvaltningens 
ledning att det tilltänkta koloniträdgårdsområdet visserligen inte var attraktivt 
som kyrkogård, men däremot som bytesobjekt mot kyrkogårdsmark i Ange­
red, som kommunen underlåtit att avsätta i den översiktliga planeringen.
Därvid fick stadsbyggnadskontoret bollen, eftersom kortedalatjänstemännen 
inte gärna kunde ta på sig uppgiften att utreda lokaliseringsaltemativ för 
kyrkogård i en annan stadsdel. Flera alternativ togs fram och granskades och 
förkastades. Än var det för naturskönt landskap i Lärjeåns dalgång, än var det 
för nära ett villaområde. Ett alternativ skulle innebära att ett odlingslottsom- 
råde i Angered togs i anspråk och pressen uppmärksammade konflikten: 
Odlare i en stadsdel skulle jagas bort för att invånare i en annan stadsdel 
skulle få koloniträdgårdar (Göteborgs Posten Nordost, 4 och 18 februari 
1988).
Under tiden arbetades planen fram. En elevgrupp vid arkitektursektionen på 
Chalmers bidrog med planförslag och förslag till kolonistugor (Kajsas ängar 
1987). Vissa röjningsarbeten kom trots osäkerheten, genom en obyråkratisk 
tjänsteman på fastighetskontoret, igång. Det var nog psykologiskt viktigt för 
att arbetsgruppen skulle orka hålla ut. Gruppen bildade föreningen "Kajsas 
Ängar" och gick med i Koloniträdgårdsförbundet.
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Förslag till koloniträdgårdsområde väster om Gregorianska Gatan
Planförslag till koloniområdet.
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Nyligen har kyrkogårdsförvaltningen accepterat ett erbjudande om mark i 
Angered och beslutat sig för att avstå från "Kajsas ängar". En detaljplan ska 
upprättas och i bästa fall kan den ställas ut under våren i år, 1990. Hur lång 
tid det sen dröjer innan kolonistema kan ta sina lotter i anspråk och börja 
förverkliga sin dröm är svårt att sia om. Kanske blir det 1991, fem år efter det 
första mötet i Kortedala.
En jämförelse med koloniprojektet "Lövkojan" i Lövgärdet visar att det är en 
avgörande skillnad i intensitet mellan de två projekten (Bergquist och Jarlöv 
1988). I Lövgärdet tog det precis ett år från det att förslaget "Lövkojan" 
tilldelades ett delat första pris i Göteborgs kommuns idétävling om förbättring 
av boendemiljön i Angered och Bergsjön till den tidpunkt då kolonistema fick 
tillgång till sina lotter. Här fanns det emellertid en drivande intressent - 
Göteborgshem, som då hade stora uthyrningsproblem i Lövgärdet. Nära 20% 
av lägenheterna stod tomma. Bostadsföretaget satsade stora resurser och sin 
bästa personal på att projektet skulle ros i hamn snabbt. En projektledare från 
företaget ägnade en stor del av sin tid åt Lövkojan och arkitekturforskaren och 
en kollega deltog som konsulter för att tillsammans med en interims styrelse 
arbeta fram förslaget. Inte bara bostadsföretaget utan också kommunen och 
staten hade intresse av att komma till rätta med uthyrningsproblemen i 
förorterna. Kommunen anslog medel för projekteringen och gick därefter in 
och betalade, tillsammans med bostadsdepartementet, två tredjedelar av 
anläggningskostnaderna. En massiv arbetsinsats, där flera personer periodvis 
uteslutande ägnade sig åt denna fråga i kombination med god finansiering, 
bidrog till projektets ovanligt snabba och lyckosamma genomförande.
I Kortedala har förutsättningarna varit radikalt annorlunda. Den drivande 
kraften har varit en handfull intresserade kortedalabor, några tjänstemän och 
en forskare, som har haft detta projekt som en av många tidskrävande 
uppgifter. Något direkt ekonomiskt intresse av saken finns inte hos någon 
part. Åter kan vi spekulera i om bristen på tomma lägenheter i Kortedala 
hämmat utvecklingen där. Inget av.de tre allmännyttiga bostadsföretag, vars 
hyresgäster önskade detta bostasdkomplement i närmiljön, var nämnvärt 
intresserat av att bidra till förverkligandet av önskemålen om koloniträdgårdar 
i stadsdelen.
Kolonifrågan är exempel på en fråga där initiativet kom från Kortedalapro- 
jektet men relativt snabbt togs över av en grupp människor, som drivs av ett 
genuint gemensamt intresse och som nu självständigt arbetar vidare för att 
förverkliga målet - ett koloniområde i Kortedala.
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På spaning efter lämplig kolonimark. Den kommunale projektledaren nr 1
1 02
7.4 Bad, sport, friskvård - att möta mångfaldiga önskemål
Den "självständiga" stadsdelen
Den planeringsideologi som ligger till grund för Kortedala betonar vikten av 
att skapa en mångfacetterad stadsdel. Invånarna skulle inte bara bo modernt 
utan också ha tillgång till ett brett serviceutbud, arbetsplatser, fritidsanlägg­
ningar mm. Men Kortedala blev inte någon självständig stadsdel såsom det 
skisserades i de ursprungliga planerna. Bostadsbebyggelsen dominerar och 
serviceutbyggnaden har gått långsamt. Starka opinionsyttringar från invå­
narna och penninginsamlingar har drivit fram uppförandet av Allhelgona- 
kyrkans klockstapel samt Isdala ishall. Skolsituationen var besvärlig under de 
första årtiondema. Skollokalerna var otillräckliga och det var först i mitten av 
1980-talet som Kortedalagymnasiet blev etablerat (Lokal utvecklingsplan 
1989:1 s 113). Men än idag finns det diskrepans mellan planarbetet och 
förverkligande. Ännu saknas t ex badhus och idrottshall (jmf Dispositions­
plan för Kortedala 1950 s 16 ff).
Opinionsyttringar från invånarna och penninginsamlingar har t ex möjliggjort uppförande 
av Isdala ishall.
Fritidsaktiviteter - målgrupper och behov
För att nå kunskap om fritidsutbudet i Kortedala med dess kvalitéer och 
brister har projektet genomfört inventeringsarbete som i stor utsträckning 
överensstämmer med undersökningar kring andra problemfält. Kortedalabor 
har fått besvara enkätfrågor och i intervjuform redogöra för sina erfarenheter
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av stadsdelens fritidsutbud. Inom ramen för skrivarcirklama har fritidsaktivi­
teter penetrerats och cirkeldeltagarna har delgivit stadsdelens fritidssekreterare 
sina synpunkter. Projektmedlemmar har sökt upp och intervjuat företrädare 
för föreningar med olika inriktningar. Verksamhetsåret 85/86 sammmankal- 
lade projektet en arbetsgmpp med föreningsrepresentanter. Vidare har projek­
tet haft kontakt med personal från kommunala verksamheter och institutioner, 
som inte var representerade inom projektet, för att diskutera olika målgrup­
pers behov av fritidsanläggningar mm.
Kortedalas fritidsutbud är främst förknippat med föreningsliv samt aktiviteter 
som drivs i kommunal regi. I stadsdelen finns ett 50-tal föreningar varav 15 
idrottsföreningar. Idrotten är framför allt inriktad på bollsport för män i olika 
åldrar. Av enkätundersökningen framgår att 15% av invånarna stöder idrotts- 
verksamheten genom medlemskap. 9% av kortedalaboma är engagerade i 
någon av stadsdelens tre pensionärsföreningar. Hyresgäst- och bostadsrätts­
föreningar samt konsumentorganisationer har förhållandevis god medlemsan­
slutning (14-21%) medan övriga föreningar har rekryterat ett fåtal, dvs 5% 
eller färre (Lennartsson 1987 s 41 f).
När stadsdelens före­
ningar presenterar sina 
verksamheter för all­
mänheten på Kortedala 
Torg samlas många 
kortedalabor.
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Sammanfattningsvis kan sägas att fritidsutbudet i Kortedala inte motsvarar 
alla intresseinriktningar som finns representerade i stadsdelen. Många 
kortedalabor måste därför söka sig till andra stadsdelar för att utöva sina 
hobbies mm. Flera nyare och äldre föreningar brottas med lokalproblem i 
Kortedala (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 125). T ex ligger Kortedala Motor­
klubb sedan flera år tillbaka på Hisingen. Utlokalisering av förenings­
verksamhet är inte till gagn för stadsdelslivet som helhet. Fömtsättningama 
för social integrering mellan stadsdelsboma minskar liksom föreningarnas 
möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Antalet ungdomslokaler motsvarar 
inte heller behovet. Problemet aktualiserades återigen vinterhalvåret 86/87 när 
socialförvaltningens fältassistenter sökte förbättra situationen för "husvilla" 
ungdomar i lägre tonåren (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 96).
Förutom förenings- och ungdomslokaler efterfrågas en sport- och en simhall 
av kortedalaboma. Av undersökningarna framgår att det främst är stadsdels- 
bor som är organiserade i idrottsföreningar som påtalar behovet av en 
sporthall. Företrädare för grund- och gymnasieskolan har redogjort för 
idrottsundervisningens ökade lokalbehov. Även fritidsförvaltningen och 
politiker på lokal nivå har pläderat för en sporthall i Kortedala. Vid närmare 
granskning framkommer att det finns ett väl förgrenat kontaktnät mellan 
idrottsföreningar, fritidsråd och lokala politiker. Dessa instanser domineras 
av män (Kuusela 1987 s 7, 41). Således är sporthallsetableringen en fråga 
som i hög grad drivs av män för att gagna manliga fritidsaktiviteter.
Simhallen efterfrågas främst av kortedalabor som inte är organiserade i stads­
delens föreningsliv. De saknar kontinuerlig kontakt med fritidsförvaltningens 
tjänstemän eller lokala politiker. Inom denna grupp återfinns många kvinnor 
och bam (jmf Kuusela 1987 s 6 f).
Simhall - en kvinnofråga
Kortedalakvinnor har påtalat för projektet att de efterfrågat ett stadsdelsbad 
sedan 1950-talet. För att få bekräftelse på att många kortedalabor har behov 
av en simhall, genomförde föreningen "Kvinnor i Kortedala" en namninsam­
ling under två veckor 1987. Över 3.000 kortedalabor, kvinnor och män i 
olika åldrar skrev under uppropet.
Kvinnor i olika åldersgrupper har påpekat att motionsgymnastik och simning 
passar dem och många av deras medsystrar. Många kvinnor i Kortedala anser 
sig emellertid inte hinna med regelbundna träningspass som inkluderar resor 
till city eller andra stadsdelar. Med en simhall inom gång- eller cykelavstånd 
från bostaden underlättas såväl regelbundna som spontana motionstillfällen. 
Många idrottsföreningar i Sverige har öppnat portama för kvinnor. I 
Kortedala kan intresserade flickor t ex spela fotboll och handboll. Men 
numerärt sett är det bara en mindre grupp som vill eller kan engagera sig i
105
Avsaknad av stadsdelsbad medför problem med simundervisningen och kortedalabarnen 
blir relativt gamla innan de behärskar simkonsten.
dessa lagsporter. Av tradition rekryterar simning, konståkning och ridsport 
fler flickor. Men kortedalaflickoma har inga eller små möjligheter att utöva 
dessa sporter inom stadsdelen (Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 127).
I diskussionen har framkommit att långtifrån alla är intresserade av att motio­
nera i grupp under organiserade former. Simning är ett bra motionsaltemativ 
för dessa målgrupper. Ytterligare argument som framförts är att simning är en 
utmärkt motionsform även för dem som med åren fått nedsatt rörelseförmåga. 
Handikappade personer i olika åldrar kan också ha ett stort utbyte av 
simbassäng i närmiljön. När aktiva idrottsutövare tvingas att lämna sina 
favoritsporter av åldersskäl är simning en alternativ aktivitet.
Kortedalabamens simundervisning är idag förenad med en rad problem vilket 
såväl mödrar som skolpersonal redogjort för. Att komma till lämplig 
simbassäng kräver förhållandevis långa resor. SKF:s simhall, Kristinedal är 
inte anpassad till småbarn eller simskoleundervisning. Således blir kortedala- 
bamen vanligen relativt gamla innan de behärskar simkonsten. Tillgången till 
ett stadsdelsbad skulle underlätta för- och gmndskolans möjligheter att be­
driva adekvat simundervisning.
Det som kortedalaboma framför allt saknar i stadsdelen sommartid är en 
badanläggning (Lennartsson 1987 s 43). Att med spårvagn och buss söka sig
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till en badplats vid havet är tidskrävande och mödosamt för de hushåll som 
saknar bil. Ytterligare ett skäl som styrker behovet av en simbassäng i 
stadsdelen är småbarnsföräldrarnas svårigheter att förvärva sommarhus till 
rimliga priser. Särskilt ensamstående föräldrar är av ekonomiska skäl i hög 
grad hänvisade till att vistas i Kortedala sommartid^. Även bland 
sommarstugeägare och andra som inte vistas nämnvärd tid i stadsdelen under 
sommaren finns de som påtalar stadsdelsbadets nödvändighet. De anser det 
vara önskvärt att ha tillgång till en simbassäng i närmiljön under vinterhalvåret 
för att bibehålla den kondition som byggts upp genom diverse aktiviteter 
under sommarmånaderna.
Bland kortedalaboma finns således flera kategorier i olika åldersgrupper som 
önskar att en simhall etableras i stadsdelen. En simanläggning skulle också 
skapa möjligheter till samvaro mellan olika familjemedlemmar - föräldrar, 
barn och barnbarn. Detta är en ståndpunkt som föreningen "Kvinnor i 
Kortedala'' delar med företrädare för skol- och fritidsverksamheten i stads­
delen.
En rehabiliteringsenhet - en fråga om liv skvalité
Av Kortedalas befolkning är drygt 60% arbetare. Inom denna kategori 
återfinns en grupp medelålders som lider av olika former av arbetsskador. 
Enligt uppgift från Försäkringskassan i Kortedala har 1233 arbetsskador 
anmälts mellan november 1988 och oktober 1989. 482 sjukfall som pågått 91 
dagar eller längre var registrerade i november 1989. Förslitningsskadoma 
leder till långa sjukskrivningsperioder och nedsatt arbetsförmåga. Ibland är 
förtidspensionen enda lösningen medan andra fortsatt sitt arbetsliv med nya 
arbetsuppgifter. Bland de drabbade märks bl a kvinnor som haft ensidiga 
arbetsuppgifter. En annan grupp är de invandrare som under lång tid haft 
betungande arbeten vid sidan av ordinarie jobb. Det stora flertalet av dem som 
fått arbetsskador kan berätta om långa väntetider innan de fått sjukgymnastik 
mm. Även andra kortedalabor som lider av värk och olika former av 
handikapp kan vittna om svårigheter att erhålla adekvat behandling.
Medelåldern i Kortedala stiger successivt. Under 1950-talet var många i den 
yngre medelåldern småbarnsföräldrar. Inom några år har samtliga i denna 
grupp av kortedalabor uppnått pensionsåldern (Lokal utvecklingsplan 1989:1 
s 100 ff). För en del innebär åldrandet problem med diverse krämpor.
Följaktligen finns det ett uppdämt behov i stadsdelen av en rehabili­
teringsenhet med varmt hälsobad och sjukgymnastik (Lokal utvecklingsplan 
1989:1 s 132). För flertalet som lider av värk, oavsett om den är kronisk eller
2 28% av barnfamiljerna i Kortedala 1985 består av en ensamstående förälder med barn 
(Lokal utvecklingsplan 1989:1 s 41).
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av mer övergående natur, bidrar de varma hälsobaden till att lindra smärtsym­
tomen. Trafik- och idrottsskadade m fl kan genom olika träningsformer återfå 
erforderlig spänst.
Mycket talar för att en rehabiliteringsenhet i ett samhällsekonomiskt perspek­
tiv skulle bli lönsam. Fler människor skulle slippa långa sjukskrivnings- 
perioder och snabbare återgå till sina arbeten (jmf Lokal utvecklingsplan 
1989:1 131). Att rehabiliteringsenheten skulle förbättra stadsdelsbomas 
livskvalité är otvivelaktigt.
Behovet av en rehabiliteringsenhet för stadsdelens invånare är stort.
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Föreningen ”Kvinnor i Kortedala" sammanfattar motiven för stadsdelsbadets 
etablering på följande sätt hösten 1987:
BEHOVET AV EN SIMHALL I VÅR STADSDEL
Vi har ett skriande behov av simhall i Kortedala. Både för vår egen del och för 
kommande generationer. Baserat på min egen situation och jag vet, att det finns 
många med samma behov, så är det alldeles för lång restid till Dalheimers 
varmbad^, där jag på läkarremiss ordinerats simning i varmbassäng 2-3 dagar i 
veckan, om jag skall kunna fungera efter en muskelskada, där just simning är den 
bästa medicinen. Då, med tanke på alla som måste anlita Färdtjänsten, för att 
komma till sin simning i annan stadsdel, skulle ju på det området kunna göras 
enorma besparingar, om vi hade egen simhall.
Vårdcentralen i Kortedala kan inte heller tillhandahålla sjukgymnastik, vilket här 
skulle kunna ges tillfälle att inrymmas i stadsdelens egen simhall, vilket också ger 
inbesparing av lång och dyr färdtjänst.
Vidare skulle simskola behövas på närmare håll. Jag ser ibland på vintem barn från 
Valhalla äntra spårvagnen vid Ullevi, blöta i håret och blåfrusna... En simhall i 
Kortedala skulle helt enkelt betyda friskvård och det vet ju alla vad det på lång sikt 
skulle betyda för kommunen.
Vill här redogöra för vad som skulle inrymmas i Kortedala simhall:
1. Kallvattenbassäng med bastu.
2. Varmbassäng med bastu och solarium.
3. Sjukgymnastik som komplement till Vårdcentralen.
4. Simskola.
5. Antal rum för studiecirklar eller föreläsningar om friskvård, kostråd mm.
6. Aktiviteter för barn och ungdom, klubbrum, vattenpolo mm.
7. Utställningslokal eller utnyttjande av väggar för olika kulturutbud, konst slöjd, 
textil mm (med viss uthymingsavgift).
8. Cafeteria.
9. Simning och gymnastik för pensionärer (sk friskvård, vilket skulle kosta 
mindre än dyr sjukvård för kommunen).
10. Kiosk med sim-, bad- och idrottsartiklar, även lotterier för stadsdelens 
idrottsklubbar.
Var simhallen skall ligga borde vara i nuvarande norra Kortedala, för att bli centralt 
även för nybyggnad norr om Aprilgatan och alla som bor i Bergsjön, den stadsdel 
som förmodligen blir lokalpolitisk enhet med Kortedala och kommer att ingå i 
samma stadsdelsnämnd. Bra läge vore då området norr om Sjusovaregatan med 
inkörsväg även från motorvägen.
OCH någon form av insamlade medel skulle väl vi Kortedalabor kunna bidra med, 
som skulle bli grundplåt till vår önskade simhall.
PS. En simhall skulle också ge fler arbetstillfällen till Kortedala.
3 Ett hälsobad i Majoma, i västra Göteborg.
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Föreningen "Kvinnor i Kortedala" har uppvaktat sociala distriktsnämnden i 
Kortedala med ovan nämnda argument för ett stadsdelsbad. Nämnden har 
formulerat ett yrkande 880212 där den ställer sig bakom kortedalabomas krav 
på simhallsetablering. Distriksnämnden har även översänt kvinnoföreningens 
petition till sociala distriksnämnden i Bergsjön och fritidsnämnden.
En sporthall - en fråga för organisationer
Idrottsföreningarna har i olika sammanhang påpekat att bollsportanlägg- 
ningama i Kortedala är underdimensionerade i förhållande till verksamhets- 
volymen. En bollhall saknas för träning och matcher. Tennisbanor för såväl 
inom- som utomhusspel efterfrågas. Fotbollsföreningarna har behov av en 
gräsplan med åskådarläktare. I Kortedala finns idag endast fotbollsplaner med 
grus för träningsspel. Fotbollsmatcher måste därför genomföras i andra 
stadsdelar.
Idrottsundervisningen i kortedalaskoloma bedrivs i lokaler som inte mot­
svarar ämnets pedagogiska behov. Grandskolans lokalproblem har aktualise­
rats vid sammanslagning av två högstadieenheter (Lokal utvecklingsplan 
1989:1 s 111). Den nyetablerade gymnasieskolan får allt större problem med 
idrottsundervisningen, i takt med att skolans verksamhet och elevantal ökar år 
från år.
En sporthall skulle därför dagtid kunna fylla funktionen som idrottshall för 
högstadiets och gymnasieskolans elever. Under kvällar och veckoslut skulle 
den disponeras av idrottsföreningarna.
Rektorerna vid Utmarksskolan (högstadium) och Kortedalagymnasiet har 
påtalat att idrottsundervisningen kan läggas upp på ett mer differentierat sätt 
än idag om skolorna kunde utnyttja en sporthall. Undervisningen skulle bättre 
motsvara skilda elevers behov och intressen. Idrottsföreningarna skulle kunna 
höja kvalitén på sin tränings- och tävlingsverksamhet om de får tillgång till en 
sporthall i stadsdelen. Självfallet gäller även detta vid etablering av tennis­
banor och ny fotbollsplan.
Många behov - en komplex lösning
När Kortedalaprojektet kartlagt invånarnas önskemål sammankallades en 
arbetsgrupp våren 1988 med företrädare från social-, fritids- och sjukvårds­
förvaltning samt grund- och gymnasieskola, föreningen "Kvinnor i Korte­
dala" och en arkitektkonsult. Arbetsgruppens uppgift var att diskutera olika 
utformningsförslag till en fritidsanläggning. En kostnadskalkyl gjordes. Även
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representanter från bostadsrätts- och hyresgästföreningar samt bostadsföreta­
gen som är etablerade i Kortedala deltog i diskussionerna.
Kortedalaprojektet har föreslagit att en fritidsanläggning uppförs på en tomt 
mellan stadsdelarna Kortedala och Bergsjön. Anläggningen skall företrädes­
vis betjäna invånarna i de närbelägna stadsdelarna. I den region som
Till höger om entrén simbassäng och rehabiliteringsenhet, till vänster sporthall och 
tennisbanor, utomhus fotbollsplan och gräsytor för fria aktiviteter.
Ill
innefattar Kortedala, Bergsjön och Utby bor ca 30.000 personer. Men även 
övrig allmänhet skall ha tillgång till anläggningen. Utifrån denna regions 
perspektiv är anläggningen centralt placerad och inom gångavstånd till spår-
vagnshållplats.4
Det slutgiltiga förslaget innehåller simbassäng, hälsobad med sjukgymnastisk 
avdelning, sporthall, tennisbanor och en gräsbelagd fotbollsplan med läktare. 
Därtill kommer café, föreningslokaler och gräsmattor för diverse 
utomhusaktiviteter (Lokal utvecklingsplan för Kortedala 1989:1 s 127). 
Anläggningens komplexitet är en konsekvens av rådande brister i dagens 
fritidsutbud - ett faktum som såväl föreningsaktiva som enskilda påtalat. 
Genom att förena olika aktiviteter på en och samma tomt nedbringas 
anläggningskostnaderna. Ytor av allmän karaktär som t ex parkeringsplatser 
och cafélokal kan utnyttjas av samtliga besökare. Personal- och drifts­
kostnader kan bli lägre än om sim- och sporthall etc skulle vara lokaliserade 
på skilda håll.
På den lokala nivån, bland politiker och andra som i sitt dagliga arbete kom­
mer i kontakt med kortedalabor, finns en klar övertygelse om fritidsanlägg­
ningens nödvändighet. Inför 1988 års val tog t ex den socialdemokratiska 
stadsdelsföreningen upp simhallsetableringen i sitt valprogram.
Etableringen av fritidsanläggningen är dock inte en självklarhet i Göteborgs 
kommun. Därför har arbetsgruppen med företrädare från ovan nämnda 
verksamheter diskuterat olika finansierings- och organisationsformer. Mot 
bakgrund av kommunens begränsade ekonomiska resurser har t ex föreslagits 
att bostadsföretag som finns företrädda i stadsdelen skall bidra till 
finansieringen genom ett ökat hyresuttag på 15-20 kr per månad för boende i 
Kortedala och Bergsjön. Stadsdelsborna skulle dock kompenseras med 
rabatterade entréavgifter. Hyresgästföreningen motsätter sig dock att bolagen 
tar ut denna merkostnad via hyrorna. Vissa företrädare är negativa till denna 
finansieringsform av principiella skäl. De anser att stat och kommun måste ta 
sitt ansvar för stadsdelsbomas vidkommande och bekosta anläggningen.
Idag är det en öppen fråga om den lokala opinionen i Kortedala kan vinna 
gehör för sin sak inom berörda nämnder och förvaltningar på central nivå och 
om beslutsfattande tjänstemän och politiker är beredda att anskaffa erfoderliga 
medel enligt välkända eller okonventionella vägar.
4 Det som möjligtvis kan försvåra driften av anläggningen är att stadsdelarna i denna 
region består av två stadsdelsnämder fr o m 1990. De sociala distriktsnämdema i 
Kortedala resp Bergsjön (de största stadsdelarna) har dock dessförinnan ställt sig positiva 
till etableringen. Den grundläggande problematiken rör snarare 
stadsdelsnämndsindelningen än fritidsanläggningens läge.
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En fritidsanläggning - en social träffpunkt
De förhoppningar som avnämarna till fritidsanläggningen ställer kan 
sammanfattas på följande sätt. Anläggningen skulle kunna bli en offentlig 
mötesplats under tak som är öppen för spontana besök, en omtyckt social 
träffpunkt för såväl yngre som äldre. Invånarna skulle kunna umgås och 
motionera tillsammans med sina vänner. Detta är inte minst viktigt för 
ungdomarna. De skulle få en alternativ fritidssysselsättning i sin hemmiljö. 
Många föräldrar anser att detta är av yttersta vikt för att motverka att 
ungdomar kommer på glid. Anläggningen skulle inte bara bli ett centrum för 
fysisk träning och aktivitet. Den skulle också kunna utnyttjas för 
utställningar, rockkonserter och kulturevenemang av andra slag. Det skulle 
kunna bli en plats där invånarna känner sig hemma. Att många kortedalabor 
önskar sig en offentlig samlingsplats som berikar det lokala kulturlivet 
framgår också i en sociologisk undersökning (Kuusela 1987 s 9).
Fritidsanläggningen skulle kunna bli den offentliga mötesplats som många kortedalabor, 
yngre såväl som äldre, efterfrågar.
I regionen bor som nämnts ca 30.000 människor vilket motsvarar en vanlig 
kommunbefolkning i Sverige. Hur många kommuner av samma storlek 
saknar lokaler och anläggningar av detta slag? Mycket talar för att de mindre 
kommunerna ofta lyckats bättre. I stadsfömyelseprocessen är det viktigt att 
inte enbart se till tekniska förbättringar av bostäder utan att befrämja den 
sociofysiska helheten. "Bortser vi från de akuta underhålls- och renoverings- 
problemen är frågan hur vi ska göra vår bostad bättre inte särskilt meningsfull 
idag. I stället ska vi fråga oss hur vi ska göra boendet bättre.”(Ek 1989 s 131)
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Kort sagt, uppförandet av anläggningen skulle bli ett viktigt led i skapandet av 
den "självständiga" stadsdel som det en gång var tänkt, där människor inte 
bara bor utan också kan ägna sig åt ett aktivt fritidsliv i sin närmiljö.
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8. LOKAL UTVECKLINGSPLAN - 
ETT NYTT PLANERINGS­
INSTRUMENT
Lokal utvecklingsplan för Kortedala - huvudsakligt innehåll
Den lokala utvecklingsplanen låg färdig som remisshandling i april 1989. Den 
består av två delar (Lokal Utvecklingsplan för Kortedala 1989:1 och II). Del I 
behandlar bostäder, arbete, social och kommersiell service, trafik, utemiljö 
mm i hela Kortedala medan del II behandlar nio olika delområden i Kortedala 
var för sig.
Skriften börjar med att lyfta fram det som Kortedalaprojektet funnit vara det 
viktigaste för lokal utveckling - hemkänslan. För att ta vara på och stärka den 
ville projektet särskilt anbefalla två förslag - social projektering och stads- 
studiecentrum. Social projektering är den metod för en annorlunda ombygg- 
nadsplanering som projektet utvecklade och som skall leda till en selektiv 
ombyggnad, där hyresgästerna är utgångspunkten. Stadsstudiecentrum är 
tänkt att innehålla utställningslokal, stadsdelsmuseum, arkiv, grupprum för 
studiecirklar mm (jmf Hansson 1989; Synpunkter på utredning om stadsdels­
nämnder i Göteborg).
Varje avsnitt i utvecklingsplanen innehåller beskrivning, problemanalys och 
förslag till förbättringar. Vissa avsnitt är mycket ingående som t ex avsnittet 
om "Befolkning och boende". Det har underrubriken "Människorna och deras 
hem" för att understryka den centrala plats bostaden intar i de flesta männi­
skors liv.
En annan fråga som fått relativt stor tyngd i utvecklingsplanen är de äldres 
situation, vilket dels speglar stadsdelens åldersstruktur och dels är en följd av 
den omfattande forskning om äldrefrågor, som utvecklats vid Chalmers och 
universitetet i Göteborg och som bl a resulterade i en temastudie i anslutning 
till Kortedalaprojektet (Almberg & Paulsson 1986).
Den första delen av utvecklingsplanen avslutas med tre bilagor: om hemmet, 
om äldres och handikappades boende och om fritiden. Bilagorna utgör bak­
grundskunskap till de förslag som förs fram i planen och har skrivits av fors­
kare i projektet och inom temaforskningen.
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I den andra delen beskrivs de olika delområdena - kvaliteter, brister och mera 
konkreta och fysiskt preciserade förslag än i den första delen.
Utvecklingsplanens tillkomst - invånarnas inflytande
Arbetet med utvecklingsplanen pågick under hela projekttiden. Mindre 
grupper av projektdeltagare, såväl forskare som tjänstemän, ansvarade för 
olika delar. Forskarnas arbete kom delvis att integreras i planen, delvis att 
föras in som bilagor och appendix till del I.
Ett huvudsyfte med planeringen i Kortedala var att den skulle ske i nära 
samarbete med invånarna. Förutom alla de möten som hölls med anledning av 
någon speciell fråga eller med någon särkild intressegrupp skedde detta 
genom att stadsdelen delades in i nio delområden, där möten hölls med de 
boende i två omgångar. Första omgången möten arrangerades i olika lokaler 
ute i delområdena. Till den andra omgången möten inviterades invånarna i de 
olika delområdena till lokalkontoret.
Vid första mötet uppmanades invånarna att enskilt eller i gmpp fundera över 
de frågor som diskuterats och komma in med synpunkter - skriftligt eller per 
telefon - inom en viss tid. Projektet fick på det sättet in många reaktioner, 
både vid mötena och efteråt. Vid den första mötesomgången låg 
tyngdpunkten på frågor om bostadsförnyelse. I projektgruppens arbete ingick 
att upprätta ett underlag för områdesvisa riktlinjer för tillgänglighet och 
lägenhetsfördelning (Tillgänglighet i Kortedala, förslag till provisoriska 
riktlinjer - april 1986). Sådana gjordes i alla stadsdelar i Göteborg.
Till andra mötet förelåg den lokala utvecklingsplanen i koncept. Den delades 
ut till de närvarande och en tjänsteman föredrog den. Därefter följde diskus­
sion och framförda synpunkter noterades.
Intresset hos invånarna för dessa möten varierade påtagligt. Till de möten 
som gällde områden där ombyggnad eller nybyggnad av bostäder var 
föreslagna kom många människor.
På vad sätt kom invånarna att påverka den lokala utvecklingsplanen? Som 
framgår av bl a kapitel 10 kom invånarnas syn på stadsdelens kvaliteter och 
deras önskemål, idéer och förslag att starkt prägla utvecklingsplanen. Men 
eftersom plan och förverkligande inte sammanfaller, vare sig i tiden eller 
beträffande de intressenter som fattar de avgörande besluten, så är det 
omöjligt att ännu bedöma invånarnas reella inflytande över utvecklingen i 
Kortedala. När det gällde att undvika eller uppskjuta åtgärder kan man redan 
se ett inflytande, t ex beträffande en ombyggnad av ett bostadshus och 
nybebyggelse av flerfamiljshus inne i bostadskvarter. När det gällde önsk-
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ningar om nytillskott som småhus, koloniområde, badhus, idrottshall, 
stadspark mm är facit ännu ej klart. Småhus och koloniområde är dock under 
planering. Beträffande den föreslagna planeringsmodellen vid ombyggnad, 
"social projektering" finns ännu inget som tyder på att den anammats av 
bostadsföretagen. Vissa tecken inom kommunala och statliga instanser pekar 
dock i den riktningen (se kap 5).
Den lokala politikergrupp som följde projektet tog kontinuerligt del av arbetet 
med utvecklingsplanen och diskuterade den, ifrågasatte delar och tillförde nya 
ideéer på ett mycket aktivt sätt.
Vad händer nu med den lokala utvecklingsplanen?
Planen behandlades i byggnadsnämnden och sändes den 28 juni 1989 ut på 
remiss. 10 remissvar inkom1. Remissvaren är övervägande positiva till pro­
jektgruppens arbete och flera framhåller planen som ett gediget underlag för 
den framtida planeringen i Kortedala. Några avvikande synpunkter framförs 
dock. T ex hyser Göteborgs muséer farhågor beträffande balkonger på hus 
där sådana kommer att innebära stora förändringar av arkitekturen, bl a i de 
delområden som av historiska muséet utpekats som särskilt värdefulla. 
Muséema ställer sig också tveksamma till förslaget att marken närmast 
bostadshusen skulle få trädgårdskaraktär och "vild natur" börja längre bort 
från husen eftersom det i några av områdena är ett mycket karakteristiskt drag 
att "naturmarken" når ända fram till husen.
Fritidsnämnden skriver i sitt remissvar (tjänsteutlåtande nr 184/89, Göteborgs 
fritidsnämnd) att projektet i stort sett uppnått sina syften. Nämnden 
uppmärksammar dock att det visat sig prolematiskt att få bostadsföretagen att 
acceptera ett aktivt inflytande från de boende. Den säger sig inget ha att erinra 
mot planen, men skriver: "Förvaltningen är dock inte beredd att ta ställning till 
de enskilda förslag inom fritidsområdet som utvecklingsplanen innehåller. 
Sådana ställningstaganden sker genom en prioritering av nya insatser i 
Göteborg som helhet och utifrån våra ekonomiska förutsättningar." Nämnden 
anser dock att "planeringsmodellen med stort brukarinflytande är bra och att 
både detta och den förvaltningsövergripande planeringen har alla möjligheter 
att utvecklas med stadsdelsnämndsreformen." Nämnden avslutar sitt yttrande 
med att konstatera: "Denna arbetsmetod är dock förhållandevis resurs- 
krävande".
1 Remissvar inkom från Bostads AB Poseidon (890911), Göteborgs Spårvägar 
(890925), energiverken i Göteborg (890928), stadsdelsnämnden Kortedala (891002), 
biblioteksnämnden (891002), renhållningsstyrelsen (891004), sociala distriktsnämnden 
Kortedala (891006), miljö-och hälsoskyddsförvaltningen distrikt öster (891010), 
Göteborgs fritidsnämnd (891124) och Göteborgs muséer (891210).
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar behandling av frågor som gäller den 
inre och yttre miljön som t ex värme- och ventilationsförhållanden i lägen­
heterna, radonförekomst, bostädernas ljudisolering, trafikens luftföroreningar 
och lokalmeteorologiska frågor. Endast trafikbullerstömingar har beaktats på 
vissa ställen.
Bostads AB Poseidon skriver i sitt yttrande (Bostads AB Poseidon 1989-09- 
08) med hänsyftning på den lokala utvecklingsplanens förslag om "social 
projektering"(se kap 5):
"En självklarhet är att vi ska sträva efter att kortedalaboma skall kunna bo 
kvar i väl förvaltade hem. Vid ombyggnad bör vi tillskapa både en positiv 
exteriör utformning och en god kvalitet inomhus. Som fastighetsägare måste 
vi vid ombyggnader anpassa oss efter en ny generations önskemål vad gäller 
standard, utrustning och lägenhetssammansättning samtidigt som de mer be­
fintliga värderingarna respekteras."
Beträffande det fortsatta handläggandet av den lokala utvecklingsplanen 
föreslår både socialtjänst Göteborg, Kortedaladistriktet och stadsdelsnämnden 
Kortedala i sina likalydande remissyttranden (tjänsteutlåtande Dnr 680/89, 
socialtjänst Göteborg, Kortedaladistriktet och tjänsteutlåtande Dnr 328/89, 
Göteborgs stad, Kortedala) "att Byggnadsnämnden behandlar den på samma 
sätt som tidigare framtagna områdesprogram. I inledningen till dessa slås fast 
att:
'Områdesprogrammen skall utgöra beslutsunderlag vid
* stadsbyggnadskontorets handläggning av byggnadslovsärenden och 
detaljplaner
* fastighetskontorets handläggning av lån och bidragsärenden och 
bostadsplanering
* förvaltningarnas verksamhets- och budgetarbete
Områdesprogrammen skall också vara till hjälp vid
* förvaltningsgemensamt arbete i stadsdelen
* diskussioner mellan hyresgäster och fastighetsägare
* bostadsföretagens planering
* lokalt förnyelsearbete i stadsdelen’"
Den sociala distriktsförvaltningen och stadsdelsnämnden är mycket positiva 
till den lokala utvecklingsplanen. De skriver:
"LUP:en för Kortedala är ett utmärkt dokument och utgör ett gediget underlag 
för den framtida planeringen i stadsdelen. Den är ett unikt dokument, men bör 
dock ses som en ny typ av planinstrument, vilket kommer att bli mer aktuellt 
att använda i framtidens stadsplanering. Till skillnad från tidigare planer av
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den här typen, i form av s k områdesprogram, är planförslagen i LUP:en för­
djupade och förslagen finns insatta i ett helhetssammanhang. Den fördjupade 
utformningen hindrar emellertid inte att LUP:en lämpligen kan handläggas på, 
i princip, samma sätt som tidigare framtagna områdesprogram."
De skriver också:
"Utgångspunkten för en lokal utvecklingsplan är att, utifrån lokala 
förutsättningar, analysera vilka kompletteringar som behövs, för att det skall 
bli en god miljö för boende och verksamma i stadsdelen. En viktig faktor, när 
det gäller lokal utvecklingsplanering, är kontakten med de boende och 
verksamma i stadsdelen. Planeringen gäller deras lokala miljö, deras skola, 
affärer, kollektivtrafik etc. En lokal utvecklingsplan, kan ge de boende ett mer 
direkt inflytande över den framtida planeringen av bostadens närmiljö. Den 
kan därför bli ett viktigt planinstrument i det framtida SDN-arbetet i Göte­
borg."
I nästa sats skiljer sig de båda yttrandena beroende på sociala distriktsnämn- 
dens och stadsdelsnämdens olika roller2.
Distriktsnämnden skriver:
"Distriktsförvaltningen förutsätter att Stadsdelsnämnden Kortedala ges ett 
sammanhållet ansvar för att vidareutveckla och följa upp genomförandet av 
planförslagen. Detta bör givetvis ske i samråd med andra förvaltningar och 
myndigheter."
Stadsdelsnämnden skriver:
"Stadsdelsnämnden Kortedala kommer naturligtvis att känna ett ansvar för att 
vidareutveckla och följa upp genomförandet av förslagen i den lokala 
utvecklingsplanen. Detta bör ske i samråd med andra förvaltningar och 
myndigheter."
Den lokala utvecklingsplanen kommer inom den närmaste tiden åter att 
behandlas i byggnadsnämnden. Det är troligt att byggnadsnämnden då beslu­
tar i enlighet med sociala distriktsnämndens och stadsdelsnämndens förslag, 
dvs att planen behandlas på samma sätt som tidigare framtagna områdespro­
gram.
Den lokala utvecklingsplanens försatta öden följs och kommer att förmedlas i 
en forskningsrapport under 1991 (BFR:anslag 880677-0).
2 Den sociala distriktsnämnden ersattes 1 januari 1990 av stadsdelsnämnden.
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9. KORTEDALA I 
SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN 
OLIKA INTRESSEN OCH 
OLIKA PLANERINGSMODELLER
Den svenska paradoxen
I Sverige idag ligger stadsförnyelsens tyngdpunkt inom två bebyggelsetyper: 
bostadsområden från 40-, 50- och tidigt 60-tal och miljonprogrammets 
bostadsområden. Förnyelsen sker där enligt två diametralt motsatta plane- 
ringsmodeller, som bygger på två helt olika teoretiska resonemang. Teorierna 
i sig är inte oförenliga men deras tillämpning i planeringen leder ofta till 
resultatet att ett av de negativa förhållanden, som man med den ena plane- 
ringsmodellen försöker rätta till, nämligen stor omflyttning, blir konse­
kvensen av den andra.
De båda planeringsmodellema kan kallas socialt betingad förnyelse respektive 
åldersbetingad förnyelse. Den socialt betingade förnyelsen gäller framför allt 
miljonprogrammets områden. Den motiveras huvudsakligen av sociala prob­
lem, som tar sig uttryck i bl a otrygghet, vandalisering och stor omflyttning. 
Den åldersbetingade förnyelsens motiv är framför allt föråldrad lägenhets- 
sammansättning med stor andel små lägenheter, små kök och badrum, 
otillräcklig tillgänglighet för rörelsehindrade, bristfällig värmeisolering och 
dåliga rör.
Den socialt betingade förnyelsen bygger på föreställningen om bostaden som 
en plats där individen ska kunna känna rotfasthet, identitet, trygghet, en 
social förankring i ett nätverk av grannar. En mängd åtgärder har genomförts i 
miljonprogrammets områden för att stärka de sociala nätverken och öka 
invånarnas vilja att bo kvar (se t ex Andersson & Olsson 1986).
Den åldersbetingade förnyelsen bygger på föreställningen att det finns en för 
alla människor lämplig standardnivå beträffande utrymme, utrustning och 
tillgänglighet. Denna fömyelsemodell har kommit att tillämpas dels i mycket 
gamla bostadsområden men också i 40-, 50- och tidiga 60-talsområden och är 
den modell, som tillämpas i Kortedala eftersom bebyggelsen där inte uppnår 
tidsenlig (men i allmänhet lägsta godtagbara) standard. Omflyttningen är inte 
onormalt hög i Kortedala (innan ombyggnadsplaner blir kända, vilket är
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startpunkten till en flyttningsprocess). Många har bott i stadsdelen sen den 
byggdes. Ca 40% har bott där mer än 20 år (Lennartsson 1987 s 10).
Den åldersbetingade förnyelsen leder ofta till en paradox. Genom denna typ 
av förnyelse skapas nämligen i större eller mindre utsträckning i de äldre 
områdena många av de problem som den socialt betingade förnyelsen syftar 
till att bota i de modema förorterna. Människor, som rotat sig, slits upp från 
sina hem, grannkontakter bryts. I allmänhet flyttar mer än hälften av invå­
narna från bostadsområdet i samband med förnyelsen (Wictorin 1983).
Vad är då skälet till att denna typ av förnyelse leder till resultat som av många 
hyresgäster uppfattas som klara försämringar av deras livssituation och ofta 
leder till oönskad flyttning? Motiveringarna till förnyelsen uttrycks ju i posi­
tiva formuleringar om förbättringar och om kvarboende. Ett av skälen är att 
de teoretiska resonemang som ligger till grund för förnyelsen inte stämmer 
med verkligheten. De mål som de starkaste parterna, bostadsföretagen och de 
finansierande statliga organen, ställt upp skiljer sig från målen hos många av 
de nuvarande hyresgästerna (Jarlöv 1990).
Låt oss granska de teoretiska resonemangen bakom den åldersbetingade 
förnyelsen. Bakom tanken på att bostäder behöver en tidsenlig standard ligger 
en allmän föreställning om att kraven på utrymmesstandard och bekvämlighet 
har ökat under de senaste årtiondena. Detta är ett ovedersägligt faktum om 
man ser det i ett övergripande perspektiv. Går man däremot ner till de 
enskilda hushållen eller individerna ska man finna att verkligheten är betydligt 
mer komplicerad. De krav ett hushåll ställer på sin bostad styrs till stor del av 
i vilket skede i livscykeln familjen befinner sig. En familj med barn ställer 
andra och ofta högre krav på utrymme och behöver en utrustningsstandard, 
som är anpassad till en större mängd hushållsarbete i form av t ex matlagning 
och tvätt, än ett äldre hushåll med två eller kanske bara en person. Detta i och 
för sig självklara faktum är helt otillräckligt beaktat vid den åldersbetingade 
förnyelsen. Den gäller ju ofta hus med en stor andel äldre hyresgäster, som 
har passerat det stadium i sin livscykel, då de hade behov av större utrymme 
och högre standard. För dem är den nuvarande lägenheten ofta fullt tillräcklig 
när bamen har flyttat hemifrån och i många fall bara den ena maken finns kvar 
(figur 9.1).
På samma sätt har kravet på tillgänglighet för rörelsehindrade till alla 
bostäder, för att möjliggöra kvarboende, bristande förankring i verkligheten. I 
själva verket innebär det kravet många gånger att äldre väl integrerade hushåll 
tvingas lämna en invand bostad, eftersom den försvinner p g a ombygg­
naden, avsevärt förändras eller blir för dyr.
Inom forskningen har dessa frågor tagits upp av sociologer, etnologer och 
arkitekter (Almberg & Paulsson 1986; Danemark 1985; Hurtig 1981, 1988
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Werner 1984; Wikström 1986; Öresjö 1986, 1988; Widen m fl 1989). Flera 
ombyggnadsfall har studerats och teorier om varsam ombyggnad har 
utvecklats, som innebär att en ombyggnadsplanering, om den ska svara mot 
teorierna om kvarboende, rotfasthet och sociala nätverk i boendet, måste 
anpassas efter de hyresgäster som bor i huset vid ombyggnadstillfället, även 
om detta innebär att ombyggnaden, i varje fall på kort sikt, blir mindre 
lönsam.
Ett sådant förhållningssätt är idag ingalunda vanligt hos bostadsföretagen, 
varken de allmännyttiga eller de privata. Vi känner bara till ett exempel där ett 
bostadsföretag i praktiken tillämpar en sådan förnyelsemodell. Det är AB 
Bostäder i Borås, som efter forskarkritik av ombyggnad av bostadsområdet 
Norra Göta (Öresjö 1988) nu försöker genomföra en mycket ambitiös 
ombyggnadsmodell med stor hänsyn till de boendes önskemål. Någon 
utvärdering av hur ambitionerna lyckats har emellertid inte gjorts. I Kortedala 
har projektets ansträngningar att åstadkomma en varsam åldersbetingad 
ombyggnad inte varit särskilt framgångsrika. De båda stora allmännyttiga 
bostadsföretag, som vi fört diskussioner med, har hävdat den kortsiktiga 
ekonomiska rationaliteten - en väg, som gynnas både av byggnadslagstift­
ningen och de statliga lånebestämmelsema och också av hyresgästföreningen 
i västra Sverige.
Situationen med två diametralt motsatta fömyelsemodeller har i pedagogisk 
avsikt renodlats i skildringen ovan. I själva verket förekommer i den socialt 
betingade förnyelsen också åtgärder som grandar sig på att husen är av dålig 
teknisk standard eller att lägenhetssammansättningen bygger på föråldrade 
premisser. Den åldersbetingade förnyelsen åtföljs å andra sidan ofta av åtgär­
der som har sociala orsaker, t ex att andelen barn och unga är så liten, att 
många av smålägenheterna drar till sig missbrukare eller att servicen i områ­
det i något avseende behöver förbättras.
Lokal utvecklingsplanering kontra lika rättigheter för kommu­
nens alla invånare
Kortedalaprojektets ambitioner sträckte sig utöver enskilda ombyggnader av 
bostadshus till en förnyelse av hela stadsdelen. De teoretiska resonemang som 
låg bakom dessa strävanden är desamma som gäller för den socialt betingade 
förnyelsen. Det gäller föreställningen att rotfasthet, identitet, trygghet och 
social förankring hos invånarna är av grundläggande betydelse för tillståndet i 
en stadsdel. En stor skillnad mellan de miljonprogramsområden där socialt 
betingad förnyelse tillämpas och Kortedala är emellertid att i Kortedala fanns 
de kvaliteter, som man i miljonprogrammets områden försöker tillskapa. Här 
gällde det att bevara dem, att tillse att de inte genom förnyelsen fördärvades.
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Invånarnas lokala identitet, den starka sociala basen bestående av människor 
som bott länge i stadsdelen och önskade bo kvar, var en viktig utgångspunkt.
Med olika åtgärder försökte projektet fånga upp och stärka dessa kvaliteter. 
Planeringen av småhusområden i stadsdelen med avsikt att kortedalabor 
skulle ha förtur till dessa bostäder, ett koloniområde och ett odlingsområde, 
en upprustning av torget, en sim- och sportanläggning och en ny 
stadsdelspark var alltsammans led i förnyelseprocessen. Mindre åtgärder som 
gångvägar, bänkar, tillgänglighetsskapande åtgärder på torget och vid 
spårvagnshållplatser mm genomfördes (se kap 7). Dessa åtgärder och planer 
var väl förankrade bland invånarna. Teorierna och verkligheten stämde 
överens på så sätt att projektets utgångspunkter om lokal identitet, bofasthet 
och önskan om kvarboende i stadsdelen i hög grad bekräftades av invånarna.
I arbetet med genomförandet, som nu pågår inom sektorsförvaltningamas 
ordinarie verksamhet, har det emellertid framträtt problem, som har sin grund 
i bristande förankring i de kommunala förvaltningarna av dessa teorier och de 
därav följande målen. Det tydligaste exemplet är frågan om förturer till små­
husen. Där har teorin om den lokala identitetens och kvarboendets betydelse, 
vilken lett till den modell för lokal utvecklingsplanering som tillämpats av 
Kortedalaprojektet, kommit i konflikt med ett övergripande mål om kommu­
nal likställdhet, som innebär att inga kommunmedlemmar ska ha företräde 
framför andra till småhus, som byggs inom kommunen (avsnitt 7.2).
Slutsatser
Vi kan således se att stadsförnyelsen i Kortedala hamnat i skärningspunkten 
mellan flera olika planeringsmodeller som bygger på olika teorier och olika 
mål hos de inblandade parterna - modellen för socialt betingad förnyelse, 
modellen för åldersbetingad förnyelse, modellen för lokal utvecklings­
planering och modellen för planering av kommunal bostadsförsörjning.
På punkt efter punkt ser vi hur de lokala intressen, som så tydligt kommit till 
uttryck i planeringsarbetet och förts fram i den lokala utvecklingsplanen, inte 
kan hävda sig i genomförandefasen. De får ge vika för intressen, som 
företräds av mäktigare parter som stora bostadsbolag och kommuncentrala 
organ.
I fallet med småhusförturema kan man se en reell motsättning, som kan 
hänföras till att /Zera intressenter konkurrerar om samma sak. Den ena 
gruppen intressenter företräds av kommunens fastighetsnämnd, som ansvarar 
för den kommunala bostadsförsörjningen, vilken bygger på tanken om alla 
kommuninvånares lika rätt till de bostäder som byggs inom kommunen. Den 
andra gruppen intressenter företräds av Kortedalaprojektet, som tillkommit
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med det uttalade syftet att utveckla stadsdelen på basis av de behov och 
resurser, som finns där. Behoven har bl a tagit sig uttryck i en lista på ca 300 
kortedalahushåll, som anmält sitt intresse för ett småhus i stadsdelen. 
Misslyckandet att hävda det lokala intresset beror på att planeringsmodellen 
för lokal utveckling var ett udda försök i en i övrigt centralt planerad och styrd 
kommun - ett försök, som var tidsbegränsat och därför för alla större frågor 
enbart kom att gälla planeringsfasen och inte genomförandefasen.
I fallen med ombyggnad av bostadshus är den bristande överensstämmelsen 
mellan de vidtagna åtgärderna och önskemålen hos många av hyresgästerna 
ett resultat av styrkeförhållandena mellan olika inblandade parter med olika 
mål. Bostadsföretagen har, med stöd av de statliga fmansieringsbestämmel- 
sema och med hyresgästföreningens samtycke, kunnat genomföra ombygg­
naderna enligt sina mål trots att en avsevärd del av de boende skulle ha före­
dragit enbart en grundlig reparation (se Jarlöv 1990).
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10. MEDBORGARINFLYTANDE - 
ILLUSION, LEGITIMITET ELLER 
EM AN CIP ATORISK MÖJLIGHET?
Projektets ambitioner
I programmet för Kortedalaprojektet foimulerade vi våra ambitioner så här:
"Vårt arbete med att öka medborgarnas inflytande kommer att bestå i att vidga 
möjligheterna till samråd, att närma inflytandegraden från samråd mot 
medbestämmande och att söka finna och identifiera områden där inflytande­
graden kan ökas från samråd till medbestämmande" (Lokal utveckling i 
Kortedala. Komplettering till ansökan om forskningsanslag, oktober 1984, s 
29).
Vi definierade samråd som de fall där medborgarinflytandet ses som ett sätt 
att ge politikerna bättre beslutsunderlag och medborgarna bättre information. 
Medbestämmande definierades som ett sätt för medborgarna att utöva ett 
direkt inflytande över planeringen (aa s 29).
Hur gick det då? Närmades inflytandegraden från samråd mot medbestäm­
mande i någon märkbar utsträckning? - Tyvärr blir svaret nej om man ska 
döma av hittills uppnådda resultat. I planeringsskedet finns flera exempel 
både på samråd och på medbestämmande, som har resulterat i förslag i den 
lokala utvecklingsplanen. Men i genomförandefasen, som nu har inletts, 
finns hittills inga tecken på medbestämmande på några avgörande punkter. 
Risken är överhängande att planen till största delen förblir en pappersprodukt. 
Vissa förslag kan fortfarande komma att förverkligas, men i de viktigaste 
avseendena står det ganska klart att tiden inte var mogen för medbestäm­
mande. Också samrådsförfarandet har varit mycket bristfälligt när det gäller 
den fråga som berör de flesta människor allra mest - frågan om vad som 
händer med deras eget hem vid ombyggnad (se kap 5).
Hur kan man förklara detta? Projektet beslutades av byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Medborgarinflytande /deltagande var honnörsord för 
projektet. Varför fokuserades så stort intresse på medborgarinflytande 
/deltagande i den fysiska planeringen under programskedet? Var det en allmän 
demokratiseringssträvan för att öka människors tillfredsställelse eller fanns 
det bakomliggande förhoppningar om att planeringsresultatet skulle bli bättre
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på detta sätt? Och varför kom dessa ambitioner i så stor utsträckning att förbli 
blott retorik?
Man kan finna många olika ledtrådar till svar på den frågan. En ledtråd ger 
Kerstin Bohm i boken "Med- och motborgare i stadsplanering" (Bohm 1985), 
där hon pekar på legitimeringsmotivet som grund för planerares och politikers 
intresse för medborgardeltagande. Hon gör en historisk genomgång av med- 
borgardeltagandets villkor i stadsplaneringen och konstaterar att i vår typ av 
samhälle, det kapitalistiska, har en typ av medborgardeltagande alltid funnits - 
det deltagande som grundar sig på ägande. Vad frågan nu gäller är de egen- 
domslösas möjligheter till inflytande. Kerstin Bohm urskiljer två förhåll­
ningssätt till stadsplanering, som kommit till uttryck i de senaste decenniernas 
proteströrelser, t ex "Alternativ stad" och "Slaget om almama i Kungsträd­
gården".
Den ena riktningens företrädare vände sig mot stadsplanerarna, 
teknokraterna, som de menar styr utvecklingen av miljön med sin tekniska 
planering och sitt stordriftstänkande. Den andra riktningen angrep i stället 
kapitalismen och ansåg att fysisk planering var en illusion och att planerare 
var kapitalets lakejer.
Kortedalaprojektet är ett uttryck för det första synsättet. Programmet uttrycker 
en tro på att ändrade villkor för stadsplanerarnas arbete ska kunna ändra 
verkligheten. Alla medverkande i projektet delade inte helt detta synsätt men 
ansåg det ändå värdefullt att genom försöket öka kunskapen om hur 
samhällsplaneringen fungerar.
Kerstin Bohm pekar på hur tankarna om medborgardeltagande kommit att 
fångas upp i planeringsapparaten och integreras i den av olika skäl. Ett tydligt 
motiv till detta har varit legitimeringsintresset. Protesterna har setts som ett 
tecken på en legitimeringskris, på att medborgarna inte längre uppfattar den 
politiska ordningen och den offentliga administrationen som rättvis och 
rättfärdig. Genom att få med medborgarna i planeringen hoppas den statlig­
kommunala apparaten på att legitimera sin verksamhet. Planeringen måste 
framstå som förnuftig och rättvis, samtidigt som den måste vara ekonomiskt 
rationell:
"Enligt legitimeringshypotesen är det ur dessa dubbla och motstridiga krav 
som planeringsorganisationens "participationsbehov" härrör. Det enda man 
kan ändra på inom ramen för den ekvation som dessa dubbla och motstridiga 
krav utgör, är att försöka ge medborgarna en känsla av medinflytande. 
Medborgardeltagandet kan också fungera som alarmsystem, dvs ge en 
fingervisning om vilka åtgärder som bör undvikas för att opinionen inte skall 
utmanas. Det kan också vara ett rent jippo, ett försök att förankra redan fattade 
beslut i folkviljan" (aa s 18).
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Det är helt klart att denna förklaring är relevant för Kortedalaprojektet - men 
bara som en delförklaring. En kommunal tjänsteman, som formulerade delar 
av programmet till Kortedalaprojektet men inte själv medverkade i 
projektarbetet, använde öppet legitimeringsbehovet som ett motiv för 
projektet, men visade i sin analys av problemen att han däri lade in avsevärt 
mycket mer än det skenbara medborgardeltagande, som Kerstin Bohm syftar 
på. Han skiljer i programmet pk formell och praktisk legitimitet. Politikerna 
ger i sina beslut den formella legitimiteten åt planeringen. Men det är 
medborgarna - de som bor och verkar i området - som genom sitt uttalade 
eller outtalade stöd ger den praktiska legitimiteten. Det är den praktiska 
legitimiteten som idag är hotad, menar han. Den praktiska legitimiteten kan i 
huvudsak uppnås genom en blandning av inlevelseförmåga, engagemang och 
analys:
"Med förmåga till inlevelse menas att tjänstemän, politiker och övriga aktörer i 
förnyelseprocessen kan sätta sig in i de boendes och verksammas egna an­
passningsproblem och handlingsmönster. Därigenom kan åtgärderna utfor­
mas så att de i större utsträckning överensstämmer med lokala bedömningar 
och prioriteringar.
Engagemanget som legitimitetsbas innebär att de boende och andra intres­
senter i området ges möjlighet att deltaga och påverka planeringen. Ett aktivt 
medinflytande från lokala intressenter kan inte bara ge bättre lösningar utan 
även en högre beredskap att acceptera förändringar" (Lokal utveckling i 
Kortedala. Ansökan om programanslag november 1982 s 5 ff).
Med den tredje väsentliga legitimitetsbasen, analys, menar programförfattaren 
tillförande av sakliga kunskaper och systematisk analys av olika sakfrågor.
Planerarnas ambitioner hjälper föga när besluten fattas av andra 
aktörer
Med facit i hand kan det vara befogat att fundera över dessa utgångspunkter 
för projektet. De tjänstemän och forskare, som genomfört projektet har haft 
en klar ambition att så långt som möjligt ta ställning för invånarna och hänsyn 
till deras önskemål i de faljdconflikter uppstått mellan deras och andra parters 
intressen. En grundförutsättning har då varit att det gått att urskilja invånarnas 
intressen som någorlunda samstämmiga och inte nämnvärt inbördes mot­
stridiga. Varken inlevelseförmåga eller analys har saknats. Också engage­
manget, både från invånarnas och från de lokala politikernas sida, har varit 
påtagligt i många frågor.
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Ändå måste slutsatsen bli att någon legitimering av den ombyggnadsprocess 
som pågår i Kortedala inte åstadkommits genom projektet, vare sig enligt 
Kerstin Bohms eller den kommunale programskrivarens definition. En av 
orsakerna kan vara att de aktörer, i form av kommunala tjänstemän, forskare 
och lokala politiker, som medverkat i projektet och som bestått med 
inlevelseförmågan, analysen och en del av engagemanget inte är samma 
aktörer som beslutar om och genomför ombyggnaderna eller andra avgörande 
frågor som det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet och fördelningen 
av småhus etc. Några av dessa aktörer, framför allt bostadsföretagens och 
hyresgästföreningens representanter har tvärtom visat en påtaglig brist på 
inlevelse i och analys av kortedalabomas villkor. En tänkbar förklaring till 
detta kan vara att sådan inlevelse och analys skulle leda till konflikt med de 
organisationer, som dessa representanter arbetar för. Den därvid formade 
verklighetsbilden skulle inte stämma med bostadsföretagens och hyresgäst­
föreningens fastslagna verklighetsbild. Det förefaller som om ett slags 
psykologisk försvarsmekanism träder i kraft hos dessa representanter och 
hindrar dem från att genom inlevelse ta del av den lokala verklighetsbilden 
och därmed riskera att bli tvungna att välja mellan sin övertygelse och sitt 
jobb. (Se också Jarlöv 1990)
Det finns, i varje fall i Göteborg, starka informella band mellan hyresgästfö­
rening, allmännyttiga bostadsföretag och kommunala politiker, som gör dessa 
till en pakt, som är praktiskt taget omöjlig för utomstående att påverka1. 
Också enskilda individer som ingår i denna maktapparat har svårt att hävda en 
mening som avviker från den inom maktapparaten centralt fastslagna.
Projektets slutprodukt, en lokal utvecklingsplan, är till skillnad från ombygg­
nadsprojekten väl förankrad hos invånarna och uppfattas med stor 
sannolikhet som legitim av de flesta kortedalabor - med andra ord, den 
praktiska legitimiteten för utvecklingsplanen har åstadkommits. Den formella 
legitimiteten saknas däremot så länge de ansvariga politikerna inte beslutar att 
tillstyrka de viktigaste förslagen i planen.
Ett sådant viktigt förslag är att ombyggnad inte får ske utan "social projek­
tering", dvs att stor hänsyn måste tas till de hyresgäster som bor i husen; 
deras hem måste respekteras (se kap 5).
Också det tidigare omskrivna förslaget om småhusområden med förtur för 
kortedalabor har hög grad av praktisk legitimitet men saknar den formella.
1 Sådana informella band skapas t ex genom att ombudsmän i hyresgästföreningen 
övergår till höga tjänster inom bostadsföretagen och att samma politiker som sitter i 
bostadsföretagens styrelser innehar höga politiska poster inom kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige, byggnadsnämnd eller fastighetsnämnd.
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Alla tecken tyder f n på att varken de centrala politikerna eller de centrala 
tjänstemän, som handlägger ärendena, är beredda att tillstyrka dessa förslag 
och därmed ge dem formell legitimitet.
Kortedalaprojektet var ett försök till planering av en stadsdel under 
medverkan av invånarna. Som planeringsexperiment kan man konstatera att 
det lyckades ganska väl. Många människor var inblandade på olika nivåer i 
form av både samråd och medbestämmande och i olika varianter däremellan. 
Att intentionerna hittills inte följts upp i genomförandefasen innebär inte att 
erfarenheterna från planeringsprocessen saknar värde. De kan utgöra ett 
kunskapsunderlag för vidare utveckling av en öppen planering, där också 
genomförandefasen införlivas i den process som invånarna medverkar i.
Medborgardeltagande på olika sätt
I projektet prövades olika vägar till medborgardeltagande:
- ställföreträdande medborgardeltagande
- direkt medborgardeltagande
- medborgardeltagande som en pedagogisk process.
Ställföreträdande medborgardeltagande.
Projektgruppen tog på sig uppgiften att driva frågor, som kortedalaboma i 
enkäter, intervjuer, på möten och besök på lokalkontoret visat att det fanns ett 
starkt intresse för. Detta är egentligen inget nytt sätt att bedriva stadsplanering 
på - det har bl a att göra med kommunens storlek och finns med som ett syfte 
i den decentralisering av kommunala förvaltningar till stadsdelsnämnder som 
nu pågår i större kommuner i hela Sverige.
Ett exempel där sådant ställföreträdande agerande från projektgruppens sida 
ledde till en mobilisering av invånarnas individuella handlingsberedskap är 
planeringen av småhusområdena i stadsdelens utkanter. Indikationer på ett 
stort intresse för småhus bland kortedalaboma framkom i den enkät, som 
gjordes inom projektet. När planskissema över småhusbebyggelsen kommit 
till invånarnas kännedom via press och informationsblad från projektet, ledde 
detta till en ström av besök på lokalkontoret och telefonsamtal från invånare i 
stadsdelen. De ville ställa sig i kö för ett småhus, trots att någon sådan kö 
aldrig omnämnts från projektets sida eftersom vi saknade formella möjligheter 
att fördela dessa småhus. Innan vi gick ut med planerna hade vi emellertid fått 
ett preliminärt yttrande från tomt- och småhuskommittén vid fastighetsnämn- 
den, att den avsåg att pröva frågan om förtur till kortedalaboma av åtminstone 
en del av husen i positiv anda, men att något beslut i frågan inte kunde fattas 
innan formell plan förelåg.
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Småhusfrågan behandlades närmare i avsnitt 7.2. Här ska bara konstateras att 
fastighetsnämnden nu, när planer föreligger, på inrådan av sina jurister har 
beslutat att inte lämna förtur för några småhus till kortedalaboma utan ämnar 
fördela dem på vanligt sätt. Kortedalabomas stora engagemang och delta­
gande i planeringen av småhusområden ledde alltså till planer, vars förverkli­
gande går stick i stäv mot deras intentioner. Stadsdelens naturområden, som 
invånarna släppte till i tron att de skulle användas till bostäder åt dem och 
deras bam, kommer nu att till stor del bebos av andra människor. Handlings­
beredskapen förblev individuell eftersom småhuskön består av en oorgani­
serad grupp människor som är anonyma för varandra.
En annan fråga där det ställföreträdande medborgardeltagandet lett till en 
konkret plan gäller kolonistuguområdet (avsnitt 7.3). I detta fall har projket- 
medarbetares tidigare engagemang i liknande frågor lett till att indikationer på 
önskemål om trädgårdar i enkäten fångats upp. Intresserade invånare har 
mobiliserats att medverka i planeringen av ett koloniområde och i bildandet av 
en koloniträdgårdsförening. Här finns gott hopp om förverkligande, även om 
planen blivit mycket fördröjd på grund av omständigheter, som inte kan 
hanteras lokalt. Det gäller lokalisering av kyrkogård i annan stadsdel som 
kompensation för den mark som kyrkogårdsförvaltningen avstår från till 
koloniområdet i Kortedala.
Liksom beträffande småhus är önskan om en koloniträdgård ett i grunden 
individuellt intresse. Det leder inte av sig självt till någon organisation, som 
kan utgöra ett språkrör, som t ex fotbollsintresse. Detta är till sin karaktär ett 
kollektivt intresse som i det svenska samhället redan har starka organisa­
tioner. Visserligen finns också en stark nationell kolonirörelse, men den 
driver inte frågan om närkolonier av den typ det här är frågan om särskilt 
aktivt. Vi har här sett projektet som en möjlighet att fånga upp och driva 
sådana individuella önskemål som vi funnit omfattas av många människor och 
som, när de väl förverkligats, kan utgöra grunden till kontakt och gemenskap 
mellan invånare i stadsdelen.
Direkt medborgar deltagande.
I vissa fall har det indirekta medborgardeltagandet lett till ett direkt medbor- 
gardeltagande. Detta gäller t ex kolonifrågan, där den arbetsgrupp och seder­
mera förening som bildats, "koloniträdgårdsföreningen Kajsas ängar", aktivt 
deltar i arbetet med att planera området och lösa finansieringsfrågan.
Försöket med "social projektering" vid ombyggnaden av ett bostadshus är 
också ett delprojekt som bygger på direkt medborgardeltagande (kap 5). Det 
allmännyttiga bostadsföretag, som ägde huset ställde sig till en början positivt 
till att bygga om huset i enlighet med hyresgästernas önskemål. Efter en lång 
process där flera av hyresgästerna med stor iver engagerat sig ångrade sig
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bostadsföretaget med motiveringen att lånebestämmelsema ändrats under 
tiden. Bostadsföretaget beslöt att bygga om efter sina egna planer, som gick 
stick i stäv mot de flesta hyresgästernas önskemål. I detta fall protesterade 
emellertid hyresgästerna aktivt mot både bostadsföretaget och hyresgästföre­
ningens representant till skillnad från de flesta andra ombyggnadsfall, där 
hyresgästerna uppträder mycket passivt och resignerat. Hela ombygg­
nadsprojektet har lagts på is. Någon reparation har heller inte skett.
Detta är ett exempel på att medborgardeltagande måste bygga på att det finns 
en reell vilja hos den beslutande parten att tillgodose de berörda medborgarnas 
intresse. Förfarandet ledde till stor bitterhet och besvikelse hos hyresgästerna, 
såväl mot bostadsföretaget som mot hyresgästföreningen, som sanktionerade 
ombyggnaden. Sannolikt omfattar dessa känslor också projektet, som 
initierade processen med engagemang och inlevelse men inte nådde längre än 
att för oviss tid uppskjuta en oönskad ombyggnad. Uppenbarligen har 
projektets insats här dock haft en viss emancipatorisk effekt.
Kerstin Bohm skriver: "Slutsatsen blir, att vanligt folk nog skulle ha nytta och 
glädje av att svara på planeringsorganisationens inviter till att delta i 
planeringen i den mån som planeringen handlar om att tillgodose deras 
intressen. När detta inte är fallet, och så tycks det vara i den historiska 
situation vi nu hamnat i, blir uppgiften för progressivt sinnade planerare att 
välja sida i den ständiga kampen om staden som handelsvara eller allemans­
rätt" (Bohm aa s 138).
I fallet med ombyggnaderna valde projektets planerare helt klart sida, men det 
hjälpte föga mot ägarintresset, trots att detta var samhälleligt.
Medborgardeltagandet som en pedagogisk process.
I projektet prövas också en annan typ av medborgardeltagande som inte bara 
gäller en enstaka fråga utan stadsdelen som helhet och möjligheterna till 
gemenskap mellan invånarna. I två skrivarcirklar har under en forskares 
ledning äldre, respektive yngre kortedalakvinnor under en termin träffats en 
gång i veckan och till varje gång skrivit ner sina tankar, erfarenheter och idéer 
om olika teman - boende, arbete, fritid, barnens situation, kultur osv - i 
Kortedala (kap 6). Efter avslutade cirklar har dessa båda kvinnogrupper på 
eget initiativ tillsammans bildat en förening, "Föreningen Kvinnor i Korte­
dala". De arbetar nu bl a med att få fram den ovan nämnda simhallen, som 
avses kombineras med ett hälsobad. Genom deras påverkan har ett förslag till 
bad förts fram i socialdemokraternas lokala partiprogram. Ett bad fanns med i 
planerna när Kortedala byggdes, men har aldrig kommit till. I samtal och 
intervjuer har vi fått indikationer på att intresset för en badanläggning är 
särskilt stort bland kvinnor och bam, men denna fråga har aldrig tidigare
132
drivits av fritids- och politiska organisationer i Kortedala, som däremot 
kraftfullt har arbetat för en idrottshall och en gräsplan för fotboll - typiska 
mansintressen.
Vi ser alltså hur mera kollektiva intressen som fotboll och tävlingsidrotter på 
flera nivåer har företrädare som driver dem - det finns partipolitiska motioner 
om idrottshallen och fotbollsplanen ligger högt på fritidsförvaltningens 
prioriteringslista. Men det till sin natur enskilda intresset att simma och bada 
för motion och välbefinnande har, liksom intresset för trädgårdsodling, hittills 
inte haft något organiserat språkrör, trots att de uppenbarligen omfattas av 
många människor.
Detta är ett exempel på att människors engagemang för att påverka och 
förändra sina villkor kan stimuleras i en pedagogisk process, som är inriktad 
på vardagsverkligheten och möjligheterna för vanligt folk att i samarbete 
åstadkomma förändringar av den. I denna metod att uppnå medborgardel- 
tagande i planeringen finns starka emancipatoriska inslag.
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11. HUR DET VAR TÄNKT OCH 
HUR DET BLEV. 
Förhållandet mellan programmets 
syften och projektets 
genomförande.
Inledning
I ett projekt med en så lång tillblivelseprocess och med så många intressen 
knutna till sig som Kortedalaprojektet (se kap 1) är det knappast förvånande 
om de syften som kommer till uttryck i programmet inte till fullo går att känna 
igen i slutprodukten. Detta gäller i än högre grad när syftena omfattar många 
dimensioner och nivåer och när resultatet skall avläsas i produkter av olika 
konkretionsgrad - så som fallet är här. Förhållandet är bara intressant att 
analysera närmare i den mån som man i efterhand kan visa på någon redan 
från början inbyggd - om än inte avsedd - motsättning mellan mål och medel i 
projektuppläggningen. Var målen för högt satta? Fanns det någon 
(omedveten) dubbelhet i syftena? Var det i något avseende "överbud" i 
förhandlingen om de ekonomiska ramarna? Vad hade missbedömts eller inte 
fömtsetts i planeringen?
Programmet som det var tänkt
Som beskrivits i kapitel 1 omfattade programmet i sin ursprungliga form ett 
paket med det tillämpade projektet på fältkontoret som sammanhållande länk. 
Detta skulle ha en långt mer renodlad åtgärds- och mobiliseringsinriktad profil 
än vad det sedan fick, t ex "att nå konkreta och snabba resultat för stadsdelens 
förbättring", och "att förstärka den politiska och sociala infrastrukturen i 
området". Till projektet på fältkontoret knöts också samtliga de syften som 
sedan kom att sammanfattas under benämningarna "förvaltningssamverkan", 
"helhetssyn" och "medborgardeltagande". Forskarnas roll var tänkt helt som 
deltagande i "aktionen", inte som utvärderare eller rådgivare. "Forskare och 
tjänstemän skall samarbeta intensivt och tillsammans formulera ställnings­
taganden, genomföra analyser och bestämma sitt agerande ..." (Lokal 
utveckling i Kortedala. Ansökan om forskningsanslag, februari 1984 s 25 1)
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H OK bET VAK TAfJKT
Många intressen och ambitioner låg bakom ett komplicerat program.
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Det mera traditionellt forskningsinriktade kunskapsinsamlandet, både med 
direkt tillämpbara och generaliserande syften, skulle äga rum inom de så 
kallade temaprojekten. Dessa skulle vara fristående från det tillämpade 
projektet men ingå i ett nätverk, där forskarna på fältkontoret skulle ha en 
samordnande funktion. Utvärderingen, slutligen, skulle utgöra ytterligare ett 
fristående projekt.
Idén att forskarna skulle vara helt integrerade i arbetsgruppen vid fältkontoret 
och att forskningsproblemen skulle växa fram under arbetets gång 
underkändes som beskrivits ovan av byggforskningsrådet. "Aktions­
forskning" ansågs inte rumsrent; man tyckte sig inte få garanti för att den 
vetenskapliga världens intressen skulle tillgodoses i tillräckligt hög grad. När 
forskarna på fältkontoret därför preciserat var sina program med syften och 
problemställningar, skrevs det in i den övergripande projektplanen att hälften 
av forskarnas tid skulle avsättas för dessa studier och den andra hälften för 
det integrerade arbetet på fältkontoret.
I det ursprungliga programmet sågs syftena som "överlagrade" på fyra olika 
nivåer.
* Den första - "yttersta" - var forskningsstrategin: ett nätverk av sinsemelkan 
självständiga men samverkande delprogram.
* Den andra nivån var att vinna kunskap om anpassningsprocesser, i 
synnerhet jämkningen mellan kraven (riktade mot kommunen) på ökad 
demokrati, uttryckt i medborgerligt deltagande i planeringen, och skärpt 
effektivitet, bl a bättre resursutnyttjande - eller annorlunda uttryckt, att hitta 
nya modeller för en mera effektiv och demokratisk stadsplanering.
* Den tredje nivån syftade till att möta en del av det akuta kunskapsbehovet 
orsakat av att stadsplanering nu handlade om stadsförnyelse, inte expansion 
och nybyggnation. Detta behov skulle mötas av hela paketet av 
forskningsprogram.
* Den fjärde nivån slutligen utgjordes av den praktiska tillämpningen, 
verksamheten på fältkontoret.
I den kompromiss som sedan förhandlades fram togs inte någon klar ställning 
till i vilken mån alla dessa syften skulle kunna uppnås i det bantade 
programmet. Konstateras kan ju att den första nivån, forskningsstrategin, inte 
kunnat fullföljas, även om samordning givetvis skett mellan de projekt som 
kommit till stånd. Även för den tredje nivån, det akuta kunskapsbehovet, 
ändrades förutsättningarna när antalet temastudier minskade till en bråkdel av
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de tänkta. Kvar finns nivåerna två och fyra - att hitta modeller för en mera 
demokratisk stadsplanering samt att pröva dem i praktiken. Den samlade 
erfarenheten av verksamheten på fältkontoret måste anses ha bidragit väl till 
måluppfyllelsen i dessa avseenden. Möjligen kan det anföras att den 
systematiska dokumentationen blivit lidande p g a den mångfald av 
målsättningar som rymdes även inom dessa delar.
Ändrade roller, ändrat engagemang
"Kompromissen" innebar också ändrade roller för forskarna. I stället för 
renodlade "aktörer" på fältkontoret respektive "kunskapsinhämtare” i 
temastudiema blev deras roll på fältkontoret tudelad. Med facit i hand kan 
konstateras att programmet härvidlag innehåller överbud. Att genomföra 
forskningsprojekt på del av deltid (i allmänhet 25%) samtidigt som forskaren 
ingår i ett krävande experimentellt skeende och utför ordinarie arbetsuppgifter 
på sin vanliga arbetsplats är mycket svårt. Desk fördjupningsprojekten blev 
också bara delvis genomförda planenligt och kunde bara delvis ge kunskap 
underhand till planeringsverksamheten. Forskarna blev tvungna att sänka 
ambitionen för sina enskilda insatser - både vad beträffar omfattning och 
djup. Till slut blev även rapporteringen starkt försenad.
Även tjänstemännens roller hade tänkts annorlunda i det ursprungliga 
programmet. "För de kommunala tjänstemännen innebär arbetet på 
fältkontoret att de till stor del befrias från sin sektorsbundenhet.... problemen 
kommer att formuleras och angripas utifrån stadsdelen betraktad som en 
helhet och inte utifrån den förvaltningsenhet där de är anställda. De kan 
därigenom fungera som uppdragstagare och konsulter åt invånarna i 
stadsdelen." (Lokal utveckling i Kortedala. Ansökan om forskningsanslag, 
februari 1984 s 38-39.) Den målsättningen visade sig inte vara helt lätt att 
uppfylla. Kraven från den egna enheten gav ibland upphov till ett korstryck 
av förväntningar som upplevdes som svårt av tjänstemännen. Alla 
förvaltningsenheter förmådde inte heller släppa iväg en "fritt" agerande 
tjänsteman så som det var tänkt. (Se vidare kap 12 och Lennartsson 1989.)
Frågan kan också ställas i vilken mån förutsättningarna för programmets 
genomförande ändrades, när en av initiativtagarna och tillika program- 
författarna lämnade projektet alldeles efter starten för andra uppdrag i 
kommunen. Flera deltagare och andra uppfattade detta som en "nedklassning" 
av projektet. Andra uppdrag hade företräde. Liknande attityder kom till synes 
vid de diskussioner som sedan följde för att hitta ersättare till de ytterligare 




En nedbantning och kompromiss ... men knappast mindre komplicerat.
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Även kommunens engagemang överhuvudtaget för projektet kom så 
småningom att ifrågasättas av projektdeltagare och andra. De tecken man då 
tolkade var sådant som de nyss nämnda svårigheterna att få ersättare för 
tjänstemän som lämnade projektet, att få genomfört även mycket små 
förbättringar i stadsdelen, överhuvudtaget att få gehör för förslag som kom 
från projektet och som inte passade i befintliga mallar för ärendehantering. 
(Se t ex avsnitten om småhusen och kolonilotterna i kap 7.) Exemplet med 
småhusen visar å andra sidan hur stora och genomgripande förslag till 
förändringar kunde accepteras förhållandevis snabbt - till de delar som 
passade in i redan fattade policybeslut och övergripande planer. Vägen från 
projektets förslag att bygga småhus i Kortedala till att det skrevs in i bostads- 
byggnadsprogrammet var kort.
Det låg alltså nära till hands att tolka intresset från central politisk nivå såväl 
som från de centrala förvaltningarna som ganska svagt, även om ingen 
representant för dessa skulle öppet kritisera målsättningarna för projektet. 
Den gängse attityden kan liknas vid en bildlig klapp på axeln: "Det är bra det 
ni försöker göra men vi vet ju att det egentligen inte kommer att leda 
någonstans. Saker och ting måste skötas enligt gällande regler, så stör inte 
oss är ni snälla." (Se vidare kap 12.)
Missbedömda förutsättningar
En fömtsättning som missbedömdes på ett ganska ödesdigert sätt var den, att 
alla målen skulle kunna nås på den kommunala arenan, dvs med kommunen 
som huvudaktör respektive motpart i förhållande till kortedalaboma. Det 
visade sig i synnerhet när projektet försökte hitta former för "social 
projektering". Kommunen var inte huvudaktör när det gällde ombyggnad av 
hus. Kommunala instanser kan möjliggöra eller eventuellt förhindra med det 
regelverk som står till buds men inte ta initiativ.
Fenomenet kan beskrivas så att kommuner traditionellt inte fungerat styrande 
vid omvandling av befintliga områden, till skillnad från nybyggande. (Se t ex 
Olsson 1989.) Bakom ligger ett "enstaka-hus-seende" (aa s 170) som innebär 
att ombyggnad av befintliga hus eller områden betraktas som en angelägenhet 
för fastighetsägaren - en strikt företagsekonomisk affär där kommunen bara 
har att passivt bevaka vissa regler och ge viss service. Även i de fall då 
kommuner bemödar sig om att göra områdesplaner - så som fallet varit i 
Göteborg för ett antal halvgamla områden förutom Kortedala - tycks gränsen 
för försöken till kommunal styrning gå vid fastigheterna, trots att 
fastighetsägaren inte sällan är kommunen själv i allmännyttiga bolags 
skepnad. Vad som en gång kom till som kommunernas instrument för
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genomförande av en social bostadspolitik har alltså nu tillåtits gå sina egna 
vägar, ibland på ett sätt som står i motsättning till andra kommunala mål 
förvaltade av andra sektorer inom kommunen, t ex socialförvaltningen. (Jmf 
aa s 177.)
Spelet om kortedalabomas möjligheter att bo kvar i sina bostäder ägde alltså 
rum på bostadsföretagens hemmaplan, där kommunen valt att avstå från att 
blanda sig i. Spelarna på den planen är partema på bostadsmarknaden och 
kommuninvånarnas roll är inte medborgarens utan brukarens. Det inflytande 
som står till buds är det som regleras via avtal om boinflytande och liknande. 
Hyresgästföreningen tillvaratar hyresgästernas kollektiva intressen, vilka inte 
alltid sammanfaller med de enskildas, eftersom långsiktiga mål om förbättrad 
boendestandard för "alla" tillåts ha prioritet. Genom att bostadsföretagen inte 
var delaktiga i Kortedalaprojektet på annat sätt än som samtalspartners och 
mottagare av våra förslag, var de på intet sätt förbundna att sträva efter våra 
målsättningar. Så kom det sig att samtidigt som projektet inbjöd kortedala- 
boma att delta i planeringen av sin stadsdels förnyelse pågick det en annan 
fömyelseverksamhet, som för många skulle innebära flyttning av nödtvång. 
Det är inte märkligt att kortedalaboma förknippade det ena med det andra och 
att projektets uttalade ambitioner att planera för dem som bor i stadsdelen så 
småningom kom att ses med viss misstro.
En annan förutsättning som visade sig vara en missbedömning är beslutet att 
inga särskilda medel för åtgärder skulle få finnas, d v s projektet skulle skaffa 
anslag den gängse vägen, via budgetplanering i berörda förvaltningar. Med 
facit i hand kan nog konstateras att detta blev ett hinder för att uppnå de 
"konkreta och snabba resultat för stadsdelens förbättring" som fömtsattes.
Indirekt blev den här bristen på handlingsutrymme också hindrande för andra 
mål; t ex är det mycket svårt "att bidra till en smidig, snabb och samordnad 
ärendehantering" om det inte finns utsikter till genomförande ens i små 
ärenden. Av samma skäl är det i längden omöjligt "att mobilisera lokala och 
outnyttjade resurser till gagn för stadsförnyelsen (föreningar, brukare)". 
(Båda citaten ur Lokal utveckling i Kortedala. Ansökan om forskningsanslag, 
februari 1984 s 25 f.) En lokal mobilisering kräver ett lokalt handlingsut­
rymme. De lokala förvaltningarna och organisationerna i stadsdelen hade 
redan före projektet ett välutbyggt samarbete i bl a GAIS, gemensamt arbete i 
stadsdelen, och föreningsrådet. Bristen låg därför, framgick det vid 
intervjuer, inte så mycket i organisation eller samordning som i möjligheter att 
komma vidare med idéer och förbättringsförslag. När förslag som ansetts 
viktiga på lokal nivå gång på gång "försvinner" i prioriteringar på centralare 
nivå är risken stor att aktörerna på den lokala nivån tröttnar.
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En komplicerad målstruktur
Ovan har beskrivits hur nedbantningen av det ursprungliga programmet fick 
till följd att ett par av "nivåerna" i syftena i praktiken måste skrinläggas. Kvar 
stod tillämpningssyftena, nu kompletterade med forskarnas preciserade 
frågeställningar för sina respektive s k fördjupningsstudier. Även inom dessa 
ramar ryms dock en mångfald av målsättningar. Syftena med verksamheten 
som hade sin bas på lokalkontoret hade fyra huvudsakliga inriktningar:
- direkt resultatinriktade syften (konkreta fysiska, organisatoriska eller 
administrativa förändringar i stadsdelen)
- planinriktade syften (att arbeta fram en lokal utvecklingsplan, d v s ett 
plandokument för vidare handläggning inom den gängse kommunala 
planeringsapparaten)
- metodinriktade syften (att finna nya metoder och modeller för helhetlig, 
medborgarförankrad, förvaltningsöverskridande stadsplanering)
- kunskapsinriktade syften (kunskap för och om planering, 
dokumentation, utveckling av forskningsmetoderna, 
forskningssamverkan, nyttiggörande av forskningsresultaten)
Förenklat kan det också sägas att dessa inriktningar delvis tillmötesgick olika 
intressenter i projektet. Tydligast gäller det de planinriktade syftena å ena 
sidan och kunskapssyftena å den andra, vilket ju också avspeglade sig i 
rollfördelningen på lokalkontoret. Huvudansvaret för den lokala utveck­
lingsplanen skulle ligga på tjänstemännen och de kunskapsinriktade syftena 
var främst forskarnas bord.
Rollfördelningen är rimlig och adekvat i förhållande till de uppsatta syftena. 
Vad som - nu efteråt - skulle kunna anföras, är att mångfalden mål dels 
medförde en splittring av den samlade kraften på lokalkontoret, dels speglar 
ett tillmötesgående av de två finansiärernas intressen snarare än det lokala 
utvecklingsprojektets. Projektet måste legitimera sin existens genom att 
"bevisa" att metoderna, resultaten, kunskapen som skulle komma ut av det 
skulle bli av generellt intresse, både i planerarvärlden och forskarvärlden. Att 
utveckla en stadsdel var inte nog i sig.
En fråga om planeringsideal
Frågan om projektets legitimitet för över till en diskussion om vilket 
planeringsideal det representerar. Vilken planeringsmodell föresvävade 
initiativtagarna, när de bestämde sig för att öppna ett lokalkontor i Kortedala
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och inbjuda invånarna där att medverka i utvecklandet av stadsdelen? Vilka 
föreställningar om planering hade de medverkande och andra inblandade? 
Frågorna kan inte besvaras utan att se närmare på vilka som stod bakom 
"inbjudan" och vilka som blev inblandade efter hand.
De aktörer som fanns med i de första kontakterna mellan kommunen och 
högskolan fanns på stadsbyggnadskontoret respektive Chalmers och några 
samhällsvetenskapliga institutioner vid Göteborgs universitet (kulturgeo­
grafi, sociologi, statskunskap). På den kommunala sidan var det stads­
byggnadskontoret som även fortsättningsvis var drivande, åtminstone under 
den långa tillblivelseprocessen som projektet genomgick. De övriga av de 
medverkande förvaltningarna kom in senare, fastighetskontoret först. Så 
småningom drogs också centrala politiska instanser in, när förhandlingarna 
med Byggforskningsrådet hade nått den fas där ett ramavtal mellan 
kommunen och rådet började diskuteras. Senare krävdes också formella 
politiska beslut om medverkan. Lokala politiker gjorde sin röst hörd genom 
intervjuer under programfasen.
På forskarsidan var det i stort sett den ursprungliga kretsen av medverkande 
institutioner som till slut kom att ingå i projektet - som medverkande på 
lokalkontoret, genom temastudier eller som utvärderare. Däremot var 
personerna inte desamma hela vägen, vilket f ö också gällde för de 
kommunala förvaltningarna. (För en utförligare beskrivning, se Bengtsson 
1987 kap 6.)
För de centrala politikerna var projektet i första hand ett experiment för att 
finna nya och bättre former för lokal stadsfömyelseplanering; i andra hand 
kom kunskap om Kortedala, som ansågs som ett problemområde i vardande 
(aa s 79 f).
De initiativtagande tjänstemännens - på stadsbyggnadskontoret - föreställ­
ningar är det som kom att manifestera sig i programmet. Övriga deltagande 
förvaltningar (fastighetskontoret, fritidsförvaltningen och socialförvalt­
ningen) blev däremot "beordrade" att delta genom det politiska beslutet. In­
ställningen åtminstone hos fastightskontoret var till en början negativ (aa s 76, 
jmfkap 12).
Forskarna, slutligen, gick in i projektet med föreställningar om ett 
aktionsinriktat arbetssätt, om än modifierat genom förhandlingarna med BFR. 
Att döma av de diskussioner som sedan kom att föras på lokalkontoret fanns 
det variationer av förväntningar och rolltolkningar inom denna ram. (Se 
vidare bilaga 1.) Detsamma gäller även de tjänstemän som till sist kom att
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representera de olika förvaltningarna vid projektets genomförande. (Se vidare 
kap 12.)
Den gemensamma nämnaren för samtliga "inbjudare" är att man utifrån det 
ena eller det andra, ibland dolda, motivet gått in i och ställt sig bakom 
projektets målsättningar - kort sammanfattade i begreppen sektorsöver- 
gipande, lokalt förankrad, helhetssyn och forskarmedverkan.
När analyser görs av planering är det vanligt att ställa en förment traditionell 
modell mot en eller flera andra. Å ena sidan sätts då det rationalistiska 
planeringsidealet med en lineär tidsuppfattning och med en tydlig 
fasindelning: först analys av problem och mål, därefter analys av alternativ, 
konsekvenser, kostnader, resurser och till sist beslut och eventuell 
utvärdering. (Se t ex Olsson 1989, s 35 ff samt Denvall & Westlund 1989 s 
55.) Å den andra sidan sätts någon modell som lyfter fram momentet av 
förhandling och av process med olika aktörer spelande mot varandra och med 
olika resurser i detta spel. Olsson t ex urskiljer först ett aktörsperspektiv och 
ett processperspektiv och gör sedan en syntes, där han ser planeringen 
bestående av tre parallella processer efter en initialfas: en formuleringsprocess 
(det intellektuella innehållet), en resursanskaffningsprocess samt en social 
process (Olsson aa s 42 ff).
Hur kan Kortedalaprojektet begreppsliggöras i dessa perspektiv?
Ett första konstaterande måste vara att redan föreställningen att Kortedala­
projektet skulle vara ett experiment i stadsfömyelseplanering antyder att de 
flesta av initiativtagarna såg det som något annorlunda, utanför de gängse 
planeringsrutinerna. Vad som sedan kan diskuteras är på vilket sätt och i 
vilken mån de olika intressenterna föreställde sig att projektet skulle samspela 
med och inverka på den ordinarie planeringsapparaten. Olssons begrepp 
lämpar sig väl för en diskussion.
Formuleringsprocessen - det intellektuella arbetet i Kortedalaprojektet - var 
avsett att skilja sig från det vanliga dels genom att flera förvaltningar skulle 
samverka, dels genom forskarnas medverkan och slutligen också genom att 
kunskapen skulle inhämtas lokalt och med en helhetssyn. Kanhända är det 
den här delen som är den minst kontroversiella - och som de flesta för­
väntningarna från centralt håll inriktade sig mot. Projektet skulle vara ett 
annorlunda och bättre sätt att skaffa underlag och göra ett plandokument, 
dvs moment som i övrigt liknar den rationalistiska modellen. Det framgick 
också av intervjuerna med inblandade tjänstemän att medborgardeltagandet 
ofta sågs ur samma perspektiv; som ett sätt att få bättre underlag till en 
planering som i övrigt inte skiljde sig så mycket från den vanliga (Len-
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nartsson 1989). Medborgarna skulle ge synpunkter och upplysningar till 
välvilligt lyssnande tjänstemän som sedan gjorde en plan med största möjliga 
hänsynstagande.
Vad beträffar den andra parallella processen enligt Olsson - resursanskaff­
ningsprocessen - var experimentlustan liten eller ingen. Det beslutades på 
högsta politiska nivå att inga särskilda åtgärdsmedel fick tillföras projektet, 
vilket redan beskrivits som en missbedömning i förhållande till projektets 
måluppfyllelse. Projektet blev på det sättet just leverantör av lokalt förankrade 
förslag, som sedan kunde fritt disponeras och prioriteras på central nivå i 
förvaltningarna. De ovan beskrivna turerna kring koloniområdet kan tjäna 
som exempel på att ett förslag från projektet dessutom kunde användas i ett 
förhandlingsspel mellan förvaltningar på central nivå.
Tilläggas bör att andra sätt att skapa resurser, som också nämns av Olsson, 
givetvis användes inom projektet. Det gäller olika varianter av omfördelning 
inom de inblandade organisationerna, som exempelvis vid tillkomsten av 
fritidsklubbens lokaler eller när stadsdelsparken planerades. Det gäller också 
försök att skaffa nya medel "inom apparaten" som kolonigruppen gjorde när 
den fick sex partier att stödja en motion om fömyelsepengar till stadsdelen. 
Kolonigruppen försökte också, dock utan resultat, att tigga pengar från 
företag.
Den tredje planeringsprocessen - den sociala - vill dra uppmärksamheten till 
det faktum att det är människor med relationer, konflikter, olika förmågor etc 
som deltar i planeringen. Diskussionen om olika typroller hör hemma här, 
såsom entreprenörer och eldsjälar. I nästa steg - när vi lyfter blicken något 
från den rena aktörsanalysen - finns där också en fråga om styrkeförhållanden 
mellan aktörerna och de organisationer de representerar.
I projektets programskede var dessa frågor av allt att döma inte alls 
diskuterade. Projektgruppens sammansättning bestämdes utifrån helt andra 
kriterier än personlig lämplighet eller gruppens sammansättning. När 
projektet väl hade startat fick däremot personfrågorna stor betydelse och 
kunde i någon mån styras när personer skulle ersättas med nya. Också 
diskussionen om entreprenörer kontra mera traditionella planerare fördes. Den 
ståndpunkt som projektgruppen kom fram till var att båda behövdes och att 
den kombination som råkat bli i projektledarrollen - den ena först och den 
andra sedan - var ganska lyckad. Medvetenheten om det personligas 
betydelse var överhuvud-taget stor. T ex framhölls av många av de 
inblandade hur viktigt det är i det vardagliga tjänsteutövandet att ha goda 
personkontakter och att dessa ofta avgör hur bra man lyckas (se avsnitt 7.1).
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Vad maktförhållandena mellan aktörerna beträffar har det redan påvisats, hur 
det kommunala inflytandet har sina gränser. Arenan för lokal planering 
omfattar delar där helt andra laguppsättningar gäller. Åtminstone är det så i 
rådande planeringskultur, där kommunal fömyelseplanering gör halt vid 
husväggarna, oavsett konsekvenserna för kommuninvånama/medborgama. 
Om kommunal lokal planering skall ha någon innebörd är det alltså här som 
en mycket viktig förändring måste ske; instrument för kommunal styrning av 
fömyelseplaneringen måste skapas (och tillämpas).
En annan och viktig aspekt av den sociala planeringsprocessen är vilka 
aktörerna är. I Kortedalaprojektet var det stadsdelens invånare som särskilt 
inbjöds att delta. Den i och för sig ovanligt ambitiöst genomförda "mobili­
seringen" kom ändå främst att gälla just skapandet av underlag, som redan 
berörts ovan. Kortedalaboma inbjöds att ge synpunkter och förslag via en 
mängd kanaler, men var med få undantag knappast med i förhandlingen om 
förslagens vidare öden. Undantagen utgör de fall då bildandet av 
organisationer har lyckats (koloniföreningen och Kvinnor i Kortedala). 
Projektet har alltså i så måtto uppfyllt målsättningen att "förstärka den 
politiska och sociala infrastmkturen i området".
Konstateras kan också att organisering - eller samarbete med redan existe­
rande organisationer, vilket också skedde - är den enda väg som står till buds 
i en stadsdel med närmare 15000 invånare. Andra metoder att sätta 
oorganiserade vid "förhandlingsbordet" av typ arbetsboksmetoden, är 
orimliga annat än i delfrågor i geografiskt avgränsade delområden.
Läroprocess eller litania.
Ett program som inte reviderades till fullo i enlighet med de resurser som 
gavs; rollförväntningar som var svåra att uppfylla och tid som inte räckte till; 
tecken på bristande engagemang från centrala kommunala förvaltningar och 
politiska organ; från början inbyggda hinder och missbedömda förutsätt­
ningar; ambivalens i planeringsidealen. Beskrivningen av "hur det blev" 
skulle kunna uppfattas som en litania över förspilld tid och kraft. Det finns 
säkert de som uppfattar saken så. "Vad var det vi sa! Såna här projekt leder 
aldrig någon vart. Folk blir besvikna." De direkt resultatinriktade syftena sätts 
då i förgrunden och övriga mål i den komplicerade målstmkturen glöms.
De som i stället förväntade sig mest av projektets planinriktade syften - 
framtagandet av en lokal utvecklingsplan - måste däremot vara nöjda. Planen 
har blivit ett gediget och väl genomarbetat dokument, unikt i sitt slag. I 
skrivande stund har den också godkänts av den närmast berörda politiska
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instansen, byggnadsnämnden. Dess vidare öden återstår dock att se. Stads- 
delsnämndsreformen kan förmodas innebära att det numera finns en naturlig 
mottagare av en lokal utvecklingsplan.
För att kunna värdera måluppfyllelsen för de metodinriktade och kunskaps- 
inriktade syftena krävs ett något annorlunda synsätt. Betoningen måste läggas 
på lärprocessen snarare än produkten, vilket innebär bl a att även det som i 
det andra perspektivet kan ses som misslyckanden utgör viktiga erfarenheter 
och "resultat". Det är t ex en lärdom att samarbete över förvaltningsgränserna 
ofta går alldeles utmärkt om det finns ett forum för det. Projektet var ett 
sådant forum. Stadsdelsförvaltningen är ämnad att vara ett, dock utan de för 
stadsplanering så viktiga "hårda" förvaltningarna. En slutsats som kunde dras 
är att just projektorganisationen är ett lämpligt samarbetsforum mellan många 
förvaltningar; kanske en form för framtagande av gemensamma program/- 
utvecklingsplaner som sedan kunde göras bindande för de inblandade förvalt­
ningarna.
En annan lärdom är att några av huvudaktörerna - de initiativtagande och 
beslutsfattande instanserna tycks ha haft ett planeringsideal som inte stämmer 
överens med projektidén, en idé som de officiellt ställt upp på. Vådan av en 
sådan ambivalens har beskrivits ovan.
Ytterligare lärdomar - synliga i backspegeln - finns redovisade i nästa kapitel 
där tjänstemännens erfarenheter finns sammanfattade.
Forskarnas lärdomar, slutligen, kommer till uttryck i denna rapport som 
helhet; det som vi funnit angeläget att vidarebefordra till en vidare krets av 
intresserade. Att våra erfarenheter inte alltid varit lika framgår i bilagan.
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12. VAD TYCKER DELTAGARNA? 
En sammanfattning av tjänstemäns 
och politikers uppfattningar och 
erfarenheter
Intervjustudien. Syfte och tillvägagångssätt
Samarbetssituationen i Kortedalaprojektet har på flera sätt varit unik. De 
"mjuka" förvaltningarna har deltagit direkt och konkret i ett planeringsarbete 
som vanligtvis genomförs inom de fysiskt planerande enheterna i kommunen
- och tillsammans med dessa. Olika synsätt och erfarenhetsvärldar har kon­
fronterats. Situationen har varit ny för alla inblandade.
I syfte att dokumentera och kartlägga erfarenheterna och föreställningarna hos 
inblandade tjänstemän och politiker gjordes en särskild intervjustudie med 
dessa av en av forskarna. Resultatet skulle också bidra till den samlade 
utvärderande kunskapen om planeringsexperimentet. Vilka erfarenheter hade 
gjorts av tjänstemän och politiker som varit mer eller mindre involverade? 
Vilka hade föreställningarna och förväntningarna varit? Hade uppfattningar 
och inställning förändrats under projektets gång? Vilka kulturer och 
traditioner hade de medverkande med sig från sina respektive förvaltningar? 
Vilka bindningar innebar det för deltagandet i Kortedalaprojektet?
Intervjuer genomfördes med de flesta (12 av 15) av de direkt medverkande 
tjänstemännen, d v s de som under hela eller större delen av projekttiden 
deltagit i arbetet som utgick från fältkontoret. Vidare intervjuades fem 
överordnade tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och 
fritidsförvaltningen. Någon överordnad tjänsteman på socialförvaltningen 
gick däremot inte att nå för intervju inom given tid - varken på central eller 
distriktsnivå. Av samma skäl är endast en av nämnderna - byggnadsnämnden
- representerad bland politikerna, dock med två intervjupersoner. Även en av 
de lokala politikerna är intervjuad.
Intervjuerna genomfördes under tidsperioden slutet av februari till början av 
juni 1988, dvs under projektets sista halvår. Sammanlagt intervjuades tjugo 
personer. (För en fullständig redogörelse av intervjustudiens resultat, se 
Lennartsson 1989.)
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Tjänstemännens föreställningar och förväntningar
Vilka föreställningar och förväntningar hade de deltagande tjänstemännen på 
projektet? En aspekt på detta är, hur de uppfattat syftena med projektet. En 
skiljelinje går mellan dem som vill lyfta fram arbetssättet, dvs medborgar- 
deltagandet, förvaltningssamarbetet och i någon mån forskarnas medverkan, 
och dem som betonar produkten, den lokala utvecklingsplanen. Det senare är 
mera typiskt för de "hårda" förvaltningarnas företrädare. Vanligast är dock en 
ganska neutral hållning visavi de uppställda syftena; man ställer upp å sin 
förvaltnings vägnar men har inga egna starka uppfattningar eller förvänt­
ningar.
En andra aspekt på tjänstemännens föreställningar kring projektet är uppfatt­
ningarna om arbetsfördelningen och den egna rollen på lokalkontoret. Det är 
uppenbart så att företrädarna för de "mjuka" förvaltningarna haft svårast att 
finna sig tillrätta. Både den egna rollen och vad man borde förväntat sig av de 
övriga har varit diffust. Till detta har bidragit det faktum att dessa förvalt­
ningar redan är decentraliserade till stadsdelen och bedriver sin ordinarie 
verksamhet på lokala kontor. I synnerhet för fritidsförvaltningens företrädare 
har det tett sig meningslöst att byta arbetsplats under delar av veckan, när 
arbetet ändå bedrivs på samma sätt. För socialförvaltningens del har menings­
skiljaktigheter inom det egna kontoret om hur förhållandet till projektet borde 
vara också bidragit. "Sändebudsmodellen", som infördes efter första året - 
en person skulle delta i mötena för att föra med sig frågor mellan förvalt­
ningen och projektet men annars inte medverka i det dagliga arbetet på 
kontoret - kan betraktas som en kompromiss under givna omständigheter.
För de "hårda" förvaltningarnas representanter å sin sida har förväntningarna 
varierat något med person. I något fall har det, efter en frustrerande inled­
ningsfas, skett en anpassning till en roll som liknar den man har i det 
ordinarie arbetet. Man har då gett avkall på sina förväntningar om utrymme att 
vara mera "entreprenör" än planerare. I allmänhet har dock planerarrollen, i 
den utvidgade tappning som lokalkontoret innebär, upplevts som rätt och man 
har genomfört sitt uppdrag i enlighet med det.
Bland de "hårdas" företrädare finns viss besvikelse över bristande uppställ­
ning från de "mjukas" sida. De upplever att de fått ta ansvaret för beman­
ningen av lokalkontoret i alltför hög grad och att detta också bidragit till att 
samverkan blivit lidande. Bland de "mjuka" å sin sida finns kritik mot 
bristande förståelse hos övriga för deras situation liksom bristande respekt för 
den erfarenhet och lokalkännedom som de besitter.
148
Självkritik finns hos företrädare för samtliga förvaltningar. Det gäller främst 
förhållandet till den egna förvaltningen, vars intresse för projektet ofta 
upplevs som ljumt eller obefintligt. Byten av representanter, särskilt i början, 
upplevs också som onödigt "strul".
Beträffande forskarnas roll på lokalkontoret har förväntningarna uppen­
barligen varit mycket olika. Där finns dels uppfattningen att forskarna varit 
"för lite forskare", underförstått att de gjort i stort sett samma saker som 
tjänstemännen och inte i tillräcklig grad bidragit med annorlunda kunskap. 
Dels finns besvikelse över att forskarnas insatser varit mindre nyttiga för 
framtagandet av den lokala utvecklingsplanen och att de inte bidragit till 
kreativa lösningar på problemen i stadsdelen. I allmänhet tillerkänns dock 
forskarna förtjänsten att diskussionerna på kontoret blivit bredare och 
intressantare och att tjänstemännen tvingats upp ur gamla hjulspår. "Så här 
brukar vi göra", har inte varit ett gångbart argument.
Tjänstemännens erfarenheter av projektet
Erfarenheterna skall först sammanfattas i termer av måluppfyllelse, d v s i 
vilken mån man anser att projektet levt upp till syftena - sammanfattningsvis 
förvaltningssamverkan, medborgardeltagande, forskarmedverkan och hel­
hetssyn.
Förvaltningssamverkan har fungerat bra inom projektet - på ett personligt 
plan. Så kan de flestas uppfattning sammanfattas. Medverkan i projektet har 
öppnat nya kontaktvägar som under projektets gång ibland lett till annorlunda 
och smidigare sätt att lösa problem. Som exempel nämns fritidsklubbens 
"paviljong" som kom på plats förhållandevis snabbt genom samarbete utöver 
det vanliga. Andra framhåller erfarenheten av samarbete mellan "de mjuka" 
och "de hårda" förvaltningarna, som är ny för de flesta.
Däremot är det egentligen ingen som tror att projektet gett upphov till 
varaktiga och rutinmässiga förändringar i samverkan mellan förvaltningarna. 
Som en motvikt till detta bör sägas att flera spontant betonar vikten av 
personliga kontakter även i den ordinarie samverkan mellan förvaltningarna. 
En slutsats som kan dras av detta är att, om de tjänstemän som medverkat i 
Kortedalaprojektet tilläts fortsätta handlägga Kortedalas angelägenheter i de 
centrala förvaltningarna - även efter projektets slut - så skulle en viss varaktig 
samverkan ha kunnat uppstå.
Beträffande projektets framgångar vad gäller medborgardeltagande finns en 
skala från lite besvikelse till lite beröm. Den förra ståndpunkten innebär att
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man förväntat sig mer uppställning från kortedalabomas sida eller mera 
mobilisering av typ koloniförening eller kvinnoförening. De senare anser att 
projektet uträttat mer än vanligt när det gäller kontakter med de boende i 
stadsdelen. Många vägar har prövats och många synpunkter har samlats in. 
Framförallt har det tagits hänsyn till förslag och åsikter, menar man, vilket 
inte alltid är fallet. Att projektmedarbetarna varit lyhörda för de uppslag som 
kommit fram är för övrigt en åsikt som delas även av de mera pessimistiska.
Även beträffande resultatet av forskarmedverkan finns delade meningar som 
avspeglar de olika förväntningarna beskrivna ovan. Till det positiva räknas en 
breddad diskussion och för en del ett helt nytt och annorlunda sätt att arbeta 
som tillfört kunskaper man annars inte fått. Till det negativa hör besvikelsen 
över bristande "matnyttighet" i det som forskarna bidragit med och att 
forskarna visade sig besitta lika lite förmåga till kreativa, annorlunda 
lösningar på problemen som tjänstemännen. Det faktum att forskarnas bidrag 
till diskussionen oftast komplicerat snarare än underlättat arbtetet uppfattas 
ömsom som en nackdel, ömsom som en del i det positiva.
Projektets målsättning att arbeta utifrån en helhetssyn har egentligen bara 
uppnåtts en gång, menar den mest pessimistiska bedömaren. Det var när 
projektet levererade underlag till kommunens kartläggning av tillgänglighet 
och möjligheter till dispenser från hisskravet vid ombyggnad. De flesta anser 
dock att det mesta som gjorts inom projektet skett utifrån en helhetssyn; olika 
synpunkter och hänsyn har sammanvägts och olika sektorer av kommun­
förvaltningen har medverkat. Den lokala utvecklingsplanen genomsyras av en 
strävan till helhetssyn med andra ord.
Det viktigaste resultatet enligt tjänstemännen
Det viktigaste resultatet - och samtidigt ett av de större misslyckandena - är 
enligt fleras utsago försöken att skapa en arbetsmodell för hänsynstagande till 
dem som bor i lägenheter som skall byggas om, av projektet döpt till "social 
projektering". Misslyckandet består i att rutinen inte kunnat planteras någon­
stans. Bostadsföretagen har visat sig kallsinniga - ibland med argumentet att 
all tillbörlig hänsyn redan tas till de boende, oftare dock med hänvisning till 
att ett så individualiserat system inte skulle stämma överens med statliga 
lånebestämmelser. Socialförvaltningen har ansett det omöjligt att bygga in en 
sådan rutin inom nuvarande ramar. Man ställer sig välvillig till idén men 
betraktar det som en angelägenhet för bostadsbolagen. Beträffande grupper 
som är klienter, t ex åldringar, finns i någon mån redan en bevakning av vad 
som sker vid ombyggnader.
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Som lyckade resultat anses också planerna på småhus i stadsdelen och 
koloniområdet - även här dock med viss besvikelse över att inte ha nått "ända 
fram”. Någon förtur till småhusen för kortedalabor lyckades projektet ju inte 
med och när projektet avslutades hade koloniområdet avstannat i planeringen i 
avvaktan på markfrågans lösning.
Planerna på simhall och stadsdelspark betraktas av de flesta som "bra 
försök". Pessimismen är övervägande, när det gäller utsikterna till fulföljande 
av idéerna.
Vad som främst lyfts fram som misslyckande är dock inte några konkreta 
delfrågor, utan det att projektet inte kunde åstadkomma mer engagemang och 
uppslutning från kortedalaboma, likaså att projektet inte fått något egentligt 
stöd från centrala förvaltningar och politiska organ i kommunen.
Det senare betraktas av många av tjänstemännen som en redan från början 
inbyggd restriktion för projektet. Bristande politiskt stöd, misstroende och 
delvis motstånd från förvaltningarna och den allmänt låga status som projektet 
gavs från början har inneburit hinder för att lyckas med målsättningarna, 
anser man. Till hindren räknas också det faktum att bostadsföretagen inte 
involverades i projektet på ett mera ansvarskrävande sätt från början. Att 
projektet inte tilldelades några som helst medel för genomförande av mindre 
delprojekt ses av en del som en liknande restriktion. Andra däremot menar att 
pengar alltid går att få om det övriga fungerar.
Lärdomar och bestående resultat, enligt tjänstemännen
Det bestående resultatet av projektet blir, enligt många av tjänstemännen, en 
besvikelse bland folk i stadsdelen över oönskade ombyggnader. Dessa 
förknippas med projektet även om detta inte haft någon makt över dem. "Det 
är det som syns som man kommer att minnas -dvs inte mycket." Småhusen 
kommer förhoppningsvis att höra till det som skrivs projektet tillgodo. De 
mera optimistiska tror att idén om "social projektering" kommer att slå rot 
och växa fram så småningom. Överhuvudtaget kommer projektets arbetssätt 
att stå som modell för ett lokalt förankrat planeringssätt. Till de bestående 
resultaten hör också - tror de optimistiska - att stadsdelen fått lite högre status 
genom det intresse som visats den.
Den lärdom som de flesta direkt medverkande tjänstemän tycker sig ha vunnit 
av projektet är ett annorlunda arbetssätt. Både samarbetet över förvaltnings­
gränserna och med forskare har gett positiva erfarenheter. Några lyfter fram
151
omöjligheten att bedriva projekt av det här slaget utan några medel till 
åtgärder. "Aldrig mera ett projekt utan pengar."
Överordnade tjänstemän och politiker
Bland de överordnade tjänstemän och politiker som intervjuats finns allmänt 
en positiv värdering av projektets målsättningar men viss skepsis angående 
måluppfyllelsen. Förvaltningssamverkan har lyckats til viss del, anser man. 
Att det skett mest person till person betraktas som naturligt och nödvändigt. 
Beträffande medborgardeltagandet anses projektets ansträngningar ha varit 
riktiga och utöver det vanliga. Farhågor uttrycks angående representativiteten 
i de synpunkter som når projektet, likaså risken för besvikelse hos 
kortedalaboma när förslagen inte leder till konkreta resultat. Helhetssynen 
menar man i allmänhet kommer som ett resultat av det geografiskt decen­
traliserade, sektorsövergripande arbetssättet. En avvikande mening är att detta 
just förhindrar helhetssyn, medan distansen på central nivå förbättrar den.
Det arbetssätt som projektet och lokalkontoret representerar anses av de flesta 
i den här grupen intervjupersoner leda till att mera "nära" frågor kommer 
fram. Någon anser att det samtidigt är "små" frågor medan de stora avgörs 
centralt. En annan menar i ställer att det lokala arbetssättet ger djupare och 
helhetligare kunskap till skillnad från den centrala sektoriserade kunskapen.' 
Att arbetssättet kan leda till konflikt mellan lokala och övergripande intressen 
är klart. Det sammanhänger dock med hur fördelningsfrågoma hanteras. 
Likvärdighetsperspektivet borde tonas ner till förmån för lokala initiativ. Det 
skulle bidra till en bättre rättvisa - inte sämre - anser en av de tillfrågade.
Politikernas och chefstjänstemännens uppfattningar om resultaten av projektet 
sammanfaller i många avseenden med de direkt inblandades. Så t ex framhålls 
värdet av arbetssättet som sådant, särskilt mötet mellan de "hårda" och de 
"mjuka" förvaltningarna samt den lokala inriktningen. Man är också överens 
med de medverkande om vissa brister; den politiska isoleringen av projektet, 
avsaknaden av beredskap till åtgärder hos förvaltningarna och sist men inte 
minst avsaknaden av särskilda ekonomiska resurser för genomförande av 
åtgärder. Det sistnämnda betonas hårdare av denna grupp än av de direkt 
inblandade och betraktas som ett direkt misstag i uppläggningen av projektet.
Uppfattningarna om projektets bestående resulat är delade i denna grupp 
liksom bland de direkt medverkande. Det som består är det konkret fysiska, 
dvs det som det inte finns så mycket av, menar flera även här. Många 
kortedalabor kommer att vara besvikna. Andra framhåller arbetssättet och 
modellen för samverkan och förhoppningsvis en bra rapport och plan, vilket
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är ett tillräckligt bra resultat. Det mest negativa betyget är att många kommer 
att betrakta projektet som "3 1/2 års slöseri med tid och pengar". Den 
pessimistiska synen tenderar att överväga när det gäller resultaten.
Samma delade meningar råder om den lokala utvecklingsplanens vidare öden. 
Här finns representerat en tilltro till den centrala planeringsapparatens gängse 
behandling av planer, men också tron att den hamnar i papperskorgen om den 
inte ges en "hejdundrande presentation"; Annars får den ingen genomslags- 
kraft i det centrala planeringssystemet. Några av chefstjänstemännen ger 
löften för egen del att den skall komma till användning inom den egna 
verksamheten.
Har uppfattningar och inställning förändrats under projektets 
gång?
Frågan kan besvaras dels utifrån de inblandade tjänstemännen personligen, 
dels utifrån förvaltningarna.
De flesta av de medverkande tjänstemännen visste mycket lite eller ingenting 
om Kortedalaprojektet innan de trädde in i det. Förväntningarna var därför 
neutrala och/eller oklara i början. I den meningen har givetvis samtliga 
inblandade genomgått en förändring under projektets gång, i takt med att 
syftena med projektet klarnade. Situationen var tydligare från början för dem 
som deltog på ett eller annat sätt i planeringsfasen av projektet och förvänt­
ningarna tycks också ha stämt med verkligheten.
Normalfallet är alltså att diffusa förväntningar blivit klarare vartefter projektet 
framskridit och man funnit sin roll. Exempel finns emellertid också på att 
personer kommit in i projektet med stora förväntningar om möjligheter att 
agera och genomföra saker på ett visst sätt som de sedan blivit tvungna att ge 
upp. Från att ha hävdat möjligheterna att också som tjänsteman agera ganska 
fritt i förhållande till "ramar" och regler har förhållningssättet ändrats till att 
alltmer "hålla på reglerna" - ofta som en lösning vid svåra ställningstaganden. 
Det har blivit övermäktigt att försöka förena tjänstemannarollen med 
entreprenörskap och något av en politikerroll. Ett annat fall är att rollen som 
projektdeltagare i och för sig har varit förenlig med tjänstemannarollen, men 
den har varit omöjlig att uppfylla med den tilldelade tidsresursen. Den 
omöjliga situationen har lett till avhopp från projektet.
Förvaltningarnas inställning var från början i allmänhet skeptisk eller avvakt­
ande, att döma av både de medverkande tjänstemännen och gruppen 
chefstjänstemän och politiker. Projektet har haft låg prioritet och status - en
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"lekstuga". I de "hårda" förvaltningarna har åtminstone informationen förbätt­
rats under projektets gång, genom återkommande rapportering från delta­
garna, och inställningen har blivit mer intresserad allteftersom ärenden från 
projektet tagits upp. Hela tiden har dock den förutsättningen gällt att ingen 
särbehandling fått ske av projektet. På den lokala socialförvaltningen fanns 
från början redan ett "kollegialt" intresse. I slutfasen knöts kontakter mellan 
projektet och sociala distriktsnämnden, som ställde sig bakom förslag till 
vissa problemlösningar i stadsdelen, t ex i "systembolagsfrågan". Intresset 
från centralt håll har däremot varit obefintligt under hela perioden, om man 
bortser från den korta tid i början då en tjänsteman av eget intresse deltog i 
projektet. Fritidsförvaltningen, slutligen, har i ännu högra grad helt överläm­
nat projektet till den lokala nivån, vilket delvis ligger i den mycket decentra­
liserade organisationen. Tjänstemännen på central nivå har i någon mån hållit 
sig informerade, medan politikerna hela tiden varit oinformerade och uppen­
barligen ointresserade.
Olika förvaltningskulturer?
Vad som kan sägas om olika förvaltningskulturer utifrån intervjumaterialet är 
mycket ytligt och har redan beskrivits i termer av skillnader mellan "de hårda" 
och "de mjuka". Att tillhöra en decentraliserad och tillika "mjuk" förvaltning 
har uppenbarligen gett andra förutsättningar för deltagande i projektet än att 
tillhöra en centraliserad "hård" förvaltning. Av de mjuka har fritidsförvalt­
ningen det arbetssätt som legat närmast det som förväntades i projektet. Att 
det ändå rådde förvirring över väntade insatser har mera att göra med den inte 
klargjorda "bodelningen" mellan projektet och den lokala förvaltningen. 
Något av samma dilemma har gällt för den lokala socialförvaltningen, men 
där finns dessutom svårigheten att socialförvaltningen i sig rymmer flera 
sektorer (med sinsemellan olika kulturer?) som inte kan representeras av en 
person.
För de hårda förvaltningarna har det decentraliserade arbetssättet varit nytt. 
Genom att representanterna för dessa förvaltningar varit de som mest beman­
nat lokalkontoret har de dock kunnat sätta sin personliga prägel på kontorets 
arbetssätt i ganska hög grad. Den fysiska planeringens arbetssätt har därför 
funnits som en underliggande struktur för arbetet på kontoret. Möjligen är 
detta en förklaring till att dessa tjänstemän haft lättare att finna sin roll på 
lokalkontoret än kollegerna från socialförvaltning och fritidsförvaltning, trots 
att de senare egentligen borde haft lättare att känna igen sig. Ett stöd för en 
sådan tolkning finns också i det faktum att det urspmngliga initiativet till hela 
projektet kom från stadsbyggnadskontoret. Redan där grundlädes rimligen 
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Även om jag i detta avsnitt framför allt ägnar mig åt de forskningsfrågor som 
jag arbetade med i projektet så gäller diskussionen samtliga forskare. Stora 
delar av det praktiska forskningsarbetet i form av datainsamling, intervjuer etc 
gjordes gemensamt. Min specialitet som arkitektur/bostadsforskare yttrade sig 
främst i frågeformulering, problemanalys och försök att finna lösningar, t ex 
nya planeringsmodeller. Metoderna att skaffa kunskap via enkäter och 
intervjuer är ju för oss arkitekter alltid "lånade" från andra discipliner, främst 
etnologi och sociologi och sammanföll därför här på ett naturligt sätt med de 
övriga forskarnas arbete.
Vad kan då forskare göra i ett projekt som detta? Jag kan urskilja tre olika 
typer av uppgifter:
* Att bistå tjänstemännen med kunskap för planeringen
* Att söka långsiktigt användbar kunskap för lokal fömyelseplanering
* Att forska om planeringsprocessen
Kunskap för planeringen
Är det överhuvudtaget möjligt att få fram forskningsresultat som går att 
implementera i en planeringsprocess som pågår samtidigt som forskningen? 
Det är givetvis mycket problematiskt. Man bör ändå inte underskatta
1 Detta avsnitt är delvis en bearbetning av en artikel, som varit publicerad i Tidskrift för 
Arkitekturforskning Vol.l, No 3, 1988 (Jarlöv 1988).
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möjligheten att även genom preliminära forskningsresultat öka den i många 
fall bristfälliga kunskap om människors vardagsliv och deras önskemål i 
anknytning till bostad och närmiljö som finns tillgänglig för planerare. Att 
genom ytterligare kunskap påverka och förändra den verklighetsbild som man 
som människa bär med sig från sina egna livsvillkor, vare sig man är 
kommunal tjänsteman eller forskare, är en ständigt aktuell och angelägen 
uppgift (Daun 1976). Likväl kommer naturligtvis en stor del av den kunskap, 
som vår forskning i Kortedala alstrat, att bli tydlig och användbar först i 
samband med slutrapporteringen av projektet och också senare, genom 
uppföljning av vissa frågor efteråt.
Förutom den nya kunskap, som kom fram genom forskningen, om 
människorna i Kortedala, deras levnadsvillkor och önskningar och deras 
förhållningssätt till sina hem - en av de viktigaste relationer mellan människa 
och arkitektur som vi känner - besatt också var och en av oss forskare, som 
deltog i projektet, en kunskapsmassa, som direkt kunde användas i 
planeringsprocessen. Vi kunde genom våra annorlunda kunskaper och 
synsätt initiera åtgärder i planeringsprocessen, vi kunde ifrågasätta och få 
tjänstemännen att ompröva ställningstaganden och vi kunde bevaka och lyfta 
fram frågor, som hamnade mellan deras stolar.
Vi kan urskilja tre olika typer av uppgifter för forskarna i arbetet att få fram 
kunskap för planeringen:
1. Genom enkäter och intervjuer öka kunskapen om människorna i stads­
delen och deras levnadsvillkor och livsformer.
2. Genom att delta i och ibland initiera kommunikationen mellan stads­
delens invånare och tjänstemännen, t ex genom möten i olika grupper, mot­
tagning på fältkontoret, studiecirklar, arbetsgrupper kring konkreta frågor 
och pressinformation.
3. Genom att tillämpa våra medhavda och efterhand erhållna kunskaper för 
att initiera åtgärder i planeringsprocessen, införa nya eller kompletterande 
synsätt, bevaka och förmå tjänstemännen att driva frågor, som vi uppfattat 
som viktiga för invånarna.
Erich Büchert skriver i "Velfaerd, levevilkår, livskvalitet... Et teoretisk bidrag 
till levevilkårsforskningen"(Biichert 1981) om tre dimensioner, som kan 
studeras i forskningen om människors levnadsvillkor eller livsformer - den 
objektiva, den subjektiva och handlingsdimensionen. Var och en av dessa 
dimensioner kräver sina egna metoder.
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Den objektiva dimensionen kan studeras genom officiell statistik, enkäter, 
intervjuer och observationer - ekonomi, familjestorlek, arbete, utbildning, 
bostadsstorlek, innehav av bil och fritidshus etc. Också inte direkt mätbara 
förhållanden som organisationsstruktur, politisk struktur mm kan studeras på 
detta sätt.
Den subjektiva dimensionen gäller människors egna erfarenheter av sina 
levnadsvillkor - nivån på subjektiv behovstillfredsställelse, förväntningar, 
nomier och värderingar, men också deras medvetenhet om objektiva hand­
lingsmöjligheter. Den subjektiva dimensionen studeras genom intervjuer med 
individer, som väljs ut i populationen efter olika kriterier.
Handlingsdimensionen kan studeras genom studier av människors hand­
lingsberedskap, handlingsutrymme och verkliga handlingar i olika situationer.
Våra studier av invånarna i Kortedala gällde i första hand den objektiva och 
den subjektiva dimensionen. Handlingsdimensionen gjorde vi inte till föremål 
för några systematiska studier, men i de konkreta fallstudier som vi gjorde, 
t ex ombyggnader av bostadshus, anläggandet av koloniträdgårdar och små­
husområden liksom i studiecirklar fanns den med som en aspekt.
Att forska om planeringsprocessen
Här har vi ett klassiskt dilemma för samhällsforskare - att forska om en 
process där man själv deltar. Vi kan ändå konstatera att detta intima sätt att 
som forskare arbeta tillsammans med en agerande part och i en kontinuerlig 
process påverka denna parts agerande och samtidigt själv bli påverkad av den 
andra parten och av ytterligare parter, som påverkar processen eller blir utsatta 
för dess konsekvenser, är ett unikt sätt att få insikt i en process. Uppgiften 
för oss forskare var att försöka omsätta denna insikt till generell kunskap.
Problemställningar och teorier
Detta sätt att bedriva forskning skilde sig markant från det vanliga. Det var 
svårt att strukturera och bedriva arbetet enligt vedertagen forskningsmetodik. 
En ständig "input” av data pågick och nya intressanta forskningsproblem, 
som det var svårt att värja sig från, dök ständigt upp. Samtidigt visste vi att vi 
måste begränsa oss till vissa frågeställningar. Det finns en uppenbar risk i 
denna typ av projekt att hemfalla åt en ytlig och fragmentarisk behandling av 
många frågor i stället för en djup och allsidig behandling av några få. I den
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mån vi trillade i fällan kan anföras till vårt försvar att nyfikenhet är en sund 
och värdefull egenskap hos forskare, att detta tillfälle till kunskap och insikt i 
frågor som närheten till praktiken och till aktörer och intressenter i 
planeringsprocessen gav var unikt och måste fångas i flykten och att 
solidariteten med de människor, som vi hade åtagit oss att företräda, gjorde att 
andra frågor kom att framstå som mer angelägna än de som formulerades före 
projektstart.
En gemensam teoriram för hela projektet, bestående av en likartad uppfattning 
om människan, samhället och planeringens förutsättningar, fanns bara delvis 
bland forskarna. Forskargruppen utsågs efter andra principer och en sådan 
teoriram kan svårligen konstrueras fram på kort tid, om ens någonsin, 
eftersom den berör djupa delar av våra personligheter. De flesta teorier och 
teoriansatser som fanns eller utvecklades gällde specifika forskningsproblem 
inom projektet.
Den huvudfråga jag bar med mig hela tiden vid sidan av dokument och analys 
av projektet som helhet var "Varför är det så viktigt att ta hänsyn till 
människor, som bor i husen vid ombyggnad?" Frågan kan förefalla banal, 
men visade sig var mycket adekvat och angelägen, eftersom det just var 
bristen på hänsyn till hyresgäster och bristen på verklig förståelse hos både 
bostadsföretag och hyresgästförening för att hänsyn är viktig, som är ett av de 
tydligaste problemen för många invånare i Kortedala idag. Följdfrågor blev: 
Varför är det så viktigt för somliga människor och inte andra att bo kvar i 
samma lägenhet vid ombyggnad? Vad finns det för samband mellan 
förhållningssättet till hemmet och andra faktorer i livet - arbete, ålder, 
boendetid, kön, klasstillhörighet. Vad betyder hemmet för människor i olika 
livsformer? Hur förhåller sig inställningen - farhågorna eller förhoppningarna 
- inför en ombyggnad till inställningen efteråt, när man flyttat tillbaka eller till 
annan bostad?
Detta är frågor med många dimensioner. Några kan man få praktiska, enkla 
och mätbara svar på, andra kräver djuppsykologiska insikter för att kunna 
tolka svaren på. Med min bakgrund som arkitekt och forskare om relationen 
människa-miljö eller människa-arkitektur, där jag alltmer kommit att förskjuta 
tyngdpunkten till den mänskliga delen av detta samspel, finns naturligtvis 
stora begränsningar i möjligheten att ge mig in på de djuppsykologiska 
delarna av detta forskningsproblem. Det har emellertid inte hindrat mig från 
att så allsidigt som möjligt försöka belysa det.
Den forskningsväg jag har gått och fortfarande går kan beskrivas som en 
vandring från teoretiska insikter via begrepps- och hypotesbildning till nya 
teoretiska ansatser, nya hypoteser eller "gissningar", mer välgrundad
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begreppsbildning och till en mer välgrundad teori - allt under ständigt inflöde 
av data - spontant inkommande och aktivt införskaffade genom mina egna och 
forskarkollegomas intervjuer. Jag har ännu långt kvar på denna väg, som av 
vetenskapsteoretiker benämns begreppsligt(teoretiskt)-induktiv (Sandstedt 
1986).
Den har hittills fört mig från teoretiska insikter om människan i det 
industrialiserade samhället, formade med hjälp av klassiker som Mumford 
(1967, 1970) och humanistiska marxister som Fromm (1942, 1955, 1976), 
Marcuse (1964) och Marcovic (1971) till preciseringar av begreppet bostad. I 
stället för att bara beteckna ett fysiskt fenomen har bostaden som hem blivit 
betydelsefull. Begreppet hem uttrycker ett förhållande mellan människa och 
arkitektur såväl i tiden som i rummet, där andra boende i samma hus eller 
trappuppgång, liksom minnen och associationer, kan ingå som integrerade 
delar (Altman & Werner 1985). Ytterligare teoretiska influenser har jag fått 
från Thomas Höjrup, som lyfter fram livsformsbegreppet som centralt för att 
förstå förhållandet mellan olika element - arbete, fritid, boende osv - i de 
mänskliga levnadsvillkoren (Hpjrup 1983).
En hypotes som arbetet i Kortedalaprojektet stärkt är att hemmet ofta, särskilt 
för människor i arbetarlivsformen som har ett instrumenteilt förhållningssätt 
till arbetet (eller har haft under sin verksamma tid), betyder mer än bara en 
bostad. För den som har bott under lång tid i samma bostad har denna ofta 
kommit att utgöra den viktigaste plattformen för självbestämmande och 
autonomt handlande, varför påtvingade förändringar av bostaden upplevs 
som intrång i den personliga integriteten (Danermark 1985). Detta kan i och 
för sig också gälla kvinnor, som är eller varit gifta med män som har eller har 
haft arbetet som den viktigaste plattformen för autonomt handlande, men som 
själva har haft hemmet som sådan plattform. En komplicerande faktor är att ett 
fritidshus i vissa fall har övertagit rollen som den arena där det autonoma livet 
utspelar sig (Jarlöv 1980, 1982).
En andra hypotes, som bekräftats av många intervjuer, är att ensamma, äldre 
människor med maken/makan död och bamen utflyttade är särskilt sårbara för 
påtvingade förändringar av hemmet. De har ju den viktigaste delen av livet 
bakom sig och därmed omformad till minnen; och hemmet är bäraren av deras 
minnen - en verklighet som för dem är viktigare än den i sinnevärlden 
existerande verkligheten.
En tredje hypotes, som bekräftats, är att hyreshöjningen i samband med 
ombyggnad är en reell orsak till att många hyresgäster väljer att flytta fastän 
de egentligen skulle vilja bo kvar. Detta har givetvis ett starkt samband med 
storleken på det kommunala bostadstillägget för pensionärer (KBT), som är
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lågt i Göteborg. Vi har stött på många fall där en hyreshöjning för ett 
pensionärspar kommit att betyda att de ställts inför valet att flytta eller sälja bil 
eller sommarstuga vilket skulle innebära en påtaglig förändring av deras 
levnadsvillkor. En rejäl höjning av KBT skulle alltså innebära ett minskat 
motstånd hos hyresgästerna mot ombyggnad.
Det är helt klart att det bland hyresgäster, också dem som bott länge i en 
lägenhet, finns en grupp som vill flytta, såväl inom huset eller området som 
till en annan stadsdel, som ser det som en möjlighet till förnyelse eller en 
önskad förändring av något slag. Denna grupp utgör den konstruktiva 
möjligheten för fastighetsägaren att bygga om och åstadkomma förändringar 
av lägenhetssammansättningen utan att det behöver drabba de hyresgäster, 
som vill behålla sitt hem relativt oförändrat (se kap 5 och Jarlöv 1990).
Många av de intressanta forskningsproblem som alstrades under projektets 
gång måste vi av tidsskäl skjuta på framtiden eller överlåta till andra forskare. 
Jag ska ge ett aktuellt exempel på en sådan renodlad arkitekturfråga, som jag 
inom projektets ram bara kan snudda vid: det gäller den eviga frågan om 
vackert och fult - vad människor läser in i byggnader, vilka symbolvärden 
som finns och hur de förhåller sig till rent materiella gestaltningsfaktorer som 
form, färg, materialstruktur mm.
Exemplet i Kortedala är arkitektbrödema Ahlséns bostadsområde på 
Decembergatan. Ombyggnaden av detta och ytterligare två områden i andra 
delar av Göteborg av samma arkitekter, renderade bostadsföretaget Poseidon 
det s k "Grävskopspriset" av "Föreningen för Byggnadsvård" för att företaget 
fördärvat arkitektoniska detaljer och förändrat områdets karaktär. Detta är en 
bedömning som helt uppenbart inte delas av det stora flertalet invånare i 
Kortedala. Att lägenheter slagits samman eller försvunnit p g a 
hissinstallationer och att hyran höjts väsentligt så att många människor 
tvingats lämna sina hem - den vanliga bilden vid ombyggnad av hus från 50- 
talet - det har upprört invånarna. Men redan vid de tidigaste boendemötena 
före ombyggnaden fanns det en sak som de boende var ganska eniga om - 
fasaderna måste snyggas upp och om man nu ändå skulle göra en dyr 
ombyggnad, så borde man göra om husens yttre ordentligt, så att området 
fick en bättre karaktär - gäma med tegel eller annat gediget material. Och nu 
efter ombyggnaden, när etemiten ersatts av rött och gult tegel och det lätta 
släta, något flyktiga uttrycket ersatts av ett tungt och mer kompakt, så anses 
området av kortedalabon i gemen ha blivit mycket snyggt (se bilder s 69). 
Hur hanterar en estetiskt medveten, kulturhistoriskt engagerad arkitekt, som 
vill att medborgarna ska ha inflytande, en sådan fråga? Det måste handla om 
att tränga in i varför området uppfattas så olika av "vanligt folk" och 
arkitekter, vad "vanligt folk" läser in i fasadernas uttryck och vad det betyder
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för dem. Arkitekten måste också analysera sin egen uppfattning och klargöra 
vad som är rent formalistiskt och vad som är förknippat med kulturhistorisk 
vördnad för en erkänd arkitekts verk - en vördnad som naturligtvis inte delas 
av människor utan särskild arkitektur- eller kulturhistorisk skolning. Utan att 
ha forskat i detta kan jag tänka mig att många människor som bott länge i 
Kortedala i stället ser husen som uttryck för den bistra nödvändighet, som 
rådde när de byggdes - ett skriande behov av snabbt byggda bostäder till så 
låga kostnader som möjligt. Att sedan bröderna Ahlsén löste problemet på ett 
elegant och omsorgsfullt sätt förändrar inte saken. Bilden av nödvändighet 
och billighet, klasstämpeln om man så vill, överlagrar husens faktiska 
utseende, hurdant det än må vara. Det hyresgästerna nu vill ha, särskilt om de 
ska betala en massa pengar för det, är något som ser nytt och annorlunda ut 
och där det syns att man har satsat på området.
Också hyresgäster som berättade att de tyckt att husen varit vackra när de 
flyttade in uppfattade nu området som stämplat av förfall och vanvård och 
bejakade den förändring som skedde genom exteriörombyggnaden.
Därför måste arkitekter, som både är måna om att väma estetiska och kultur­
historiska värden och menar allvar med medborgarinflytande, ge sig in i en 
grundlig pedagogisk dialog med medborgarna för att försöka komma fram 
till en gemensam referensram med dem.
Forskaren och praktiken
Jag kan konstatera att de onda tungor, som vid projektets början menade att 
forskarnas egentliga funktion var att utgöra planeringsförstärkning för 
kommunen, grundligt har vederlagts av verkligheten. Förhoppningsvis blev 
planeringen ur några synpunkter kvalitativt bättre, mera verklighetsanknuten 
och lyhörd för invånarnas intressen, men den blev absolut inte snabbare och 
effektivare. Tvärtom innebar forskarnas medverkan ständigt fördröjningar 
och ifrågasättanden, frågor i stället för svar och en ovilja att acceptera givna 
planeringsförutsättningar. På samma sätt som när det gällde forskningen blev 
planeringsarbetet avsevärt mer komplicerat eftersom det inte gick att följa 
vedertagna metoder. Samtidigt kom skillnaden mellan forskning och 
planering för mig som arkitekt att framstå mycket klar och gjorde att jag vid 
en viss tidpunkt kände mig nödsakad att renodla min forskarroll i förhållande 
till den lokala utvecklingsplan för stadsdelen, som utarbetades inom projektet: 
Som planerare måste man någon gång sluta att ställa frågor och bestämma sig 
för vissa givna förutsättningar för att kunna åstadkomma en plan. Som 
forskare kan man aldrig upphöra att ställa frågor, att söka ännu säkrare belägg 
för vad som är riktigt, kort sagt, att söka sanningen. De andra forskarna, som
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inte inom sig rymmer båda dessa roller - forskaren och arkitekten/planeraren - 
upplevde av naturliga skäl inte denna kluvenhet och inte samma behov att 
deklarera att "i det här projektet är det forskaren i mig som gäller."
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Etnologins roll inom samhällsplaneringen är relativt begränsad. Det finns få 
etablerade kanaler mellan etnologiska universitetsinstitutioner och samhälls- 
planerande enheter på kommunal och regional nivå. Kulturminnes- 
vårdssektom utgör ett undantag. I de fall då etnologer deltagit i andra former 
av planeringsarbete än det som berör bevarandeplaner o dyl har kontakter 
tagits på enskilt initiativ.
Det etnologiska deltagandet i Kortedalaprojektet möjliggjordes genom ett 
förutsättningslöst programarbete. Det "breda sökarljuset" öppnade kanaler till 
institutioner som inte hade etablerade kontakter med den samhällsplanerande 
verksamheten i kommunen. Slutsatsen blir att de etnologiska forsknings­
aspekterna troligen inte blivit integrerade i Kortedalaprojektet om program­
arbetet följt konventionella rutiner (jmf Bengtsson 1987 s 56 f, 86).
Etnologen i fältarbete
Etnologins målsättning är att nå förståelse för olika sociala gruppers 
levnadsvillkor. Etnologer uppsöker och intervjuar personer om deras levnads­
förhållanden. Det kan gälla vardagsliv och fest, arbetsrutiner och 
hushållssysslor, familjeliv och umgängesmönster etc. Oavsett vilket problem­
fält den etnologiske forskaren riktar in sig på, är hennes utgångspunkt att 
samla data som baserar sig på människors egna erfarenheter. Allt sedan 
etnologins (folklivsforskningens) barndom har forskare inom denna disciplin 
sökt upp människor i deras hembygd. Insamlingsarbetet i fält har förutom 
intervjuer bestått i dokumentation av materiella ting, alltifrån bruksföremål och 
kläder till möbler och bostäder mm. Stor vikt har även lagts vid sociala 
aspekter och värderingar som påverkat människors livsföring (Bringéus 
1981).
Det etnologiska forskningsarbetet inom Kortedalaprojektet syftade till att 
undersöka kortedalabomas levnadsmönster i ett förändringsperspektiv. För 
att nå förståelse för hur invånarna uppfattar kortedalamiljön idag, har 
frågeställningar kring stadsdelslivet under tidigare decennier penetrerats. Hur
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den fysiska respektive sociala miljön med- eller motverkat upplevelsen av 
lokal identitet har analyserats.
Inom ramen för det etnologiska forskningsarbetet har olika metoder använts. 
Syftet har varit att nå olika kategorier av kortedalabor. Ett brett underlags­
material var nödvändigt för att kunna analysera stadsfömyelseproblematiken. 
Dokumentationen har skett via enkätmaterial, strukturerade intervjuer, "fria" 
samtal, mötesprotokoll och skrivna berättelser.
Av stadsdelens ca 14.700 invånare fick drygt 1.300 slumpmässigt utvalda 
enkätfrågor från forskargruppen. Enkätfrågorna har bl a bearbetats ur etno­
logiskt perspektiv (Gunnemark 1990). Intervjuer har genomförts i enlighet 
med etnologisk praxis (Hodne mfl 1981, Thompson 1980). Urvalskriterier 
för intervjuer har varit ålder, hushållsstruktur, släktskap, boendeform och 
boendetid. En del har kontaktats med utgångspunkt från yrkesliv eller 
engagemang i fritidsverksamhet o dyl. Skrivarcirklama riktade sig till kvinnor 
i två generationer med lång boendetid i stadsdelen. Deltagarna nedtecknade 
sina erfarenheter från stadsdelslivet och diskuterade förhållanden i stadsdelen 
förr, nu och i framtiden (kap 6).
Ur etnologisk synvinkel var inte projektet "Lokal utveckling i Kortedala" 
något helt nytt. Det faller väl inom ramen för den forskningsmetodiska 
traditionen. Huvudsyftet med Kortedalaprojektet var att nå kunskaper om 
stadsdelsbomas egna erfarenheter och önskemål om stadsdelens utformning i 
framtiden. Dokumentationen sker i kortedalabomas hembygd.
Det som skiljer Kortedalaprojektet från flertalet etnologiska forskningsprojekt 
är tillgången till ett fältkontor förutom organisationsformen som var tämligen 
unik (jmf kap 2). Fältkontoret gav möjligheter att knyta kontakter med per­
soner som på eget intiativ sökt upp projektgruppen för att diskutera specifika 
sakfrågor. Dessa lokaler var också en förutsättning för arrangemang av 
skrivarcirklar. Rera av deltagarna har deklarerat att de inte skulle ha engagerat 
sig i cirkelverksamheten om den varit förlagd till Göteborgs centrala delar. Det 
har också varit fördelaktigt att hålla cirkelträffama på fältkontoret, genom att 
olika typer av underlagsmaterial lätt kunnat plockas fram. Utsikterna att finna 
annan lämplig lokal för cirklarna har varit begränsade, då möteslokalerna är få 
i Kortedala (jmf kap 7).
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Helhetsperspektivets konsekvenser
En viktig princip för Kortedalaprojektet var att såväl forskares som 
tjänstemäns arbete skulle ske i ett helhetsperspektiv, vilket överensstämmer 
med etnologins generella synsätt. Stadsdelen och stadsdelslivet som helhet 
skulle vara utgångspunkten för att lösa olika planeringsproblem (jmf Ek 1989 
s 127, 134). Samtliga projektmedlemmar har därmed tagit del av allehanda 
frågor som i konventionell planering sorterar under olika kommunala 
förvaltningar. Informationsförmedlingen inom projektgmppen har därmed 
varit tidskrävande. Till det positiva hör att projektmedlemmarna byggt upp en 
gemensam kunskapsbas som är relaterad till stadsdelen.
Denna lokalkännedom har varit fördelaktig för det etnologiska intervjuarbetet. 
Det har påverkat kontakterna mellan intervjuare och invånare i positiv rikt­
ning. Frågeställningar har kunnat fördjupas vilket varit betydelsefullt för den 
analytiska bearbetningen. Detta har även varit väsentligt för uppläggningen 
och genomförandet av skrivarcirklama.
Den oetablerades roll
Att som etnolog medverka i samhällsplanering är att axla en oetablerad roll. 
Detta medför såväl fördelar som svårigheter. Övriga medlemmar i Kortedala­
projektet hade vaga förväntningar om etnologens agerande. Detta var positivt, 
det gav handlingsfrihet. Samtidigt fick etnologen stundtals förtydliga de etno­
logiska aspektemas värde.
Incitamentet för projektverksamheten var kortedalabomas egna önskemål. 
Detta förhållningssätt var dock inte alltid självklart för samtliga projektmed­
lemmar. En del av dem stötte på svårigheter när det gällde att frångå 
traditionella planeringsmtiner för att söka uppnå projektets målsättning i detta 
avseende.
I det etnologiska fältarbetet, i kontakterna med gräsrötterna, är etnologen på 
"hemmaplan". Intervjuarbetet startade i enlighet med väl beprövad metodik. 
Med tidigare vana från pedagogisk verksamhet kunde skrivarcirklar planeras 
och genomföras. Många kortedalabor har varit mycket välvilligt inställda till 
de etnologiska undersökningarna. De har frikostigt delgivit projektet sina 
erfarenheter och synpunkter.
En del projektmedlemmar var från början positiva till etnologisk medverkan. 
Andra har varit mer skeptiska vilket framkommit vid granskning av 
etnologiska manuskript. De har ifrågasatt det etnologiska framställningssättet
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och efterlyst mer hårddata. Att delge läsaren empiriska exempel i form av 
längre intervjucitat och historiska infallsvinklar, vilket är etnologins adels­
märke, står inte i samklang med traditionella planbeskrivningar. Kritiken har 
mindre gällt resultatet än framställningssättet. Några projektmedlemmar har 
uttryckt rädsla för att politiker och högre tjänstemän skulle reagera negativt på 
produkter som i högre grad avviker från gällande praxis. Responsen från 
projektmedlemmarna till den etnologiska metodik som tillämpats inom projek­
tet har varit övervägande positiv. Det etnologiska fältarbetet tillskrevs en 
betydande roll.
Projektmedlemmarna har kontinuerligt diskuterat stadsfömyelseprocessens 
frågeställningar och problemlösningar. Därmed har ett värdefullt kunskaps­
utbyte skett beträffande den proffessionalism som varje deltagare företräder. 
Medlemmarnas möjlighet att tillägna sig ny metodik (t ex etnologisk) har dock 
varit begränsad. Med deltidtjänstgöring har tillfällen för mindre arbetsgrupper 
att gemensamt penetrera enstaka planeringsproblem varit fåtaliga (jmf kap 2). 
I vissa fall hade det senare varit önskvärt. Fördjupade insikter om planerings­
processen, som detta arbetssätt skulle kunna medföra, hade gagnat det kon­
kreta förnyelsearbetet tillika med projektdeltagarnas möjligheter att utveckla 
sina yrkesroller. Personligen tror jag att flera åtgärdsförslag skulle fått en mer 
experimentell prägel med denna arbetsorganisation, än vad som nu blivit 
fallet.
Resultatet av etnologiskt projektdeltagande
Inom det etnologiska forskarseminariet vid Göteborgs universitet framhålls 
vikten av att etnologiska forskningsaspekter integreras i samhällsplaneringen. 
Under projekttiden har seminariet tagit del av det etnologiska forsknings­
arbetet i Kortedala vid fyra tillfällen. Olika moment i forskningsprocessen har 
diskuterats. Forskarkollegiet har givit arbetet ett positivt gensvar. Detta kan 
förklaras med att forskningsmetodiken ligger i linje med etnologisk forsk­
ningstradition. Vid Etnologiska institutionen i Göteborg är det också åtskilliga 
forskare som ägnar sig åt boende- och arbetarkulturforskning. Olika tids­
perioder analyseras utifrån skilda infallsvinklar. Forskning kring levnads­
villkorens och värdesystemens samband med boendestmktur och arbetsliv i 
Göteborg har publicerats i uppsatser och böcker. Att studera kortedalabomas 
vardagsliv och förhållningssätt till närmiljön kan således falla inom ett för 
etnologin etablerat forskningsfält. Även vid andra etnologiska institutioner i 
landet har det bedrivits etnologisk stadsdelsforskning. Bland de mer välkända 
studierna märks Sven B Eks undersökningar i stadsdelen Nöden i Lund under 
mitten av 1960-talet och Åke Dauns studier i stockholmsförorten Vårberg i 
början av 1970-talet (Ek 1982, Daun 1974).
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Även etnologistuderande på grundnivå har fått kännedom om Kortedala- 
projektets verksamhet. Detta är ett exempel på institutionens ambition att öka 
integrationen mellan grund- och forskarnivå. Via föreläsningar, studiebesök 
och uppsatsarbete har studerande fått inblick i hur etnologiska problemfält kan 
tillämpas inom samhällsplaneringen.
Sedan 1980-talets början har s k Bl-studerande genomfört uppsatsarbeten 
inom ett givet TEMA. De studerande har själva fått välja ämnen med 
anknytning till en stadsdel. TEMA KORTEDALA riktade sig till två studie­
grupper och resulterade i 17 uppsatser (Gunnemark 1988c). De studerande 
har genomfört intervju- och arkivstudier i Kortedala. Projektgruppen har 
delgivit uppsatsförfattama diverse information och förmedlat kontakter inom 
stadsdelen. Sedermera har de studerandes insatser kommit projektet till godo. 
Flera av uppsatsförfattama har publicerat sina resultat i en etnologisk tidskrift 
(Brink & Gunnemark 1988). Tre etnologistuderande har även varit anställda 
sommartid inom projektet och genomfört intervjuundersökningar.
Delresultat av det etnologiska projektarbetet har presenterats i ett par 
lägesrapporter. "Några erfarenheter från och attityder till Kortedala" baserades 
på första årets fältstudier och syftade till att belysa flyttningsmönstrens 
orsaker från 1950-talet och framåt. "Kulturella livsformer och lokal identitet i 
Kortedala" avsåg att ge inblick i och förståelse för kulturella livsformers 
förutsättningar och förändring mellan 1953 - 1987. Anledningarna till att en 
del kortedalabor utvecklat en lokal identitet analyseras liksom identitets- 
upplevelsens konsekvenser för individernas och stadsdelens liv. Rapporten 
syftade till att vara underlag för "Lokal Utvecklingsplan för Kortedala". I 
arbete med den lokala utvecklingsplanen samarbetade etnologen med 
arkitekter och landskapsarkitekter kring frågor som berör boende och 
befolkning samt offentlig miljö (LUP, del 11989 s 33-69).
Skrivarcirklama "Våra liv i Kortedala" strukturerades efter ett etnologiskt 
perspektiv. Syftet var att deltagamas skriftliga berättelser och diskussioner 
skulle ge kunskaper om livsformer i Kortedala. Berättelserna ligger bl a till 
grund för en populärvetenskaplig skrift som kommer att publiceras i 
Etnologiska Institutionens skriftserie "Lokalhistorisk identitet". Resultaten av 
det etnologiska projektarbetet sammanfattas i en etnologisk slutrapport kallad 
"Kvinnligt vardagsliv och engagemang i stadsfömyelseprocessen" vilken 
kommer att publiceras i BFR:s rapportserie (Gunnemark 1990).
Genom att etnologiska aspekter integrerats i Kortedalaprojektet har etno­
logiska forskningsinsatser sedermera efterfrågats inom ramen för ett par 
kommunala projekt. "Vårdupplevelser bland äldre i Kortedala” samt "Fjällbo
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arbets- och försörjningsinrättning" (Mossberg & Tegner 1987, Andreasson 
1989). Tvärvetenskapligt samarbete har också etablerats mellan etnologi och 
bostadsplanering vid arkitektursektionen, Chalmers tekniska högskola, 
beträffande koloniområdens och trädgårdars betydelse för invånarna i fler­
familjshus (Bergquist & Jarlöv 1988, Bergquist 1989).
I en uppföljningsstudie av Kortedalaprojektet kallad "Lokal planering över 
sektorsgränsema" (BFR, nummer 880677-0) inriktas den etnologiska med­
verkan på kortedalabomas attityder till stadsfömyelseprocessens genomfö­
randefas. Intervjuundersökningen kommer att belysa frågeställningar kring 
småhusbyggnation och handläggning av fritidsanläggningen.
Avslutningsvis vill jag framhålla att det etnologiska fältarbetet inte varit 
genomförbart utan kortedalabomas positiva inställning. Detta allmänna 
gensvar liksom cirkeldeltagarnas engagemang är ett bevis på sakfrågornas 
aktualitet och många stadsdelsbors vilja att väma om sin hembygd. Det har 
också känts som en bekräftelse av etnologins relevans i projektsammanhang 
som dessa.
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BILAGA 1.3 NÅGRA REFLEKTIONER ÖVER SOCIOLOGIN I 
PRAKTIKEN
Hilda Lennartsson
Jag blev involverad i Kortedalaprojektet först under den tidiga delen av 
programskrivningen, då det handlade om att ge synpunkter på programmet, 
och senare som temaforskare. Ett par versioner av fristående projekt såg 
dagens ljus - och nekades finansiering - innan jag så småningom rekryterades 
till huvudprojektet på fältkontoret. Syftet var då att öka bredden i de 
vetenskapliga discipliner som fanns representerade där.
Som beskrivits tidigare i denna rapport var rollen som förhandlades fram åt 
forskarna en "tudelad" roll; deltagare i fältkontorets arbete till hälften, 
forskare till hälften. Vad gäller forskningsdelen var rollförväntningama klara 
nog. Ett forskningsprogram skulle genomföras enligt uppgjord plan. Vad 
som skiljde Kortdedalaprojektet från mera traditionella var att det skulle ske 
med ett fältkontor som bas, något som till att börja med såg ut att innebära 
många fördelar (närhet, insyn, genvägar till information mm). Så småningom 
skulle det dock visa sig att just detta skulle bli det största hindret för min del. 
De många arbetsuppgifterna och infallsvinklarna var inte gynnsamma för 
koncentrationen, för att nu inte återigen nämna tidsbristen. Forskning på 1/4- 
tid och med 1/4-engagemang var inte lyckat. Min s k fördjupningsstudie om 
sociala nätverk i Kortedala kom därför aldrig att bli slutförd. Ett alltför stort 
bortfall i intervjuomgången kunde aldrig repareras av tidsbrist.
Intressantare att analysera än den enskilda studiens öden är sociologens roll 
som medarbetare på fältkontoret, både gentemot tjänstemännen/planerama och 
övriga forskare. Det är i den rollen som förmågan att "bidra med kunskap och 
annorlunda synsätt" skulle sättas på prov. Även de tvärvetenskapliga diskus­
sionerna hör hemma här; de enskilda s k fördjupningsstudiema kom mera att 
betraktas som vars och ens egen angelägenhet.
Mötet med kommunala planerare kan se lite olika ut, beroende på hur 
"beställningen" till sociologen formulerats. Ofta handlar det uttryckligen om 
att förse planerarna med kunskapsunderlag, dvs sociologen förväntas bidra 
med planeringsrelevant kunskap framtagen med vetenskapligt professionella 
metoder som därmed ger resultatet en viss legitimitet.(Forskning för plane­
ring.) I många fall är beställningen just så enkel. Möjligen sker vissa diskus­
sioner om vilka frågor beställarna egentligen vill ha svar på. Om resultatet i 
någon del skulle bli kontroversiellt kan en diskussion också uppstå om 
pålitlighet, representativitet eller mätmetoder. Det inträffar även att planerare
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uttrycker besvikelse över att det inte blev mer eller intressantare resultat:"Var 
det allt efter så lång tid?" Allt detta ryms dock inom ramen för ett någorlunda 
harmoniskt förhållande mellan vad som förväntas och vad som levereras.
Det beskrivna stämmer väl med de rollförväntningar jag i allmänhet upplevde 
från tjänstemännen på fältkontoret. Resultatet av den stora enkäten till 
kortedalaboma inväntades med otålighet och ansågs ta alltför lång tid; 
frågeformuläret hade dessförinnan stötts och blötts och utökats med frågor av 
intresse för än den ena och än den andra aspekten av livet i Kortedala.
En betydligt svårare situation är det enligt min mening när den vetenskapliga 
kunskapen förväntas peka ut vad som är "rätt" i en kontroversiell fråga. 
Forskaren inbjuds att "sitta med på kuskbocken", som det uttrycktes av en 
kommunal befattningshavare, istället för att stå bredvid och kritisera. Så 
uttrycktes ju också motivet till samverkan mellan forskare och praktiker i 
diskussionerna på seminariet "Människor emellan". Vad jag nu - efter att ha 
prövat - ställer mig något undrande inför är, om det egentligen är den 
vetenskapliga kunskapen som efterfrågas. Situationen har drag av "tagande 
av gisslan", även om det sker på ett omedvetet plan. Systembolagsfrågan i 
Kortedalaprojektet kan tjäna som illustration.
Forskarnas enkäter och intervjuer hade bl a visat att A-laget på torget utanför 
systemet upplevdes som stadsdelens främsta problem av en stor grupp korte- 
dalabor. Så långt var allt väl. Forskarna hade levererat ett kunskapsunderlag 
och i första hand planerarna började fundera på möjliga lösningar på proble­
met. Ett förslag som vann gehör hos inte bara projektgruppen utan också 
sociala distriktsnämnden var att flytta bort butiken från torget. På så sätt 
hoppades man uppnå flera goda ting, så som beskrivits ovan. Pensionärerna 
skulle lättare komma till apoteket som ligger granne med systembutiken. 
Daghemmet som också ligger strax intill skulle kanske slippa barrikadera sig 
bakom höga staket. Skogspartiet kunde bli en stadspark osv.
När förslaget blev känt dök dock en annan opinion upp. Det var talesmän för 
den "skötsamma majoriteten" som ansåg sig ha rätt till service i form av ett 
systembolag vid torget, som tyckte att gänget väl inte var så farligt och hur 
som helst var det ju polisens och socialförvaltningens sak att lösa problemet.
De villrådiga planerarna vände sig nu till forskarna med frågan: Vad gör vi? 
Sociologen, dvs jag, föreslog spontant mera kunskapsunderlag: en ny enkät 
som skulle visa närmare hur opinionen i den här frågan såg ut. Jag föreslog 
också möten mellan företrädarna för de olika ståndpunkterna så att de kunde 
bli synliga för varandra, dvs generera ett slags politisk mobiliseringspro- 
cess. Det senare förslaget ansågs av planerarna som alltför svårt att styra.
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Enkäten blev genomförd och gav ett resultat som inte kunde tolkas enkelt och 
entydigt (se kap 7.1). Påpekandet från min sida att det hela handlade om en 
intressekonflikt och att ett ställningstagande, oavsett enkätresultat, måste 
innebära en värdering, möttes med skepsis. "Jag trodde att vitsen med 
forskarnas medverkan i planeringsprocessen skulle vara att få hjälp med 
kreativa lösningar", klagade en av planerarna. Det var en utmaning som jag 
som sociolog givetvis kunde ha nappat på. Min tvekan berodde på att jag inte 
såg vetenskapligheten som någon avgörande hjälp. Kreativiteten skulle 
snarare bottna i min samlade erfarenhet, vardaglig såväl som vetenskaplig, 
och villrådigheten skulle vara densamma för mig som för den kommunala 
tjänstemannen. Det jag som sociolog däremot skulle kunna erbjuda "på kusk­
bocken" är ett slags kartläsning. Jag framhärdar alltså i att tömmarna skall 
hållas av en praktiker och att jag som sociolog måste få kritisera och 
problematisera, utan att avkrävas lösningar.
En bidragande orsak till att en sådan rolltolkning från min sida (och andra 
forskares) ledde till besvikelse är sannolikt att det då saknas en "rollfigur" på 
fältkontoret: en beslutsfattande roll som närmar sig politikerns, eftersom 
tjänstemännen i allmänhet kände sig mest hemma i en beredande och 
verkställande funktion. I de flesta fall klarade dock gruppen av tjänstemän och 
forskare av beslutsfattandet gemensamt vid planeringsmötena. Det var först 
när någon fråga var kontroversiell som den här typen av förväntningar kom 
till ytan - som i systemfrågan.
Relationen till övriga forskare utvecklade sig under projektets gång till 
ömsesidig respekt för varandras olikheter; ett ståndpunktstagande som var 
alldeles nödvändigt eftersom ett mera "tvärvetenskapligt" arbetssätt inte hade 
varit möjligt inom givna ramar. Det hindrar inte att diskussioner uppstod 
kring olika "sanningskriterier" och angreppssätt, såväl som kring förvänt­
ningarna på forskarna i "aktionsdelen". Som sociolog befann jag mig i den 
situationen att mitt förhållningssätt till aktionen delades främst av statsvetaren, 
dvs utvärderaren, senare i viss mån också av arkitekten (se bilaga 1.1). 
Etnologen och kulturgeografen tycks av allt att döma inte ha haft några sådana 
dubier.
I diskussionerna om analys och begrepp var det oftast oenighet mellan 
sociologen och etnologen - något som ju brukar känneteckna discipliner som 
tangerar varandra. Den gemensamma rapporten är därför i många stycken en 
förhandlingsprodukt - ett resultat av den "fredliga samexistens" som vi 
strävade efter.
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Min roll på fältkontoret, så som den kom att utkristallisera sig, var alltså en 
något ambivalent analytiker och iakttagare, som efter råd och lägenhet 
försökte bidra med kunskap till planeringen. Om ett nytt tillfälle gavs, är det 
en renodling av den rollen som bäst skulle utnyttja en sociologs kapacitet, 
enligt min mening. I annat fall skulle rollen vara ett renodlat entreprenörskap, 
utan pretentioner på samtidig forskning, vilket inte hindrar att självreflektion 
såväl som dokumentation av processen vore möjlig.
BILAGA 1.4 KORTEDALAPROJEKTET UR ETT KULTUR- 
GEOGRAFISKT PERSPEKTIV
Ingrid Johansson
1. Projektets bakgrund och syfte
Under åren 1985-88 bedrevs ett stadsfömyelseprojekt i stadsdelen Kortedala, 
"Lokal utveckling i Kortedala". Projektet var ett samarbete mellan Göteborgs 
kommun, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet 
finansierades inom det ramavtal som slutits mellan Byggforskningsrådet och 
Göteborgs kommun. Projektet hade som syfte att:
- pröva former för planering utifrån ett områdesperspektiv
- pröva former för samarbete över de traditionella förvaltningsgränserna
- pröva former för samarbete mellan forskare och tjänstemän i ett 
gemensamt projekt
- utarbeta en lokal utvecklingsplan (LUP) för stadsdelen
Som ett villkor i kontraktet mellan BFR och Göteborgs kommun angavs, att 
forskarna i en gemensam rapport, efter projektets slut, skulle redovisa sina 
erfarenheter av projektarbetet. I denna artikel redovisar jag mina erfarenheter 
av projektarbetet och den utgör mitt bidrag till den gemensamma rapporten.
2. Mina uppgifter som kulturgeografisk forskare i projektet
Under åren 1983-84 deltog jag som forskare i programskrivandet för 
projektet. Efter det att projektet startat 1985, var min uppgift i projektet 
definierad till att, dels deltaga i lokalkontorets verksamhet och dels bedriva 
forskning inom fördjupningsstudien "lokal sysselsättning".
I verksamheten på lokalkontoret har jag bl a medverkat i utarbetandet av den 
lokala utvecklingsplanen (LUP:en) och deltagit i det allmänna arbetet. Enligt 
forskningsprogrammet var arbetet med LUP:en uppdelat så, att tjänstemännen 
skulle stå för utarbetandet, medan forskarna skulle ge synpunkter. I de fall 
där forskningen anknöt till någon planeringssektor, även bidraga med 
underlag. Eftersom min forskning hade en direkt koppling till planen, både 
vad gällde lokalt näringsliv och, genom en komplettering av mina forsk-
181
ningsinsatser, även kommersiell service, har jag fungerat både som planför­
fattare och forskare. I projektet ingick ingen tjänsteman från näringslivs- 
förvaltningen eller någon expert på kommersiell service. Under projektets 
gång har jag dock haft kontakter med kommunala tjänstemän som handlägger 
denna typ av frågor.
Syftet med fördjupningsstudien "lokal sysselsättning" var att:
- studera effekterna av lokal stadsförnyelse och dess inverkan på ett lokalt 
näringsliv
- undersöka förutsättningar och möjligheter för att ett lokalt näringsliv skall 
kunna stärkas och utvecklas
Med hjälp av littersturstudier och empiriska undersökningar bearbetades de 
uppställda syftena. Forskningen inom fördjupningsstudien har avrapporterats 
dels i form av lägesrapport 1986 och dels i form av en slutrapport 1988 
(Johansson 1986; 1989)
Förutom forskningen innan fördjupningsstudien bedrev jag forskning inom 
två temastudier. Temastudiema behandlade stadsförnyelse och kommersiell 
service. Forskningen inom temastudiema finns avrapporterad. (Se Johansson 
& Hemer 1987, Johansson m fl 1989)
3. Erfarenheter av arbete i lokala utvecklingsprojektet
Mina erfarenheter från Kortedalaprojektet är givetvis helt subjektiva. De är 
präglade av såväl min tidigare erfarenhet från tillämpad planeringsforskning, 
som min forskningsuppgift. De bör därför beaktas utifrån denna synvinkel. 
För de övriga forskarna och tjänstemännen gäller förmodligen andra erfaren­
heter av projektet.
I avsnitten nedan beskrivs och analyseras mina erfarenheter, som kultur- 
geografisk forskare, av tillämpad planeringsforskning. Under de tolv senaste 
åren har jag deltagit i två stora "aktionsforskningsprojekt" eller, som projekt 
av denna typ ibland kallas, "tillämpade planeringsforskningsprojekt". Det 
första, "Arbete och bostad i Gårdsten", var ett tvärvetenskapligt samprojekt 
mellan forskare från CTH och GU. Projektet pågick under åren 1975-84. Det 
andra, "Lokal utveckling i Kortedala", var ett samprojekt mellan forskare från 
CTH och GU och tjänstemän från några förvaltningar inom Göteborgs 
kommun. Projektet i Kortedala bedrevs under åren 1985-88. Båda projekten
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har bedrivits utifrån ett fält/lokalkontor i de aktuella stadsdelarna. Bygg- 
forskningsrådet finansierade båda projekten.
Den viktigaste erfarenheten gäller rollfördelningen i den här typen av projekt. 
Erfarenheterna visar på att rollerna som forskare - genomförare blandas i allt 
för stor utsträckning. Tiden som forskaren tvingas att lägga på aktörrollen blir 
för omfattande, vilket leder till problem för forskaren. Skall man i framtiden 
åter satsa på den här typen av projekt är det mycket viktigt med en klarare 
rollfördelning mellan de ingående partema.
I Gårdstensprojektet var det enbart forskare som deltog, men arbetet bedrevs i 
samarbete med kommunala förvaltningar och andra aktörer i området. I 
Kortedala har det varit både forskare och tjänstemän som samarbetat inom 
samma projekt. Att pröva formerna för ett dylikt samarbete, var ju ett av de 
ursprungliga syftena för projektet. Min erfarenhet är dock att skillnaden, ur 
mitt forskarperspektiv, inte är så stor, oavsett om det är ett samprojekt mellan 
tjänstemän och forskare eller enbart forskare. Detta beror inte på de tjänste­
män som ingått i projektet utan snarare på den befintliga förvaltningsstruk­
turen.
Det reella intresset från de kommunala förvaltningar och nämnder som ingick 
i projekten saknas, eller är mycket oklart. Enstaka intresserade och positivt 
inställda tjänstemän och politiker finns, men det föreligger inte något samlat 
intresse. I vissa fall räknar man enbart forskarna som en resursförstärkning, 
för att genomföra vissa arbetsuppgifter som man inte har kompetens eller tid 
för, i det dagliga arbetet inom förvaltningarna.
Att det inte är någon större skillnad, huruvida projektet består av enbart fors­
kare eller forskare och tjänstemän, visar sig bl a när det gäller genomslags- 
kraften för de framtagna förslagen för utvecklingen av stadsdelen eller för 
idén att arbeta i nära samarbete med de boende och verksamma ute i 
stadsdelarna. När det gäller intresset för att i projektform arbeta förvaltnings- 
övergripande och utifrån ett territoriellt perspektiv skiljer inte erfarenheterna 
heller mellan de olika projekten.
Erfarenheterna visade också på, att det var svårt att blanda olika organisa­
tionsformer. Projektformen passade inte in i det etablerade mönstret i den 
befintliga kommunala organisationen. Arbetet i de båda projekten har hela 
tiden skett utifrån ett "utifrånperspektiv". Det har inte funnits någon inre kraft 
från respektive förvaltning eller nämnd att ta till sig i de förslag som utarbetats 
inom projektet.
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Vidare är det också svårt att blanda decentraliserade och centraliserade förvalt­
ningar. I Kortedala var exempelvis socialförvaltningen och fritidsförvalt­
ningen decentraliserade, med egen personal och egna förvaltningslokaler. 
Utlokaliserade tjänstemän från fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
bemannade projektets lokalkontor. De decentraliserade förvaltningarna hade 
en pågående planering för Kortedala när projektet startade upp. Övriga 
förvaltningar arbetade från ett annat perspektiv. Detta ledde till krockar i 
ambitions- och tidsplaner för arbetet inom projektet.
Riskerna med denna typ av projekt är att man blir mycket kunnig om förhål­
landen som rör den aktuella stadsdelen, men mindre om omvärlden. Detta är 
ett fenomen som följer med alla s k djupstudier i enstaka områden.
Kunskaperna som jag som forskare förvärvade är relativt begränsade. Detta 
varierar emellertid beroende på forskningsuppgiften. Frågan är dock hur man 
förvärvar sig kunskap inom den här typen av ämnesområde? Om man inte 
deltager i praktisk planering hur får man då kunskap om detta forskningsfält? 
Ett sätt är att följa handläggningen av ärenden, i kombination med intervjuer 
och enkäter till tjänstemän, politiker, boende och verksamma i området. Detta 
är en traditionell metod och tillämpas bl a inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Underlaget för min fördjupningsstudie har jag delvis ehållit via 
denna traditionella metod.
Återkopplingen till den interna och externa forskarvärlden fungerar ofta dåligt 
av två skäl. P g a att aktionsdelen kräver mycket tid kan forskarna ägna för 
lite tid till forskning och dokumentation. Det andra skälet är att intresset från 
den övriga samhällsvetenskapliga forskarvärlden är relativt ljumt för den här 
typen av forskning.
Att arbeta i denna typ av projekt har dåligt akademiskt meriteringsvärde. Detta 
beror bl a på att det handlar om oetablerad forskning, där det inte finns några 
traditionella måttstockar att mäta forskarnas skrifter och artiklar mot. Själva 
erfarenheten av att ha arbetat tillsammans med kommunala tjänstemän på ett 
kommunalt lokalkontor saknar helt meriteringsvärde i det akademiska sam­
hället. Detta medför att denna typ av forskning inte heller kan få någon for­
mell etablerad status inom högskolevärlden. Ämnesområdet kan möjligen 
komma in i marginell skala inom vissa undervisningsmoment.
Avslutningsvis skulle jag vilja hävda, att projekt av den här typen på sätt och 
vis är typiska tidsföreteelser. Frågan är, om det kommer att bedrivas några 
fler av den här storleken i Sverige. Finns det några forskare som ställer upp i 
framtiden, förutsatt att alternativet inte är annat än arbetslöshet? Kommer de 
yngre forskarna att ställa upp på villkoren i denna typ av projekt? Det är
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tveksamt. Projekten växte fram ur 60-talets kritik på stadsplaneringen, 
utvecklades under 70-talet och kommer förmodligen att avslutas under 90- 
talet.
Vilka är orsakerna till de ovan beskrivna erfarenheterna? De är givetvis flera. 
Många av dem är generella och ofta återkommande när olika organisations­
former och aktörsintressen blandas. Beträffande Kortedalaprojektet tror jag, 
att det kunde blivit ett något mer positivt utfall, om de ingående förvalt­
ningarna och nämnderna hade varit mer klara över vad det innebar att gå in i 
ett projekt av den här typen. Givetvis kunde man inte före projektstarten 
beakta alla eventualiteter, men man hade bl a kunnat bestämma sig för en 
gemensam tidsplanering och personalinsats.
Erfarenheterna från Kortedalaprojektet kommer att bli intressanta för de 21 
stadsdelsnämnderna och dess kanslipersonal. Det är därför viktigt att man 
från kommunens sida analyserar sitt deltagande i projektet och tar till sig erfa­
renheterna. Flera av erfarenheterna var negativa, och bör inte upprepas.
Gör man en sammanfattande bedömning av Kortedalaprojektets verksamhet 
och resultat, kan man konstatera att några av kommunens förvaltningar och 
nämnder gjort vissa erfarenheter. Erfarenheterna kan eventuellt leda till för­
bättrade möjligheter att bedriva planering utifrån ett territoriellt perspektiv. Det 
senare ligger ju implicit i stadsdelsnämndsreformen tillsammans med demo­
kratiaspekten.
Men för att bedriva planering utifrån stadsdelsnivån är det viktigt att bl a 
försöken med att utveckla ett planinstrument för lokal utveckling fortsätter. 
Skall försöken med decentraliserad kommunal planering i form av stadsdels­
nämnder utökas måste det också till en ny typ av planinstrument. I arbetet 
med att utveckla ett nytt planinstrument har forskarna en given roll. Detta kan 
vara ett fält för fortsatt samarbete mellan högskolan, kommunala och statliga 
förvaltningar.
4. Former för framtida samarbete kommun - forskare
Hur skall ett eventuellt framtida samarbete forskare - kommun utformas?
Detta är en viktig fråga att ställa och att försöka ge svar på. Givetvis beror det 
på kommunens problemställningar och forskarens kompetens. Men den 
grundläggande förutsättningen är att rollfördelningen är utklarad före projektet 
startar. Detta gäller särskilt samprojekt av den typ som Kortedalaprojektet 
utgjort.
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En annan typ av forskning som förekommer, är de rena beställ- 
ningsuppdragen till forskare från kommunen i någon speciell fråga. I dessa är 
rollfördelningen oftast utklarad. En tredje typ av forskning är den fristående, 
oberoende förvaltningsforskningen. Projekt av den här typen är sällan 
beställningsuppdrag. Visst utbyte erfordras dock mellan forskaren och 
förvaltningarna för att få ta del av källmaterial. Forskningen finansieras ofta 
av statliga forskningsmedel och tanken är att resultaten skall beaktas vid 
samhällets framtida planering.
Kanske är det så, att det är projekt som kan hänföras till de två senare 
typerna, som kommunerna och forskarna klarar av att bedriva inom den 
organisationsstruktur som idag styr verksamheten för såväl forskare som 
förvaltningar.
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